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Ve své diplomové práci se zabývám stavebně technologickým řešením bytového 
domu Hubertus v Karlově Studánce. Práce zejména zahrnuje technickou zprávu ke 
stavebně technologickému projektu, koordinační situaci stavby se širšími vztahy 
dopravních tras, studii realizací hlavních technologických etap hlavního stavebního 
objektu, technickou zprávu zařízení staveniště s výkresy zařízení staveniště, návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů, rozpočet hrubé stavby, propočet celé 
stavby po objektech, harmonogram, technologický předpis pro stropní konstrukci s 
kontrolním a zkušebním plánem. 
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Abstract 
In my master thesis I deal with construction and technological solutions of 
Residental House Hubertus in Karlova Studánka. Thesis mainly includes technical 
report of the construction technology project, coordination situation of building with 
relationships to the wider transportation routes, the implementation study of the main 
technological stages of the main building structure, technical report of building-site 
equipment with drawings of building-site equipment, design of the main building 
machines and mechanisms, project calculation budget,  calculation of construction by 
the building structures, time  schedule, technological prescription ceiling slab with 
inspection and test plan. 
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 Ve své diplomové práci se zabývám stavebně technologickým řešením 
bytového domu Hubertus v Karlově Studánce. V práci se budu zabývat technickou 
zprávou ke stavebně technologickému projektu, koordinační situací stavby se širšími 
vztahy dopravních tras, studií realizací hlavních technologických etap hlavního 
stavebního objektu, technickou zprávou zařízení staveniště s výkresy zařízení 
staveniště, návrhem hlavních stavebních strojů a mechanismů. Dále bude v rámci 
zadání zpracován  rozpočet pro hrubou stavbu, propočet celé stavby po objektech, 
harmonogram, technologický předpis pro stropní konstrukci s kontrolním a 
zkušebním plánem. V poslední části své práce bude zpracován popis parkovacího 
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1 Základní identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Bytový dům Hubertus 
Místo stavby:   Karlova Studánka, okres Bruntál 
Kraj:   Moravskoslezský 
Katastrální území:   793 24 Karlova Studánka 
Účel stavby:   Budova pro bydlení s podzemním parkovištěm 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Datum zahájení stavby:  17.2.2014 
Datum ukončení stavby:  21.12.2015 
 
Cena stavby bez DPH:  103 419 925 CZK 
Cena stavby s DPH:  125 138 109 CZK 
2 Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 Bytový dům Hubertus 
SO 02 Přístřešek 
SO 03 Přípojka kanalizace 
SO 04 Přípojka vody 
SO 05 Přípojka plynu 
SO 06 Přípojka elektrické energie 
SO 07 Úprava parkoviště a zpevněné plochy 
SO 08 Záporové pažící stěny 
3 Všeobecný popis stavby 
 Stavba se nachází v  obci Karlova Studánka, okrese Bruntál ve východní části 
obce. Bytový dům Hubertus bude postaven na parcele 121/1.   
 Jedná se o čtyřpodlažní objekt bytového domu s jedním podzemním 
podlažím, které bude využito zejména pro parkování vozidel. V pozemním podlaží 
bude také strojovna vzduchotechniky, kotelna, lyžárna a sklepní boxy. Stavba je 
navržena v místě bývalého objektu hotelu Hubertus, který vyhořel. Stávající objekty 
budou odstraněny. Jedná se původní základy, které budou odstraněny. Nový objekt 
bude založen ve větší hloubce. Základová deska bude ze železobetonu, který bude 
ležet na hutněném štěrkopískovém polštáři. 
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 Novostavba se skládá ze dvou domů, které mají společné základy a jsou 
vzájemně propojeny a mají společné podzemní a první nadzemní podlaží. 
Podzemního podlaží je ze železobetonu a je tvořeno sloupy a průvlaky. 1. nadzemní 
podlaží je kombinací jak železobetonu, tak zděné konstrukce s otevřenou vnitřní 
dispozicí. Zbylá nadzemní podlaží jsou navržena jako podélný nosný systém tvořený 
z keramického cihelného zdiva Porotherm a monolitickými stropy. Krov je tvořen 
ocelovou nosnou konstrukcí. Zbylé nosné konstrukce krovu jsou dřevěné. Zdivo 
bude zvenku obloženo dřevěným obkladem, tak aby nenarušilo stávající ráz obce a 
okolních budov. 
4 Architektonické a stavebně technické řešení 
4.1 Architektonické řešení 
 Novostavba bytového domu Hubertus je řešena s ohledem na původní 
vyhořelý objekt, tak aby byly dodrženy místní zvyklosti a ráz staveb v okolí. Jedná 
se čtyřpodlažní podsklepenou budovu, která téměř kopíruje původní vyhořelý objekt. 
Hlavní střecha je navržena jako sedlová a nad společnou spojující částí mezi objekty 
je navržena plochá  střecha. Fasáda je obložena dřevěným impregnovaným obkladem 
a jako střešní krytina je použita vlákno-cementová střešní krytina. Soklová část je 
obložena kamenným obkladem. Hlavní vstup do objektu je přes malé venkovní 
schody, které jsou zhruba ve střední části objektu odkud je přímý přístup do obou 
částí bytového domu. Sjezd do podzemních garáží v 1PP je v severní části. Stavba 
jako celek je navržena tak, aby zapadala do rázu obce Karlova Studánka. Objekt není 
navržen bezbariérově, bezbariérové řešení není požadováno. Vegetační úpravy okolí 
stavby projekt neřeší. 
4.2 Stavebně technické řešení 
4.2.1 Bourané objekty 
 Již budou zbourány obě budovy - tedy to, co z nich zbylo po vyhoření. Jedná 
se o odstranění stávajících základů hotelu Hubertus.  
 Diplomová práce tyto bourací práce neřeší.  
4.2.2 Zemní práce 
 Pod budoucím bytovým domem bude zemina strojně odkopána a odvezena na 
registrovanou skládku. Skládka se nachází v městě Jeseník, které je cca 26 km 
vzdáleno od staveniště. HTÚ tvoří otevřená svahovaná jáma se sklonem svahů 1:1 až 
1:0,25 ve spodní části. Svahování je třeba přizpůsobit na místě zjištěným 
geotechnickým vlastnostem zeminy. Na jihozápadní straně objektu je navržena 
kotvená pažící stěna z důvodu ochrany chráněných stromů a stávajících sítí. Další 
krátká pažící stěna je navržena u objektu hasičů a obecní policie. Okolo objektu bude 
proveden výkop rýhy pro drenáž, sloužící v průběhu výstavby k odvodnění 
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základové spáry - třeba počítat s čerpáním podzemní vody. Rýha bude po provedení 
zasypána štěrkopískem. 
 Po vykopání na základovou spáru je nutno k jejímu převzetí přizvat 
geotechnika a projektanta stavebně konstrukční části. 
 Vzhledem k členitosti podloží je navrženo založení základové desky na 
štěrkopískovém polštáři tl. 300mm. Předpokládá se jeho hutnění po vrstvách 100mm. 
Skutečná potřebná tloušťka štěrkového polštáře bude určena po vykopání na 
základovou spáru. Hutněné polštáře jsou navrženy rovněž pod základy 
nepodsklepené části a základy sjížděcí rampy. 
4.2.3 Základové konstrukce 
 Založení bylo navrhnuto s ohledem na veškeré požadavky provedených 
průzkumů. Geologický průzkum poukazuje na zvýšený výskyt vody v podloží, který 
je ovlivněn především srážkami. Proti této vodě je konstrukce navržena jako 
voděodolná betonová vana (tzv. bílá vana). Kolem základové desky je navržena 
pomocná drenážní soustava, která je zaústěna do vsakovacího kanálu v místě 
původního vodního trativodu. 
 Objekt bude založen na základové desce. Základová deska je navržena 
v tloušťce 370mm a ve snížených částech pro parkovací zařízení je tloušťka 300mm. 
Železobetonová deska v oblasti garáží a parkliftech bude vybetonována zároveň se 
spádovými vrstvami, vyspádovanými směrem ke sběrným jímkám. Vzhledem 
k předpokládanému reliéfu skalního podloží je navrženo založení v odstupňované 
hloubce. Na straně západní je objekt založen do menší hloubky (úroveň podlahy         
-2,950 m), ve středu je hloubka podlahy suterénu -3,850 m. Prohloubení pro 
parkovací zařízení (parklift) o 2 m jsou situována převážně ve východní části 
objektu. V těchto prohloubených částech budou vybudovány  odvodňovací jímky 
prohloubené ještě o 500mm od spodní hrany základové desky. Základové konstrukce 
v  podsklepené části budou z betonu C25/30-XC2-Cl 0,2-Dmax 16-S3 a budou proti 
spodní vodě chráněny tlakovou foliovou izolací. 
 Část objektu v severozápadním rohu objektu je nepodsklepená. Tato část 
bude založena na základových pásech. Beton základových pásů je navržen vzhledem 
k agresivní vodě C30/37–XA2-XC4-XD1-Cl 0,2 Dmax 16-S3  a ještě bude opatřen 
nátěry – 1x penetračním a 2x asfaltovým. 
 Na základové pásy ze slabě vyztuženého betonu bude také založen sjezd do 
garáží. Betonové základové pásy budou rozepřeny železobetonovou deskou tl. 
200mm. Betonové stěny budou vyztuženy ve spodní části. Výztuž bude propojena 
s železobetonovou deskou. 
 Na zhutněném štěrkopískovém podloží bude proveden podkladní beton C8/10 
-X0 v tloušťce 100mm vyztužený Kari sítí 4/100, na který bude uložena 
hydroizolace. Hydroizolace bude překryta 50 mm tlustou betonovou mazaninou 
z betonu C8/10-X0, aby nedošlo k jejímu poškození při kladení výztuže základové 
desky. Tzv. bílá vana je navržena z betonu C30/37–XA2-XC4-XF1-Cl 0,2 Dmax 16-
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S3  .Základová deska je navržena z betonu C25/30-XC2-Cl 0,2-Dmax 16-S3 a bude 
vyztužena vázanou výztuží Bst 500. 
4.2.4 Svislé nosné konstrukce 
 Suterénní zdivo je navržené jako monolitické železobetonové. Sloupy jsou 
železobetonové 300x300mm, dva nejvíce zatížené sloupy jsou 400x400mm. Sloupy 
jsou z betonu C40/50-XC1-Cl 0,2- Dmax 16-S3. Betonové budou také stěny sjezdu 
do garáží a stěny v západní fasádě přiléhající k terénu, které nahrazují opěrnou zídku.  
 V 1. nadzemním podlaží je uvolněná dispozice pro vstupní halu a restauraci. 
Jsou navrženy vnitřní nosné sloupy 300/300mm, na kterých jsou uloženy 
železobetonové průvlaky a stropy. Veškeré nosné železobetonové stěny jsou 
navrženy monolitické z betonu C30/37-XC4-XF1-Cl 0,2 Dmax 16-S3. 
 Nadzemní části obvodového zdiva jsou cihelné z broušených tvárnic 
Porotherm 44 Profi tl. 440 mm (U3 = 0,29W/m2K a v 1.NP bude zdivo P10/M10, 
2.NP-5.NP bude zdivo P8/M10). První dvě řady obvodového zdiva 1.NP budou 
z broušených tvárnic Porotherm 40 Profi tl. 400 mm – obklad soklu v rovině 
s omítkou.. 
 Vnitřní nosné zdivo plnící zároveň požadavky akustiky (mezi byty a 
chodbou) budou z tvarovek Porotherm 25 AKU MK (Rw=56 dB, U=1,00 
W/(m2.K)). 
 Na západní straně objektu budou vybudovány železobetonové opěrné zdi, 
z pohledové strany obložené kameny v duchu stávajících obvodových zdí. Rozdíl 
výšek terénů je od 1,8 do 2,5 m. Za zdí bude umístěna drenáž ve spádu. Opěrné zdi 
budou od objektu oddilatovány 10mm polystyrenu v úrovni 1.NP a 20mm u základů. 
U jižního křídla je stěna železobetonová do výšky 2 m – pod okno, u severního křídla 
je stěny železobetonová až do úrovně stropu. 
 Výtahy budou mít samostatnou nosnou konstrukci, šachtu z cihelných 
tvarovek Porotherm 25 AKU akusticky oddilatovanou od okolních konstrukcí 
zvukovou izolací z minerální vaty tl. 30 mm.  
 V severnější části objektu jsou navrženy mezibytové dvojité příčky, nad nimi 
je železobetonový průvlak, který je uložen na železobetonových sloupech, které 
pokračují z 1. NP. Sloupy jsou navrženy 250/250 a budou schovány v mezibytové 
příčce. Železobetonový věnec bude proveden po obvodu v rámci stropní desky nad 
2.NP. Nad 3.NP bude věnec vysoký 450mm, protože se do něj budou kotvit ocelové 
rámy střechy. Tento věnec bude zároveň tvořit překlady nad okny. 
4.2.5 Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropy nad podzemním, 1., 2. a 3. nadzemním podlažím jsou monolitické 
železobetonové. Nad podzemním podlažím je strop uložen na  průvlacích a příčných 
stěnách. Pro ztužení jsou ponechány u jižní části i podélné průvlaky. Vnitřní nosné 
stěny jsou tloušťky 300 mm, sloupy jsou v jižní části rozšířeny na 400/400mm. 
V severní části je strop uložen na sloupech s průřezem 300/300 bez průvlaku. Stropní 
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deska nad 1.PP je navržena tl. 200mm. Beton desky nad 1PP C30/37-XC1-Cl 0,2 
Dmax 16-S3. Stropní desky nad 1NP - 4NP  beton C25/30-XC1-Cl 0,2 Dmax 16-S3. 
 Nad 1. nadzemním podlažím je strop uložen na podélných a příčných 
průvlacích a sloupech a po obvodu na cihelných zdech na železobetonových věncích. 
Železobetonové věnce jsou vytvořeny po obvodu v rámci stropní desky.  
 Stropy nad 2. a 3. NP jsou rovněž monolitické železobetonové. Budou 
uloženy na podélných nosných stěnách. Železobetonové věnce budou provedeny po 
obvodu v rámci stropní desky nad 2.NP. Nad 3.NP bude věnec vysoký 450mm, 
protože se do něj budou kotvit ocelové rámy střechy. Tento věnec bude zároveň 
tvořit překlady nad okny. V severní části je strop uložen na části mezi byty na 
průvlaku, který je podepřen betonovými sloupy, skrytými v příčce.  
 Stropní deska nad 1., 2. a 3.NP je navržena tl. 200 mm. Ze stropní desky 
budou vytaženy konzolovité desky balkonů a vloženy izolační nosníky pro přerušení 
tepelného mostu. Balkónové desky jsou navrženy tl. 170mm. Beton balkonových 
desek C30/37-XC4-XF3-Cl 0,2-Dmax 16-S3. 
 Železobetonové věnce obvodových stěn jsou opatřeny tepelnou izolací 
z polystyrenu tl. 80 mm a věncovkami PTH VT 8/19,5. 
 V jižní části je dvoupatrový krov z ocelových příčných rámů, do nichž bude 
ve výšce stropu mezonetu vložen válcovaný nosník z IPE profilu, který bude ještě 
uložen na vnitřních nosných zdech na věnec. Tento nosník bude tvořit příčel stropu 
mezonetu, která ponese trámový strop. Na trámech budou OSB desky jako nosná 
část podlahy mezonetu. Nad chodbou bude strop železobetonový. 
 Sjezd do garáží bude mít monolitickou stropní desku tl.170mm ve spádu, 
která bude uložena na betonových stěnách. 
 Nad otvory v nosném zdivu jsou navrženy překlady PTH 7, v obvodovém 
zdivu zatepleny polystyrénem tl.80mm. U vytypovaných otvorů u západní fasády 
budou překlady s roletovými schránkami Vario. Nad otvory většího rozpětí překlady 
ŽB monolitické. 
 Překlady otvorů v cihelných příčkách PTH 11,5, 14,5, v příčkách 
plynosilikátových budou překlady Ytong NEP.  
4.2.6 Konstrukce spojující různé výškové úrovně 
 Schodiště budou monolitická železobetonová obložená kamennou dlažbou. 
Beton schodiště C25/30-XC1-Cl 0,2 Dmax 16-S3. Nosnou konstrukci bude tvořit 
lomená železobetonová deska uložená na stropě a na obvodové stěně. Stupně budou 
pak nadbetonovány shora, betonáž lze provádět současně s nosnou deskou. 
Podlahová krytina (kamenná dlažba, kamenné desky) na schodišťových ramenech a 
podestách bude uložena na izolačních rohožích přerušujících kročejový hluk. 
 Schodiště do podkroví mezonetových bytů budou točité ocelové s dřevěnými 
stupnicemi tl.50 mm přišroubovanými k nosné konstrukci přes izolační podložky 
bránící šíření kročejového hluku. Vřeteno z ocelové trubky  114mm, na které jsou 
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přivařeny nosníky stupnic (uzavřený profil 80/60mm). Zábradlí kovové svařené 
z profilů, madlo ocelové. Alkovny v 5.NP severního objektu  budou zpřístupňovat 
mlynářská schodiště. 
 Výtahy budou mít samostatnou nosnou konstrukci, šachtu z cihelných 
tvarovek Porotherm 25 AKU akusticky oddilatovanou od okolních konstrukcí 
zvukovou izolací z minerální vaty tl. 30 mm. Ztužující železobetonové věnce jsou 
navrženy v každém podlaží nad dveřmi. V mezilehlých polohách budou na stěně, 
provedeny železobetonové prahy pro kotvení vodítek výtahu. Střecha výtahu bude 
železobetonová, tl. 120mm, do střechy bude vložen montážní nosník I120. 
4.2.7 Svislé nenosné konstrukce 
 Příčky v objektu budou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 P+D a 
8 P+D. V chodbě jižní části objektu budou instalační předstěny z lehkých 
plynosilikátových tvárnic tl.75mm s omítkou vyztuženou sklotextilní síťovinou. 
Rozvody plynu budou zazděné (nesmí být vedeno v dutinách). 
 Obezdění van bude provedeno z příčkových tvárnic Ytong s revizním 
otvorem 300/300mm v obkladech (magnety s protikusy).  
 Příčky mezibytové budou sendvičové z tvarovek Porotherm11,5 AKU + 50 
mm minerální vaty + Porotherm11,5 AKU (R‘w=56 dB, U=0,53 W/(m2.K)). 
 V podkroví (5.NP) jižní části objektu budou příčky sádrokartonové. Jako 
mezibytová bude použita bezpečnostní příčka - např. Rigips SK 14 B3 (2 x 2 RB 
12,5 + 2 x pozink. plech tl.1mm), tl.127mm, CW 75 + 2x CD /1 pole, 75mm izolace, 
neprůzvučnost Rw=61 dB, požární odolnost 60 min, hmotnost 57,1 kg/m2, 
bezpečnostní třída 3. Příčky uvnitř bytů 5.NP jednoduché např. Rigips SK 12 (2 x 
RB 12,5), tl.100mm, CW 75, 40mm izolace, neprůzvučnost Rw=45 dB, požární 
odolnost 30 min, hmotnost 23 kg/m2. Stěny šachet např. Rigips (RF 15), tl.65mm, 
2xCW 50, 50mm izolace, požární odolnost EI 30.  Konstrukce SDK šachty bude 
provedena a zateplena až po rovinu střechy (podbití), včetně zateplení podbití tak aby 
byly eliminovány tepelné mosty. 
 SDK příčky koupelen a WC budou pod obklad opláštěné deskami Rigips 
12,5. 
 Čelní šachtové stěny na WC bytů budou SDK z 2xRFI na 2xCW50 (OK12) 
tl. 75mm. Instalační šachty jsou samostatné požární úseky – tomuto požadavku musí 
odpovídat vlastnosti dělících příček. 
 Příčky budou odpovídat požadavku požární odolnosti, tepelně technickým a 
zvukově-izolačním požadavkům. 
4.2.8 Konstrukce střechy 
 Konstrukce krovu bude ocelová a dřevěná. Zhruba ve vzdálenostech 4 až 4,8 
m jsou navrženy příčné rámy z  válcovaných HEA profilů. Tyto rámy budou kotveny 
do věnců nad posledním podlažím nad vnější obvodovou stěnou. Mezi rámy budou 
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podélně vloženy vaznice ze dvou svařených U profilů. Vaznice budou na koncích 
uloženy na věnce ve štítových zdech. Tím vznikne tuhá kostra, na kterou se budou 
šrouby a svorníky připevňovat dřevěné prvky. Další ztužení střechy bude provedeno 
celoplošným bedněním. 
 V jižní části je krov dvoupatrový. Do příčných rámů bude ve výšce stropu 
mezonetu vložen válcovaný nosník z IPE profilu, který bude ještě uložen na 
vnitřních nosných zdech na věnec. Dřevěné trámy budou uloženy v podélném směru 
do ocelových příčlí, na nich budou dřevotřískové desky (OSB) jako nosná část 
podlahy podkroví. 
 V severním objektu budou v alkovnách a mezi alkovnami a 4.NP pohledové 
kleštiny – ohoblováno, namořeno. 
 Krokve jsou navrženy průřezu 140/180 a budou uloženy na ocelových 
vaznicích a u okapu na pozední zídce na pozednici. Pozednice průřezu 180/220 bude 
kotvena do věnce na pozední zídce. Pozednice i věnec budou přerušeny vždy v místě 
příčného ocelového rámu. Výztuž věnce se přivaří k ocelovému rámu. Pozednice 
budou za štítovými zdmi vytaženy konzolovitě a konce budou ozdobně vyřezány. 
V místě vaznic bude provedena dřevěná konzola, rovněž s ozdobným vyřezáním na 
konci. Ozdobné vyřezání bude provedeno také na koncích krokví. 
 Nevytápěný prostor pod hřebenem střechy budě větrán přes správně 
provedený detail hřebene. Tepelná izolace z minerální vaty bude ze strany interiéru 
chráněna parozábranou, ze strany exteriéru pojistnou hydroizolací.  
 Střešní krytina (imitace břidlice) – vláknocementová střešní krytina Eternit 
Dacora (česká šablona, barva antracitová) položená na zhuštěné laťování (alt. na 
celoplošné bednění a pojistnou hydroizolaci). Krytina bude položena klasickým 
způsobem bez viditelného oplechování s lemováním okrajů střechy krytinou. 
Ukončení krytiny na štítech bude řešeno přesahem s dřevěnými návětrnými lištami. 
 K zabránění skluzu sněhu ze střechy (bezpečnost chodců a ochrana okolních 
konstrukcí) a k ochraně konstrukcí vystupujících nad rovinu střechy budou použity 
zachytávače sněhu s kulatinou. Kulatina bude umístěna v teplé části střechy nad 
okapem a další řada v polovině délky ke hřebeni. Kotvení po 0,8m (zatížení sněhem 
dle sněhové oblasti sk = 3,4 kNm
-2
). 
 Nad střešní rovinu budou kromě střešních vikýřů vystupovat pouze hlavy 
instalačních šachet (falešné komíny), do nichž budou staženy všechny přívody a 
odvody vzduchu a odvětrání kanalizace. Hlavy budou imitovat omítnuté komínové 
hlavy s plechovou stříškou. 
 Plochá střecha nad spojovacím traktem tvoří terasu pro čtyři sousedící byty. 
Pochozí vrstvu terasy tvoří kamenná dlažba uložená na plastových terčích. 
4.2.9 Konstrukce podlah 
 Podlahy v 1.NP až 4.NP budou těžké plovoucí, v podkroví jižní objektu těžké 
plovoucí s vrstvou lehčeného betonu a v podkroví severního objektu lehké plovoucí. 
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Jako podlahová krytina bude použita keramická dlažba, kamenná dlažba, laminátová 
podlaha, linoleum, zátěžový koberec, textilní čistící rohože a v 1.PP betonová 
mazanina s nátěrem na beton, epoxidový nátěr, kartáčovaný beton. 
 Před pokládkou tenkovrstvých finálních podlahových vrstev budou podlahy 
stěrkovány samonivelačními stěrkami. 
 Keramické dlažby budou pokládány do lepícího tmelu, ve vlhkých prostorách 
(koupelny, WC, ...) je navrženo lepení dlažby na hydroizolační stěrku a spárovacím 
hydroizolačním tmelem. Tam kde na keramickou dlažbu nenavazuje keramický 
obklad bude proveden keramický sokl v=100mm. Dilatační spáry v dlažbě musí 
korespondovat s dilatačními spárami v podkladních betonech a budou vyplněny 
sanitárním silikonovým tmelem. Terasa nad vstupním traktem a nad restaurací bude 
z kamenné dlažby do plastových terčů. Terasa u jižní fasády a chodník u fasády 
západní bude z kamenné dlažby ohraničené zahradním obrubníkem. 
 Betonové desky balkonů budou opatřeny keramickou mrazuvzdornou dlažbou 
do lepidla. Podklad tvoří hydroizolační systém na spádovaném potěru – systémová 
skladba vhodná pro balkony. 
 V kuchyni, zázemí kuchyně a zázemí bufetu  (místnosti s vlhkým provozem) 
budou podlahy vyspádované ke vpustím, pod zařízením nespádované. 
 Rovinnost lícových ploch nášlapných vrstev podlah je dána tolerančním 
limitem, zjišťovaným latí dlouhou 2 m  a bude v maximální odchylce 2 mm. 
Prostupy technických a technologických zařízení podlahou, která je součástí 
požárního stropu musí být utěsněny. Utěsněný prostup musí vykazovat požární 
odolnost shodnou s požární odolností stropu. Přechody různých nášlapných vrstev 
podlah budou řešeny přechodovými lištami. 
 Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou 
úpravu povrchu se součinitelem smykového tření 0,3. V části stavby užívané 
veřejností musí být tato hodnota nejméně 0,6. 
 Dna výtahových šachet a stěny přiléhající do výšky 1m, budou opatřeny 
nátěrem proti prašnosti, otěru a ropným produktům. 
4.2.10   Konstrukce výplní otvorů 
 Veškerá okna budou dřevěná z Euro profilů typ Rustikal s dřevěnými 
okapnicemi, barvy bílé, zasklená tepelně izolačním dvojsklem (U=1,1W/m2K). Okna 
obytných místností budou dvoukřídlá otvíravá, horní ventilační křídlo v 1.NP 
sklápěcí, v ostatních patrech fix. Členění oken bude řešeno oboustrannými (pravými) 
profilovanými příčkami. Vnitřní parapety budou z laminované dřevotřísky se 
zaoblenou přední hranou v barvě bílé.  
 Dveřní křídla vnitřních dveří budou dřevěná hladká nebo kazetová osazená do 
dřevěných obložkových zárubní v nadzemních patrech a ocelových zárubní v 1.PP. 
Vstupní dveře do jednotlivých bytů budou hladké s ozdobným olištováním (imitace 
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kazet) do obloukových zárubní. Tyto dveře budou zvukově izolační (Rw=32dB), 
bezpečnostní třída 3 a splňující požadavek požární bezpečnosti. 
 Vstupní venkovní dveře a prosklená stěna u bezbariérového vstupu ze 3/3 
prosklené (U = 1,7 W/m2K). Dveře v 1.NP z restaurace na terasu a z bytu na terasy 
prosklené ze 3/3 se sklopným nadsvětlíkem, dveře balkónové ve vyšších patrech 
s pevnými nadsvětlíky. 
 Ve střešní konstrukci budou osazeny výlezy na střechu (GXL) a střešní okna 
výklopně-kyvná s ventilační klapkou (GPU) ve standardu Velux s energeticky 
úsporným zasklením (Uokna = 1,5W/m
2
K). Součásti dodávky střešních oken je 
oplechování z titanzinku, lemování,  zateplovaní sada včetně manžety, parozábrana, 
ostění, vnitřní zastiňovaní roleta, ovládací tyč s adaptérem pro ovládání rolety. 
V podkrovních prostorech se schodištěm budou osazeny střešní okna kyvná GGU. 
Střešní okna budou opatřeny finální polyuretanovou bezúdržbovou povrchovou 
úpravou. 
 V sedlových vikýřích budou Euro okna s parametry viz. okna v obvodovém 
zdivu. 
 Šířky dveří v zázemí kuchyně, bufetu atd. musí umožňovat instalaci 
technologického vybavení těchto prostor. 
 Vjezd na sjezdovou rampu bude uzavíratelný kovovou rolovací mříží. 
Ovládání mříže bude na dálkové ovládání – napojeno na světelnou signalizaci 
možnosti vjezdu (součástí dodávky vrat). 
 Výplně otvorů budou splňovat požadavky ČSN 730540-2 Tepelná ochrana 
budov, ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící 
akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky. 
4.2.11  Úpravy povrchů stěn a stropů 
 Vnitřní omítky budou vápenné štukové hladké. Na štukových omítkách 
zděných konstrukcí budou provedeny nestíratelné malby bílé barvy, na 
sádrokartonových konstrukcích bude proveden nátěr vhodný na sádrokarton. Veškerá 
výmalba bytů bude v odstínu bílá lomená. 
 Pórobetonové předstěny na chodbách budou omítnuty vápeno-sádrovou 
omítkou. 
 V koupelnách a na WC budou použity keramické obklady. Na WC do výšky 
1,2 m, v koupelnách také 1,2m, v exponovaných místech (sprcha, vana) do výšky 
2,1m u místností s oknem a po úroveň podhledu (v = 2,4m) v místnostech bez okna. 
V koupelnách a WC v podkroví obklad po šikmý podhled. V exponovaných místech 
bude zdivo pod keramickým obkladem opatřeno hydroizolační stěrkou (detaily řešit 
systémovými doplňky) a obklad vyspárován hydroizolační spárovací hmotou. 
 Za kuchyňskými linkami bude keramický obklad  výšky 600mm se spodní 
hranou 850mm od podlahy. Stěny hygienického zařízení v 1.NP budou obloženy 
keramickým obkladem do výšky 2,2 m. 
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 V kuchyni, zázemí kuchyně a zázemí bufetu  (místnosti s vlhkým provozem) 
budou stěny obloženy do výšky 2000mm (požadavek gastro min. 1800mm). 
 Železobetové stěny 1.PP budou neomítané, tzn. povrch vyspraven 
cementovou vysprávkou do ztracena a natřen ochranným nátěrem proti karbonizaci 
betonu v barvě bílé. V garážích bude nad podlahou 0,5m pruh nátěru v barvě šedé 
(zbytek bílá). 
 Obvodové stěny budou v 1.NP omítnuté izolační omítkou. Fasáda bude 
natřena barvou v odstínu bílá lomená. Okolo otvorů budou šambrány (rámy okolo 
otvorů) a římsy v odstínu světle-béžová. Šambrány jsou profilované v omítce, 
parapetová římsa vytvořená pomocí podomítkové lišty (polystyrénová nebo 
z tvrzeného polyuretanu). 
 Od 2.NP až po podkroví bude obloženo smrkovými fošnami kladenými 
horizontálně opatřené tmavohnědou lazurou korespondujícím s okolní lázeňskou 
zástavbou (např. odstín ořech). Dřevěné šambrány opatřené světle-béžovým nátěrem. 
Bednění štítu bude z fošen kladených na svislo, s krytím spár lištami.  
 Plášť falešných komínů opatřen omítkou v barvě jako fasáda 1.NP - bílá 
lomená. 
 Sokl bude z přírodního kamene - žula v žlutohnědém odstínu. Žula je lepena 
s úzkými spárami do výšky +0,350. Formát desek je kladen na výšku soklu, šířka 
desek je 60cm. Sokl je zarovnán s rovinou omítky. 
 Balkónové desky budou omítnuty a opatřeny nátěrem v barvě šambrán 1.NP. 
4.2.12   Klempířské výrobky 
 Klempířské výrobky budou z předzvětralého titanzinkového plechu (odstín 
břidlicově šedý). Krytina (imitace břidlice) bude položena klasickým způsobem bez 
viditelného oplechování, s lemováním okrajů střechy krytinou. Ukončení krytiny na 
štítech bude řešeno přesahem s dřevěnými návětrnými lištami. 
 Jsou navrženy podstřešní půlkruhové žlaby. Žlaby a úžlabí budou elektricky 
vyhřívány kabely. Střešní svody budou napojeny na lapače střešních splavenin. 
 Na objektu je dále použito lemování u zdí, u falešných komínů, oplechování 
římsy, oplechování dešťového přepadu, oplechování parapetů. 
 Stříšky komínových hlav budou z poplastovaného plechu barvy světle šedé. 
 Práce budou prováděny jednak dle ČSN 733610 Klempířské práce stavební,  
jednak se budou řídit technickými doporučeními a směrnicemi firmy výrobce. 
4.2.13   Požární výrobky 
 V objektu budou osazeny vstupní dveře do bytů včetně zárubní s požární 
odolností, požární dveře dřevěné plné i prosklené, vnitřní dřevěné prosklené stěny, 
kovové dveře vč. zárubní, výlez na půdu s poklopem s požární odolností.  
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 Rozvaděčové skříně a skříně měřáků s požární odolností jsou dodávkou 
jednotlivých profesí. Dveře výtahů s požární odolností jsou součástí dodávky výtahů. 
U požárních uzávěrů je zárubeň součástí dodávky. 
4.2.14   Truhlářské  výrobky 
 V objektu budou dřevěná Euro okna, vnitřní laminované dřevotřískové 
parapetní desky,  vnitřní dřevěné dveře hladké nebo s kazetami, obložkové zárubně, 
vnější prosklené stěny, vchodové a balkonové dveře, zábradlí balonů a teras, madla, 
stupnice schodišť mezonetových bytů, dřevěná mlynářská schodiště, dřevěný obklad 
fasád, montované stěny kabin veřejného sociálního zázemí, vestavěné skříně kotlů se 
zásobníkem, skříně na lyže a lyžáky.  
 Truhlářské práce se řídí platnou normou ČSN 733130 Truhlářské práce 
stavební – základní ustanovení. Tato norma platí pro osazování, dokončování a 
montáž stavebně truhlářských výrobků. Vyzděné nebo omítnuté otvory, výklenky a 
ostatní části stavebních konstrukcí musí být v souladu s odchylkami stanovenými dle 
ČSN 732310. Spáry mezi stavebně truhlářským výrobkem a zdivem musí být po 
celém obvodu dokonale utěsněny provazci a tmely podle platných předpisů, aby bylo 
zabráněno provzdušňování a zatékání. Zakotvení musí být pevné, aby nedocházelo 
k jejich uvolnění a dodatečné deformaci. 
 Dřevěné rámové zárubně, včetně pevně zasklených stěn, musí být osazeny do 
správné výškové polohy vzhledem k hotové podlaze, do roviny v ploše stěny a nesmí 
být středem prohnuty. Zárubně musí být se zdivem nebo stavební konstrukcí pevně 
spojeny, aby splnily funkci výrobku. 
 Veškeré vnitřní dveře musí být navrženy tak, aby splnily požární akustické a 
bezpečnostní požadavky. Dveřní křídla budou osazována do typů zárubní 
odpovídajícím osazování do hotových otvorů a podle druhu použitého zdícího 
materiálu, event. sádrokartonových konstrukcí. 
 Vestavěný nábytek musí být správně sesazen a pečlivě sešroubován tak, aby 
v jednotlivých nezalištovaných spojích nevznikaly spáry větší než 1 mm. Nábytek 
musí být sesazen do svislé i vodorovné polohy. 
4.2.15   Zámečnické výrobky 
 Vřetenová schodiště mezonetových bytů budou ocelová s dřevěnou stupnicí. 
Dále v objektu budou kovové zárubně, vybavení WC invalidů, vnitřní schodišťová 
zábradlí, pororošt a paraván nad anglickým dvorkem, ocelová stupadla, ocelová 
zábradlí, šatní lavice, střešní zachytávače sněhu, střešní stoupací plošiny a nášlapy, 
litinová mříž vč. rámu, poštovní schránky, dvířka nik venkovních vývodů, výškový 
omezovač vjezdu do garáží, dveřní mřížky a protidešťová žaluzie, opláštění VZT 
potrubí a falešné komíny, kotvy venkovních dřevěných zábradlí. 
 Ocelové zárubně musí být osazeny do správné výškové polohy vzhledem 
k hotové podlaze, do roviny v ploše stěny a nesmí být středem prohnuty. Zárubně 
musí být se zdivem nebo stavební konstrukcí pevně spojeny, aby splnily funkci 
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výrobku. Dveřní křídla budou osazována do typů zárubní odpovídajícím osazování 
do hotových otvorů a podle druhu použitého zdícího materiálu, event. 
sádrokartonových konstrukcí. 
 Součástí některých zámečnických výrobků jsou doplňky z jiných materiálů 
(sklo, dřevo,..), aby výrobek tvořil jeden kompletní, funkční celek. 
4.2.16   Ostatní výrobky 
 Na veřejných WC budou osazeny zrcadla, nad vstupy do objetu skleněné 
markýzy na nerezových konzolách, v restauraci posuvné lamelové skládací příčky, u 
oken západní fasády (1.NP a 2.NP) venkovní nadokenní rolety, ve vjezdu do garáží 
průmyslová vrata (rolovací mříž), v podkroví výklopně-kyvná a kyvná střešní okna, 
střešní výlezy, okolo objektu liniové odvodňovací žlaby, v interiéru nástěnné mapy 
v nehořlavé úpravě a nehořlavé nástěnky, vybavení WC kabin a předsíní WC, vnější 
a vnitřní čistící zóny, přechodové lišty a revizní dvířka. 
4.2.17   Izolace 
Tepelné a zvukové: 
 Tepelné a zvukové izolace  a konstrukce v nichž budou zabudované budou 
splňovat požadavky norem ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a ČSN 73 0532 
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků. 
Konstrukce: 








- střecha plochá (terasa) - polystyren EPS 150 S Stabil tl.160mm (λ=0,036 W/m2K)  
+ částečné nahrazení spádové vrstvy polystyrenem EPS 150 S 
- obvodové zdivo 1.NP až 5.NP – Porotherm 44 CB (nově PTH 44 Profi) 
(U=0,29W/m
2
K, Rw= 48dB) 
- příčky 1.-4.NP byt x chodba - Porotherm 25 AKU MK (U=1,00 W/(m2.K)), 
Rw=56 dB) 
- příčky 1.-4.NP byt x byt - sendvičové z tvarovek Porotherm11,5 AKU + 50 mm 
minerální vaty + Porotherm11,5 AKU (U=0,53 W/(m2.K), 
R‘w=56 dB) 
- příčka 5.NP byt x byt - bezpečnostní SDK příčka - např. Rigips SK 14 B3 (2 x 2 
RB 12,5 + 2 x pozink. plech tl.1mm), tl.127mm, CW 75 + 2x 
CD /1 pole, 75mm izolace, neprůzvučnost Rw=61 dB 
- podlaha 5.NP severní objekt - Isover TDPT tl.35mm (λD=0,033 W/m
2
K) 
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- podlaha 1.NP  - kročejová izolace – elastický pás z extrudovaného PE 
s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 5mm 
 - tepelná izolace – polystyren EPS 100 S Stabil tl.70mm 
(λ=0,035 W/m2K) 
- podhled 1.PP – kontaktní zateplovaní systém ETICS MW - 80mm minerální vaty 
např. Orsil NF (λD=0,042 W/m
2
K) 
- štít severního objektu mezi dvěma rovinami střechy – minerální vata tl.160mm do 
roštu obkladu fasády 
 Podlahová krytina (kamenná dlažba, kamenné desky) na schodišťových 
ramenech a podestách bude uložena na izolačních rohožích přerušujících kročejový 
hluk. Schodiště do podkroví mezonetových bytů budou točité ocelové s dřevěnými 
stupnicemi kotvenými k nosné konstrukci přes izolační podložky bránící šíření 
kročejového hluku. 
 Výtahy budou mít samostatnou nosnou konstrukci - šachtu z cihelných 
tvarovek akusticky oddilatovanou od okolních konstrukcí zvukovou izolací 
z minerální vaty. Vzniká tak sendvičová stěna - Porotherm 25 AKU + minerální vata 
tl .30mm + Porotherm 25 AKU. 
Izolace proti vodě a radonu, parozábrany: 
 Objekt bude založen pod hladinou podzemní vody. 
 Konstrukce ve styku se zeminou budou chráně hydroizolačním souvrstvím ze 
tří asfaltových modifikovaných pásů typu S na penetrační nátěr (hydroizolace + 
izolace proti radonu). Izolace vytažena min. 300mm nad úroveň UT. 
 Hydroizolace bude provedena pomoci nízké podkladní vany (tzv. bílé vany) - 
její stěny jsou v dolní části definitivní, v horní části provizorní. Izoluje se ve dvou 
etapách s použitím obráceného spoje. Provizorní část vany se vyzdívá na vápennou 
maltu a touto matlou se rovněž z vnitřní strany omítá. Po odstranění provizorní části 
přizdívky se izolační povlak na nosnou stěnovou konstrukci podzemní realizuje 
z vnější strany. Nosné podklady hydroizolačních povlaků jsou navrženy z betonu 
v min. tl. 80mm, ty se podkládají drenážní vrstvou ze štěrkopísku v tl. min. 200mm. 
Betonové podkladní plochy se u zlomů v šířce 800 mm zesilují na tloušťku 200mm. 
Povrch podkladních betonu je nutné vyrovnat v tl. 15 mm podkladním cementovým 
potěrem. Cihelné stěny pláště jsou navrženy z plných mrazuvzdorných, ostře 
pálených cihel v 150mm. Zdí se do cementové malty. Cihelné stěny pláště se dilatují 
ve vzdálenosti 6m vertikálními spárami, do kterých se vkládá pruh asfaltové lepenky. 
Vodorovné a šikmé plochy povlakových izolací z asfaltových hmot o sklonu do 45° 
budou v průběhu stavby chráněny cementovým potěrem tl. 50 mm. 
 Svislé části asfaltových povlaků se před armováním a betonáží přilehlých stěn 
chrání omítkovým postřikem v tl. 5mm cementového postřiku nebo cementové 
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malty. Stěny ochranných plášťů se přizdívají ke svislým hydroizolačním povlakům 
s mezerou, která je souběžně se zděním vyplňována cementovou maltou. V prostředí 
podzemní vody ve spodní stavbě musí asfaltový izolační povlak plnoplošně spočívat 
na podkladní konstrukci a mezi konstrukcí a ochranným pláštěm se nesmí vyskytovat 
mezery a dutiny. 
 Je třeba dbát na správné provedení prostupů přes HI souvrství. 
 Hydroizolace spodní stavby bude provedena dle platných norem, především 
dle ČSN P 730600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení a ČSN P 73 0606 
Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení. 
4.2.18   Krov 
- difúzně otevřená pojistná hydroizolační folie nad tepelnou izolací (exteriér) 
- parozábrana pod tepelnou izolací (ze strany interiéru) 
 Vlhké prostory (koupelny, WC) – podlahy a stěny za vanou a sprchou – 
dlažba lepena na hydroizolační stěrku, hydroizolační spárovací tmel. 
4.2.19   Drenáže 
 Drenáže řeší samostatný projekt „Karlova Studánka – odvodnění bytového 
domu Hubertus“ vypracovaný firmou ENVI-AQUA, s.r.o., Ing. Milan Suchna. V 
diplomové práci není řešeno. 
 V průběhu hloubení a především po vyhloubení základové spáry je nutná 
přítomnost hydrogeologa, který posoudí hydrogeologické podmínky ve dně výkopů, 
případně provede měření vydatnosti přítoků podzemní vody. Vzhledem 
k předpokladu výskytu většího množství podzemní vody pak bude potvrzeno použití 
navrženého drenážního potrubí, nebo doporučeno zvětšení  drenáže. Na obvodové 
drenáži je nutné pro bezpečné odvádění pozemní vody dodržet úroveň uložení 
drenážního potrubí a zajistit tak projektovaný minimální spád ( 1,5 – 2,0 % ). 
 Pro odvádění srážkových vod z okolí obytného domu Hubertus se provede na 
povrchu terénu (západní fasády) odtokové koryto tak, aby poměrně vysoké srážky na 
lokalitě ( > 1000 mm za rok ) dotovaly podzemní vodu v okolí stavby co nejméně. 
4.2.20   Podhledy 
 Podhled 1.PP (včetně průvlaků) bude zateplen kontaktním zateplovacím 
systémem z minerální vaty tl. 80mm ETICS. 
 V 1.NP podhledy plné, v obchodech a některých místnostech zázemí bufetu 
podhledy kazetové rastrové. 
 V nadzemních podlažích, v předsíních, koupelnách a WC bytů bude SDK 
podhled, v koupelnách a na WC z impregnovaných SDK desek (do vlhkého 
prostředí). V místě potřeby přístupu k instalacím v podhledu osazena revizní dvířka. 
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 U bytů B.24 a B.25 jsou nad 4.NP části před alkovnami bez podhledu 
(viditelné kleštiny). 
 Detail napojení SDK podhledu na zdivo bude proveden pomocí ukončovací 
(dilatační) lišty. 
 OSB desky tvořící stropní konstrukci nad 4.NP jižního objektu budou 
v místnostech bez podhledu z lícové strany opláštěny SDK deskami (mezi krokve) a 
ty opatřeny bílou malbou. 
 Ocelový rám krovu a stropu 4.NP jižního objektu zůstane v pohledu 
v obývacích pokojích a bude opatřen ochranným nátěrem v odstínu tmavošedém. 
V ostatních místnostech bude opatřen ochranným nátěrem v bílém odstínu nebo 
opláštěný SDK deskami. Opláštění bude provedeno v případech, kdy rám probíhá 
podél stěny. K této stěně bude opláštění dotaženo. 
 Nad CHÚC severní části objektu bude sádrokartonový podhled připevněn na 
ocelové nosné konstrukci nezávislé na konstrukci krovu - ve 4.NP sádrokartonový 
podhled ve funkci samostatného požárního předělu - sádrokartonový podhled 
s požadovanou požární odolností EI 30. Podhled bude proveden v typové skladbě 
vybraného systému autorizovaným dodavatelem. V jižní části objektu tuto funkci 
plní ŽB monolitický strop tl.130mm. 
4.2.21   Konstrukce pro zastínění 
 Sluneční záření bude v bytech cloněno vnitřními žaluziemi bílé barvy, 
v restauraci a bufetu vnitřními svislými lamelami také bílé barvy – není dodávkou 
stavby.  
 U vytypovaných oken 1.NP a 2.NP u západní fasády budou osazeny venkovní 
rolety, plnící zároveň bezpečnostní funkci. 
 Střešní okna budou opatřena systémovými zastiňovacími prvky. 
4.2.22   Výtah 
 V objektu jsou navrženy dva osobní výtahy s trakčním pohonem bez 
strojovny (pohon umístěn v horní části výtahové šachty) s plynulou regulací 
frekvenčním měničem, nosnost 630kg / 8osob, jmenovitá rychlost 1m/s, počet stanic 
5 neprůchozí. Šachta bude zděná světlosti 1650x1800 mm s prohlubní 1150 mm a 
horním dojezdem 3450 mm, kabina 1100x1400 mm, šachetní dveře 800x2000 mm s 
min. požární odolností EW15. 
4.2.23   Podzemní garáže 
 Podzemní garáže jsou navrženy pro vozidla skupiny O2, tj. velké osobní 
automobily orientačních rozměrů 1,80x5,00x1,90m. Světlá výška garáží je navržena 
na min.2,30 m, tzn. všechny rozvody 1.PP budou vedeny co nejvýše pod stropem, 
aby tato výška byla dodržena. 
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 Sklon vjezdové rampy je 17%. Šířka rampy ve vjezdu je 3,50 m, tj. jízdní 
pruh 3,00 m + 2x obrubník šířky 0,25 m. V oblouku je šířka rampy 4,50 m, tj. jízdní 
pruh 4,00m + 2x obrubník šířky 0,25 m. 
 Podzemní garáže jsou navrženy pro 32 automobilů – 12x běžné stání, 20x 
stání v parkovacích zakladačích - park lift. 
 Signalizace možnosti vjezdu na rampu je automaticky ovládána dálkovými 
ovladači na otevření vjezdových vrat (mříže). Nad vjezdem do garáží bude zavěšen 
výškový omezovač. 
 Na podlaze garáží bude systémem pozemního značení barvy žluté 
fluoreskující a písmem velikosti 300 mm vymezeny jednotlivá parkovací stání. 
 Rohy svislých konstrukcí v garážích budou opatřeny do výšky 1,2m 
bezpečnostními žluto-černými pruhy.  
4.2.24   Parkovací zakladače 
 V podzemním podlaží objektu jsou navrženy garáže, které jsou řešeny z části 
pomocí zakladačového parkovacího systému – hydraulické výtahy – pro 20 aut. Je 
uvažováno se standardem Wohr Parklift 402 – 200/195. 
4.2.25   Požární nádrž 
 Pod terasou restaurace bude osazena monolitická podzemní uzavřená 
železobetonová požární nádrž s jedním vstupním otvorem. Nádrž bude mít užitný 
objem 8 m3. Ve stěně je otvor pro přípojku vody a pro přepad – prostupy vodotěsně  
utěsnit. Nádrž bude trvale vystrojena sacím potrubím DN100 s osazeným sacím 
košem a klapkou, savicovým šroubením s uzávěrem. Vstupní šachta je zakryta 
ocelovým zatepleným poklopem, v šachtě budou ocelová poplastovaná stupadla. 
Vnější povrch nádrže bude opatřen dvojnásobným ochranným bitumenovým 
nátěrem. Zához vykopanou zeminou bude hutněn po vrstvách max. 300 mm. 
4.2.26   Přístřešek 
 U sjezdu do garáží, za integrovaným objektem bude postaven dřevěný 
přístřešek. Stávající přístřešek bude odstraněn a na jeho místě postaven nový. 
 Přístřešek je rozdělen na dva samostatné prostory – v jednom budou 
kontejnery a popelnice BD Hubertus a ve druhém sklad nářadí, posypového 
materiálu a skútrů. 
 Konstrukce přístřešku je dřevěná trámová, opláštění prkny, krytina plechová 
falcová z předzvětralého titanzinkového plechu na plnoplošném podbití o sklonu 7°. 
Detaily střechy řešeny klempířskými výrobky – lemování u zdiva, okapový plech, 
závětrná lišta. Nosná konstrukce přístřešku je tvořena dřevěnými trámy – sloupek 
140x140mm, vaznice 140x200mm, krokve 140x180 po 0,5m, zavětrování 
160x80mm v obou směrech, prvky pro kotvení dřevěného obložení 160x80mm. 
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 Nosnou obvodovou konstrukci u prostoru pro kontejnery obložit jen ve výšce 
od +0,150 do +2,150 – přirozené větrání prostoru. 
 Podlaha je z betonové dlažby do štěrkodrti, okolní terén 20mm pod úrovní 
podlahy. Na fasádě jsou dvoje posuvné dveře – kovový rám s dřevěnou výplní.  
 Přístřešek bude založen na patkách z prostého betonu rozměru 650x650mm a 
výšky 1000mm na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 200mm. V patkách budou 
zabetonovány ocelové patky pro kotvení dřevěných sloupků.Základy přístřešku 
vybudovat až po dokončení spodní stavby bytového domu a odstranění pažící stěny u 
integrovaného objektu hasičů a obecní policie. 
4.3 Prováděné průzkumy 
 Podle inženýrsko-geologického průzkumu (viz. podklady) bylo pro lokalitu 
budoucího staveniště podle ČSN 731001 stanoveno, že se jedná o základové poměry 
složité. Lze předpokládat, že část základové spáry, zejména v severozápadní části 
objektu bude již ve skalních horninách, na opačné straně objektu, směrem 
k parkovišti je zase mohutný několikametrový násyp, tvořený neúnosnými zeminami. 
Dále bude postup zakládání znesnadněn podzemní vodou. Její hladina během roku 
velmi kolísá. Vzhledem k hloubce založení objektu je nutno uvažovat s tlakovou 
podzemní vodou, která je navíc středně agresivní pro betonové konstrukce (CO2 
agresivita podle Heyera). Rovněž byl proveden průzkum radonového rizika. Dle 
průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o nízké radonové riziko. 
4.4 Mapové a geodetické podklady 
Stavební pozemek a celé staveniště bylo zaměřeno geodetem. Byly zaměřeny a 
vyznačeny stávající inženýrské sítě. Tyto geodetické a mapové podklady poslouží 
pro návrh stavby bytového domu Hubertus. 
4.5 Popis staveniště 
 Místo stavby se nachází v intravilánu obce Karlova Studánka, je situováno na 
východní, okrajové části obce. Stavební objekt bude postaven na parcele 121/1, 
plocha staveniště zasahuje na parcely 121/1, 121/2, 128/1, 119/1. 
 Stavba přiléhá k místnímu parkovišti, toto parkoviště je z části v pronájmu 
investora stavby (prostor potřebný k vybudování zařízení staveniště a jeho dopravní 
obsluze). Parkoviště je vydlážděno kostkovou dlažbou. Úpravy na staveništi budou 
menšího charakteru. Protože se jedná o novostavbu bytového domu, který vyhořel, 
ornice se na pozemku nevyskytuje, budou sejmuty dlažební kostky v míře dostatečné 
pro provádění výkopu. Kostky budou odvezeny, očištěny a uskladněny pro zpětné 
osazení. V okolí stavby se vyskytující stromy budou, v rozsahu nezbytném pro otoč 
jeřábu a ochrany zdraví v okolí stavby, odstraněny. Na parkovišti budou po dobu 
stavby omezeny parkovací stání asi o 1/4 z celkového množství. Příjezd a přístup na 
staveniště bude řešen přes uzamykatelné brány, které ústí přímo na parkoviště, to je 
spojeno s okolo vedoucí místní komunikací. Obvod staveniště bude oplocen 
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montovaným stavebním plotem o výšce min. 1,8m, který bude přetažen barevnou 
síťovinou. Parkoviště přiléhá k místní komunikaci. 
 Staveniště přiléhá z jižní strany k místní komunikaci, respektive k chodníku 
šířky 3,9m. Na východní přiléhá k parkovišti. Na západní straně přiléhá přes 7m 
široký zelený pás k pozemní komunikaci vedoucí směrem na obec Vidly. Na severní 
straně přiléhá z části k parkovišti z části k hospodářsky částečně zalesněné půdě a ke 
stávajícímu objektu garáží patřícím městu Karlova Studánka. 
Plocha staveniště:   3 806,07 m2 
Plocha stavebního objektu:  1259,10 m2 
Obvod staveniště:   248,16 m2 
5 Stanovení podmínek pro provádění z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Během provádění stavebních prací musí být především dodržovány 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí 
podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. 
6 Podmínky pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě 
 Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí.  Při 
kolaudačním řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 
Ochrana proti hluku a vibracím 
 Bude zajištěno nejvhodnějším druhem a typem. Další ochrana není nijak 
vyžadována. 
 Veškeré stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 
prováděna v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb., které bylo novelizováno 
nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  a prachem 
 Veškeré vozidla, stroje a mechanizace stavby musí splňovat normy emisí 
příslušné vyhlášky. 
Ochrana proti znečištění komunikací 
 Příjezdové komunikace budou po dobu výstavby udržovány v čistotě a 
pravidelně čištěny. V období sucha je třeba předcházet nadměrnému prášení 
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kropením vozovky. Většina strojů se bude pohybovat pouze po suché a zpevněné 
části staveniště. V případě znečištění strojů zeminou, budou tyto stroje před 
výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. 
 Po dobu prováděni se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. 
Odpady odváženy a likvidovány v zařízeních, které jsou oprávněny k likvidaci 
odpadů. Doklady o předání odpadů do těchto zařízení, musí zhotovitel skladovat a 
být schopen je kdykoliv na stavbě předložit. Během stavby nesmí docházet ke 
znečišťování ovzduší. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
 Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich 
znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, 
tuky, atd.). 
 Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu a nesmí 
docházet k úniku motorových olejů a pohonných hmot. 
 Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom 
místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot 
vkládány záchytné vany. 
Ochrana zeleně před poškozením - ochrana zeleně 
 Zeleň, která nebude odstraněna a bude se nacházet na staveništi nebo 
v blízkosti stavby bude po dobu její výstavby ochráněna dřevěným bedněním do 
výšky 1,8 m. 
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1 Koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras 
 Dle přiložené mapy vidíme širší okolí stavby a vztahy dopravních cest v 
návaznosti na stavbu. Tyto širší vztahy nám pomůžou porozumět a správně 
naplánovat dopravu veškerého materiálu jak na stavbu tak ze stavby ven. 
 Pro obec Karlova Studánka platí zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 t. Proto 
bude nutné zajistit dočasné povolení pro vjezd těchto vozidel během výstavby 
bytového domu Hubertus. 
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1.3 Doprava v blízkosti staveniště 
 Nejkritičtější poloměr otáčení pro vozidla: Tahač s návěsem a tahač s 
valníkem pro dopravu stavebních materiálů a strojů na staveniště 
Poloměry otáčení byly určeny podle studijní opory Modul BM01-M2: Pozemní 
komunikace I. Směrové řešení pozemních komunikací, Petr Holcner, Brno 2005. 
1.3.1 Zatřídění vozidel  
- skupina vozidel 3 - tahače, návěsy, jízdní soupravy, kloubové autobusy 
- největší přípustné rozměry: šířka 2,5 m, výška 4,0 m, délka jednotlivého vozidla 
12,0 m, délka jízdní soupravy 22,0 m 
 Tyto hodnoty převyšují stávající navržené vozidla a jejich rozměry. Tím 
pádem vzniká rezerva pro kritická místa otáčení vozidel.  
 Vyměření určeno dle aktuálních mapových podkladů, pomocí katastrální 
mapy a pomocí programu Autocad, kde jsem ověřoval poloměry otáčeni a směrové 
oblouky. 
1.3.2 Vyhodnocení dopravy v blízkosti staveniště 
 Všechny zatáčky a poloměry vyhovují požadavkům dopravy v blízkosti 
staveniště. 
 Trasu a reálné poloměry nutno ověřit předběžným průzkumem v terénu na 
požadované trasy, po kterých bude dopravován stavební materiál. Návrh tras a jejich 
kritických míst s příslušnými opatřeními a popřípadě asistencí Policie ČR si zajistí 
daná přepravní společnost. 
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K1 - vjezd/výjezd na/ze staveniště 
K2 - otáčení vozidel při výjezdu ze staveniště 
K3 - křižovatka silnice č.455 a č.450 
1.4 Doprava na staveništi 
 Stavba přiléhá k místnímu parkovišti, toto parkoviště je v pronájmu investora 
stavby. Parkoviště je vydlážděno kostkovou dlažbou. Na parkovišti budou po dobu 
stavby omezeny parkovací stání asi o 1/4 z celkového množství.  
 Příjezd a přístup na staveniště bude řešen přes uzamykatelné brány, které ústí 
přímo na parkoviště, to je spojeno s okolo vedoucí místní komunikací. Staveniště 
přiléhá z jižní strany k místní komunikaci, respektive k chodníku šířky 3,9m. Na 
východní přiléhá k parkovišti. Na západní straně přiléhá přes 7m široký zelený pás 
k pozemní komunikaci vedoucí směrem na Vidly. Na severní straně přiléhá z části 
k parkovišti z části k hospodářsky částečně zalesněné půdě a ke stávajícímu objektu 
garáží, patřícím městu Karlova Studánka.  
 Přilehlá komunikace bude v průběhu stavby průjezdná v obou směrech bez 
omezení. Komunikace na parkovišti bude na svém počátku omezena na jeden pruh. 
Parkoviště je řízeno pracovníkem místní správy. Pracovník bude poučen o provozu 
na staveništi a bude mu každý večer sdělována předpokládána doprava následujícího 
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2 Seznam použitých zdrojů 
Výkres zařízení staveniště - viz. příloha - B6. Výkresy zařízení staveniště 
www.ikatastr.cz - katastrální mapa zájmového území s mapovými podklady ze 
serveru www.mapy.cz 
Studijní opora: Modul BM01-M2: Pozemní komunikace I. - Směrové řešení 
pozemních komunikací, Petr Holcner, Brno 2005 
Software: Autocad 2010 - pro ověření směrových oblouků a poloměrů otáčení
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1 Časový a finanční plán stavby - objektový 
1.1 Propočet podle THU 
Propočet dle THU byl vytvořen pomocí programu BUILDPOWER - Propočet podle 
THU. Stavební objekty jsem zatřídil dle JKSO a to dle množství měrné jednotky a 
podle ceny za měrnou jednotku. Na základě těchto vložených údajů byl programem 
vypočten propočet podle THU. 
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 
SO 01 Bytový dům Hubertus 
SO 02 Přístřešek 
SO 03 Přípojka kanalizace 
SO 04 Přípojka vody 
SO 05 Přípojka plynu 
SO 06 Přípojka elektrické energie 
SO 07 Úprava parkoviště a zpevněné plochy 
SO 08 Záporové pažící stěny 
 
Objektový a finanční harmonogram 
Objektový a finanční harmonogram byl rovněž vytvořen pomocí programu 
BUILDPOWER. Harmonogram vychází z propočtu THU. Každý stavební objekt má 
nastavenou dobu trvání, která se promítá do grafického sestavení harmonogramu. 
viz. příloha - B2. Propočet podle THU  
viz. příloha - B3. Finanční a objektový harmonogram stavby 
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1 Studie realizace hlavních technologických etap 
hlavního stavebního objektu 
 Jedná se o hlavní stavební objekt SO1 - Bytový dům Hubertus. Rozdělení na 
jednotlivé technologické kroky a etapy hlavního stavebního objektu a jejich stručný 
popis. U zemních prací, hrubé spodní stavby, hrubé vrchní stavby jsem uvedl popis 
stavebně technického řešení, stručný technologický popis etapy, použité stroje a 
mechanismy a orientační počty pracovníků. U zbylých částí je uvedeno pouze 
stavebně technické řešení.  
 Délka trvání hlavního stavebního objektu, finanční a objektový harmonogram 
stavby, včetně nasazení strojů a pracovníků viz. přílohy: 
B3. Finanční a objektový harmonogram stavby 
B4. Harmonogram SO01 - Bytový dům Hubertus 
B5. Nasazení pracovníků 
B6. Nasazení  strojů 
1.1 Bourací práce 
 Již budou zbourány obě budovy - tedy to, co z nich zbylo po vyhoření. Jedná 
se o odstranění stávajících základů hotelu Hubertus.  
 Diplomová práce tyto bourací práce neřeší.  
 Stavebně technické řešení:  
 Již budou zbourány obě budovy stávajícího hotelu Hubertus – včetně základů. 
Před započetím bouracích prací musí být známy všechny inženýrské sítě a jejich 
vytýčení, tak aby nedošlo k jejich nechtěnému porušení. 
1.2 Zemní práce 
Zajištění stavební jámy pažením 
 Stavebně technické řešení:  
 Na jihozápadní straně objektu je navržena kotvená pažící stěna (tzv. berlínské 
pažení) z důvodu ochrany chráněných stromů, stávajících sítí a pro zajištění stability 
svahu. Další krátká pažící stěna je navržena u objektu hasičů a obecní policie. 
Záporová pažící stěna je kotvená z válcovaných profilů HEB200B, které jsou 
navrženy ve vzdálenosti max. 2 m, s převázkou 2 válcovaných profilů U220 a pažení 
je ze dřevěných desek tl. 100 mm. Kotvení je realizováno pomocí dočasné lanové 
kotvy celkové délky 14m, přičemž délka kořene je 9 m dle podkladů z PD. Pažení se 
musí provádět současně s přeložkou kanalizace. 
 Stručný technologický popis etapy: 
- Vytyčení pažících záporových stěn 
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- Zaměření a ochranná opatření stávajícího vodovodu a kanalizace v blízkosti stěny 
- Vrtání a osazování ocelových pažin a následné zalití cementovou zálivkou 
- U lanových kotev budou zavlečeny injektážní trubky s lanovými pramenci a po 
injektáži se provedou převázky. Kotvy se budou napínat dle předepsané PD 
- Po určené době zatvrdnutí budou provedeny ocelové převázky, které budou z boku 
přivařeny k ocelovým pažinám. Postupně bude také prováděna dřevěná výdřeva. 
Prostor za dřevěným pažením se musí zasypat zeminou, která se bude muset 
následně zhutnit 
- Kotvení profilů bude provedeno do země za obvod stavební jámy 
 Použité stroje a mechanismy:  
- Pásová vrtná souprava HVS 2xx 
- INJEKČNÍ STANICE IS 250C – aktivační míchačka a injekční čerpadlo 
- Inventorová svářečka GC 130 WIG 
- pásové rýpadlo Caterpillar 329D LN 
- Tatra T815 6x6 třístranný sklápěč 
 Orientační počet pracovníků: 
- 1x geodet 
- 1x vedoucí čety (mistr) 
- 4x dělníci  
- 1x svářeč 
 - 1x řidič nákladního automobilu 
- 1x obsluha pásové vrtné soupravy  
- 1x řidič pásového rypadla 
Výkopy 
 Stavebně technické řešení:  
Podle inženýrsko-geologického průzkumu (viz podklady) bylo pro lokalitu 
budoucího staveniště podle ČSN 731001 stanoveno, že se jedná o základové poměry 
složité. Lze předpokládat, že část základové spáry, zejména v severozápadní části 
objektu bude již ve skalních horninách, na opačné straně objektu, směrem 
k parkovišti je zase mohutný několikametrový násyp, tvořený neúnosnými zeminami. 
Dále bude postup zakládání znesnadněn podzemní vodou. Její hladina během roku 
velmi kolísá. Vzhledem k hloubce založení objektu je nutno uvažovat s tlakovou 
podzemní vodou, která je navíc středně agresivní pro betonové konstrukce (CO2 
agresivita podle Heyera). 
Hrubé terénní úpravy (HTÚ) tvoří otevřená svahovaná jáma se sklonem svahů 1:1 až 
1:0,25 ve spodní části. Pod budoucím bytovým domem bude zemina strojně 
odkopána a odvezena na registrovanou skládku. Skládka se nachází v městě Jeseník, 
které je cca 26 km vzdáleno od staveniště.  Svahování je třeba přizpůsobit na místě 
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zjištěným geotechnickým vlastnostem zeminy. Zemina bude strojně odkopána a 
odvezena na registrovanou skládku.  
Výkop zakladačů bude proveden pásovým rypadlem. Vykopaná zemina bude 
ukládána na dočasnou meziskládku a z této meziskládky bude zemina nakládána na 
nákladní automobil a odvezena na registrovanou skládku v Jeseníku. Výkop je 
nepažený a je svahován v poměru 1:0,25. Ke konci se provede ruční začištění 
výkopu.  
 Objekt bude opatřen systémem trvalého gravitačního odvodnění. Rýha bude 
vyplněna propustným materiálem. Rýha bude po provedení zasypána štěrkopískem. 
Min. hloubka rýhy je 200mm. 
 Okolo objektu bude proveden výkop rýhy pro drenáž z trubek  Ø100 do rýhy 
po obvodu stavební jámy, sloužící v průběhu výstavby k odvodnění základové spáry 
- třeba počítat s čerpáním podzemní vody a jejím odvodem do místního trativodu. 
Drenáž bude uložena ve spádu 1,5 - 2%.  
 
 Stručný technologický popis etapy: 
- Vytýčení základové konstrukce geodetem 
- Opatření proti přítoku povrchové vody zvláště ze západní strany. Provedení 
povrchových příkopů kolem stavby pro odvod povrchové vody 
- Výkop hlavní stavební jámy - výkopy jsou navrženy ve dvou max. ve třech fázích 
- Výkop zakladačů 
- Výkop odvodňovacích rýh 
- Výkop rýh pro drenážní systém 
- Ruční začištění základové spáry 
- V průběhu výkopových prací bude třeba zajistit průběžné čerpání vody z výkopů z 
důvodu dosažení hladiny podzemní vody, která je kolísavá 
- Odtěžená zemina bude odvážena na skládku zeminy v Jeseníku. Část zeminy bude 
před dokončením stavby zpět přivezena a použita k terénním úpravám okolo stavby 
 Použité stroje a mechanismy:  
- rypadlo nakladač Volvo BL71B 
- pásové rýpadlo Caterpillar 329D LN 
- Tatra T815 6x6 třístranný sklápěč 
- ponorné kalové čerpadlo ELPUMPS CT 4274 
 
 Orientační počet pracovníků: 
- 1x geodet 
- 1x vedoucí čety (mistr) 
- 4x dělníci 
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- 3x řidič nákladního automobilu 
- 1x řidič pásového rypadla 
1.3  Hrubá spodní stavba (HSS) 
 Stavebně technické řešení:  
 Štěrkopískový polštář 
 Vzhledem k členitosti podloží je navrženo založení základové desky na 
štěrkopískovém polštáři tl. 300mm. Skutečná potřebná tloušťka polštáře bude určena 
po vykopání na základovou spáru. Hutněné polštáře jsou navrženy rovněž pod 
základy nepodsklepené části a základy sjížděcí rampy.  
 Základová deska 
 Objekt bude založen plošně na základové desce. Základová deska je navržena 
v tloušťce 400 mm, navržena jako vodostavebná bez dalších povlakových 
hydroizolací (systém tzv. "bílé vany"). Pracovní spáry v desce musí být ošetřeny 
proti pronikání vody (např. bentonitový pásek s injektážními trubičkami nebo 
ocelové přepážky). Deska bude vyztužena vázanou výztuží Bst 500, C30/37–XA2-
XC4-XD1-Cl 0,2 Dmax 16-S3. Ochrana základové spáry (před nepříznivými 
klimatickými vlivy) se předpokládá vrstvou podkladního betonu tl. 100mm, kvality 
C8/10. Tvar vjezdové rampy a návaznost na základovou desku musí být koordinován 
s dopravním řešením. 
 Základové pasy 
 Část objektu v severozápadním rohu objektu je nepodsklepená. Tato část 
bude založena na základových pásech. V místě napojení na podsklepenou část bude 
výztuž ze základové desky propojena s výztuží základových pásů. Snížení na úroveň 
základové desky bude provedeno svislým pilířem ve vzdálenosti 1m od základové 
desky. Podobně bude řešeno napojení základových pásů vjezdové rampy. Beton 
základových pásů je navržen vzhledem k agresivní vodě C30/37–XA2-XC4-XD1-Cl 
0,2 Dmax 16-S3 . 
 Základová patka pro jeřáb 
 Při provádění základových konstrukcí bude také vytvořena základová patka 
pro stacionární jeřáb a jeho osazení. Okolo jeřábu bude vynechám prostor 2x2m 
určený jako ochranné pásmo. Prostor bude dobetonován až po odstavení jeřábu. 
 Upřesnění vybraných základových konstrukcí 
 Horní strana základové desky v místnostech garáží bude provedena ve spádu. 
Bude tvořit zároveň podlahu v suterénu. V ostatních místnostech bude horní hrana 
základové desky o 100mm níž než konečná podlaha. Podlaha tl. 100mm se provede 
dle stavební části. 
 Kolem jímek v suterénu osadit před betonáží ocelový rám z úhelníku 50/50/5 
s kotvami z pásoviny 50/3 po 250 mm. Do rámu bude osazena mříž. V parkliftech 
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bude horní část základové desky ve spádu vyztužena Kari sítí. Horní nosná výztuž 
základové desky bude 190 až 250mm pod povrchem - kotvení parkliftů. 
Odvodňovací kanálky a jímky v parkliftech budou bez mříží. 
 Sjížděcí rampa bude mít nosnou železobetonovou desku o 100mm níž - bude 
na ní položen kartáčovaný beton. V místě napojení na podlahu garáže bude výškový 
odskok 100mm. 
 Do veškerých pracovních spár bude vložen těsnící pásek do pracovních spár. 
Základová spára bude po odkrytí zkontrolována geotechnikem (zpracovatelem 
inženýrsko-geologického průzkumu) a projektantem.  
 Stručný technologický popis etapy: 
I. Základová  ŽB deska 
- Provedení štěrkového polštáře tl. 300 mm (hutněný po 100 mm) 
- Podkladní vrstva betonu tl. 100 mm a srovnání vibrační latí 
- Vytyčení základové desky a všech navazujících konstrukcí 
- Okolo základové patky jeřábu bude vynechán pracovní bezpečnostní otvor o 
velikosti 2x2 m. Tento otvor bude dobetonován po demontáži jeřábu  
- Jednostranné bednění desek zakladačů 
- Osazování ocelové výztuže desek a základové patky jeřábu 
- Betonáž ŽB desky a základové patky jeřábu   
- Hutnění betonu ponornými vibrátory 
- Po dostatečném zatvrdnutí se povrch ŽB desky vyhladí rotační hladičkou 
betonu 
- Položení geotextilie a následné ošetřování betonu vodou 
- Odbedňování po dosažení stanovené pevnosti betonu v tlaku 
- Montáž věžového jeřábu na základovou patku pro jeřáb po uplynutí nutné 
technologické pauzy 
 
II. ŽB stěny zakladačů 
- Po technologické přestávce se bude pokračovat v betonáži stěn zakladačů 
- Na základové desce budou dále vyznačeny polohy výtahových šachet a 
jímek a všech dalších navazujících konstrukcí včetně stěn a sloupů 
- Příprava a zhotovení oboustranného bednění pro stěny 
- Osazování ocelové výztuže 
- Betonáž stěn zakladačů 
- Hutnění betonu zakladačů stěn ponornými vibrátory 
- Ošetřování betonu vodou 
 
III. Stěny v 1PP a vodorovné konstrukce 
- Zahájení zdění začne po uplynutí technologické pauzy předchozí činnosti 
- Vytyčení všech navazujících konstrukcí je již provedeno 
- Příprava a zhotovení oboustranného bednění pro stěny 
- Osazování ocelové výztuže 
- Betonáž stěn  
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- Hutnění betonu stěn ponornými vibrátory 
- Ošetřování betonu vodou 
 
- Po nutné technologické přestávce se bude pokračovat v betonáži vodorovné 
konstrukce a to ŽB stropu nad 1PP 
- Přípravné práce - zhotovení bezpečnostních opatření proti pádu při montáži 
a betonáži stropní konstrukce 
- Zhotovení bednění stropní desky a průvlaků 
- Osazování ocelové výztuže 
- Betonáž stropní desky s průvlaky 
- Hutnění betonu ponornými vibrátory 
- Položení geotextilie a následné ošetřování betonu vodou 
- Odbedňování po dosažení stanovené pevnosti betonu v tlaku 
 
 Hlavní použité stroje a mechanismy:  
- vibrační válec AMMANN ASC150 
- hladička betonu Halcon 95 
- spádová míchačka stavebních směsí S230HR 
- Inventorová svářečka GC 130 WIG 
- nákladní automobil pro dovoz bednění a výztuže a dalšího stavebního 
materiálu 
- autodomíchávač RENAULT KERAX 8x4 Betonmischer 10 m³ 
- bádie na beton 1,5m3 
- ponorný vibrátor 
- pojízdné čerpadlo betonu - KCP 52ZX5-170 
- věžový jeřáb Liebher 110 EC-B 6 FR.tronic 
 
 Orientační počet pracovníků: 
- 1x geodet 
- 1x vedoucí pracovní čety (mistr):  
- pracovní četa pro armování: 3x vazač, 6-10 pomocných dělníků 
- pracovní četa pro bednící práce: 3x tesař, 6-10 pomocných dělníků 
- pracovní četa pro betonáž: 3x betonář, 6-10 pomocných dělníků 
- 1x svářeč 
- 1x obsluha betonového čerpadla 
- 1x obsluha jeřábu 
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1.4  Hrubá vrchní stavba (HVS) 
 Stavebně technické řešení:  
a) Vnitřní svislé nosné konstrukce suterénů (1.pp)  
 Jsou tvořeny monolitickými pilíři průřezu 250x900 mm (respektive 300x300  
mm) a stěnami tloušťky 250 mm (respektive 300 mm). Stěny jsou navrženy z betonu 
C30/37-XC4-XF1-Cl 0,2 Dmax 16-S3, vyztužené vázanou výztuží Bst 500. Pilíře 
jsou navrženy z betonu C40/50-XC1-Cl 0,2- Dmax 16-S3, vyztuženého vázanou 
výztuží Bst 500.  
 
b) V 1. nadzemním podlaží  
 V 1.NP je uvolněná dispozice pro vstupní halu a restauraci. Jsou navrženy 
vnitřní nosné sloupy 300/300 mm, na kterých jsou uloženy železobetonové průvlaky 
a stropy. Nosné železobetonové konstrukce jsou navrženy monolitické z betonu 
C30/37-XC4-XF1-Cl 0,2 Dmax 16-S3. Nosné stěny v 1.NP jsou navrženy z 
cihelného zdiva Porotherm pevnosti P10/M10.  
 Železobetonový věnec bude proveden po obvodu v rámci stropní desky nad 
1.NP. Na západní straně u svahu budou obvodové zdi železobetonové z betonu 
C30/37-XC4-XF1-Cl 0,2 Dmax 16-S3, vyztužené vázanou výztuží BSt 500, krytí 
výztuže 25 mm.  
c) Nosné stěny 2. a 3. nadzemního podlaží  
 Jsou tvořeny cihelným zdivem o pevnosti P10/M10. V severnější části 
objektu jsou navrženy mezibytové dvojité příčky o pevnosti P15/M10, pod nimi je 
železobetonový průvlak, který je uložen na železobetonových sloupech, které 
pokračují z 1. NP. Sloupy jsou navrženy 250/250 a budou schovány v mezibytové 
příčce. 
 Železobetonový věnec bude proveden po obvodu v rámci stropní desky nad 
2.NP. Nad 3.NP bude věnec vysoký 450mm, protože se do něj budou kotvit ocelové 
rámy střechy. Tento věnec bude zároveň tvořit překlady nad okny. Ostatní překlady 
nad otvory ve zdech jsou ze systému Porotherm a jsou popsány ve stavební části. Pro 
ukotvení podest budou ve stěnách vybetonovány věnce, ze kterých bude vytažena 
výztuž do podesty schodiště.  
 Stručný technologický popis etapy: 
- Vyměření svislých nosných konstrukcí 
 
- Pro betonáž nosných sloupů je postup následující: 
 - zhotovení bednění 
 - osazení výztuže 
 - betonáž 
 - hutnění 
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 - odbednění po dosažení požadované pevnosti 
 - ošetřování betonu vodou 
- Pro zdění nosného zdiva je postup následující: 
 - založení první řady nosného zdiva 
 - zdění po úroveň osazení překladů 
 - osazení překladů  
 - dozdění na spodní úroveň ŽB věnce 
 - zhotovení bednění pro ŽB věnec 
 - osazení výztuže ŽB věnce 
 - betonáž věnce 
 - odbednění věnce po dosažení požadované pevnosti betonu 
 - ošetřování betonu vodou 
 
 Hlavní použité stroje a mechanismy:  
- spádová míchačka stavebních směsí S230HR 
- Inventorová svářečka GC 130 WIG 
- nákladní automobil pro dovoz bednění, výztuže, cihel  a dalšího stavebního 
materiálu 
- autodomíchávač RENAULT KERAX 8x4 Betonmischer 10 m³ 
- bádie na beton 1,5m3 
- pojízdné čerpadlo betonu - KCP 52ZX5-170 
- ponorný vibrátor 
- věžový jeřáb Liebher 110 EC-B 6 FR.tronic 
 
 Orientační počet pracovníků: 
- 1x geodet 
- 1x vedoucí pracovní čety (mistr):  
- pracovní četa pro armování: 3x vazač, 6-10 pomocných dělníků 
- pracovní četa pro bednící práce: 3x tesař, 6-10 pomocných dělníků 
- pracovní četa pro betonáž: 3x betonář, 6-10 pomocných dělníků 
- 4x zedník 
- 4x dělník 
- 1x svářeč 
- 1x obsluha betonového čerpadla 
- 1x obsluha jeřábu 
- 1x řidič nákladního automobilu 
d) Vodorovné konstrukce 
 Stavebně technické řešení:  
Stropy nad podzemním, 1., 2. a 3. nadzemním podlažím jsou monolitické 
železobetonové. Nad podzemním podlažím je strop uložen na  průvlacích a příčných 
stěnách. Pro ztužení jsou ponechány u jižní části i podélné průvlaky. Vnitřní nosné 
stěny jsou tloušťky 300 mm, sloupy jsou v jižní části rozšířeny na 400/400mm. 
V severní části je strop uložen na sloupech s průřezem 300/300 bez průvlaku. Stropní 
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deska nad 1.PP je navržena tl. 200mm. Beton desky nad 1PP C30/37-XC1-Cl 0,2 
Dmax 16-S3. Stropní desky nad 1NP - 4NP  beton C25/30-XC1-Cl 0,2 Dmax 16-S3. 
 Nad 1. nadzemním podlažím je strop uložen na podélných a příčných 
průvlacích a sloupech a po obvodu na cihelných zdech na železobetonových věncích. 
Železobetonové věnce jsou vytvořeny po obvodu v rámci stropní desky.  
 Stropy nad 2. a 3. NP jsou rovněž monolitické železobetonové. Budou 
uloženy na podélných nosných stěnách. Železobetonové věnce budou provedeny po 
obvodu v rámci stropní desky nad 2.NP. Nad 3.NP bude věnec vysoký 450mm, 
protože se do něj budou kotvit ocelové rámy střechy. Tento věnec bude zároveň 
tvořit překlady nad okny. V severní části je strop uložen na části mezi byty na 
průvlaku, který je podepřen betonovými sloupy, skrytými v příčce.  
 Stropní deska nad 1., 2. a 3.NP je navržena tl. 200 mm. Beton konstrukcí. Ze 
stropní desky budou vytaženy konzolovité desky balkonů a vloženy izolační nosníky 
pro přerušení tepelného mostu. Balkónové desky jsou navrženy tl. 170mm. 
 Železobetonové věnce obvodových stěn je opatřen tepelnou izolací 
z polystyrenu tl. 80 mm a věncovkami PTH VT 8/19,5. 
 V jižní části je dvoupatrový krov z ocelových příčných rámů, do nichž bude 
ve výšce stropu mezonetu vložen válcovaný nosník z IPE profilu, který bude ještě 
uložen na vnitřních nosných zdech na věnec. Tento nosník bude tvořit příčel stropu 
mezonetu, která ponese trámový strop. Na trámech budou OSB desky jako nosná 
část podlahy mezonetu. Nad chodbou bude strop železobetonový. 
 Strop sjezdu do garáží bude proveden monolitickou stropní deskou tl.170mm 
ve spádu, která bude uložena na betonových stěnách. 
 Nad otvory v nosných zdech jsou navrženy překlady PTH 7, v obvodovém 
zdivu zatepleny polystyrénem tl.80mm. U vytypovaných otvorů u západní fasády 
budou překlady s roletovými schránkami – Vario. Nad otvory většího rozpětí 
překlady ŽB monolitické. Překlady otvorů v cihelných příčkách PTH 11,5, 14,5, 
v příčkách plynosilikátových Ytong NEP.  
 Stručný technologický popis etapy:   
- Přípravné práce - zhotovení bezpečnostních opatření proti pádu při montáži 
a betonáži stropní konstrukce 
- Zhotovení systémového bednění stropní desky a průvlaků 
- Uložení výztuže 
- Betonáž stropu 
- Hutnění betonu ponornými vibrátory 
- Technologická pauza a ošetřování betonu vodou 
- Odbedňování po dosažení stanovené pevnosti betonu v tlaku 
Technologický předpis pro stropní železobetonovou konstrukci nad 1NP - viz. část 
A9.  
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 Hlavní použité stroje a mechanismy:  
- spádová míchačka stavebních směsí S230HR 
- Inventorová svářečka GC 130 WIG 
- nákladní automobil pro dovoz bednění, výztuže, cihel  a dalšího stavebního 
materiálu 
- autodomíchávač RENAULT KERAX 8x4 Betonmischer 10 m³ 
- bádie na beton 1,5m3 
- ponorný vibrátor 
- pojízdné čerpadlo betonu - KCP 52ZX5-170 
- věžový jeřáb Liebher 110 EC-B 6 FR.tronic 
 
 Orientační počet pracovníků: 
- 1x vedoucí pracovní čety (mistr):  
- pracovní četa pro armování: 3x vazač, 6-10 pomocných dělníků 
- pracovní četa pro bednící práce: 3x tesař, 6-10 pomocných dělníků 
- pracovní četa pro betonáž: 3x betonář, 6-10 pomocných dělníků 
- 4x dělník 
- 1x svářeč 
- 1x obsluha betonového čerpadla 
- 1x obsluha jeřábu 
- 1x řidič nákladního automobilu 
 
e) Konstrukce spojující různé výškové úrovně 
 Stavebně technické řešení:  
 Schodiště budou monolitická železobetonová obložená kamennou dlažbou. 
Nosnou konstrukci bude tvořit lomená železobetonová deska uložená na stropě a na 
obvodové stěně. Stupně budou pak nadbetonovány shora, betonáž lze provádět 
současně s nosnou deskou. Podlahová krytina (kamenná dlažba, kamenné desky) na 
schodišťových ramenech a podestách bude uložena na izolačních rohožích 
přerušujících kročejový hluk (např. Schock Tronsole typ R). 
 Schodiště do podkroví mezonetových bytů budou točité ocelové s dřevěnými 
stupnicemi tl.50 mm přišroubovanými k nosné konstrukci přes izolační podložky 
bránící šíření kročejového hluku. Vřeteno z ocelové trubky  114mm, na které jsou 
přivařeny nosníky stupnic (uzavřený profil 80/60mm). Zábradlí kovové svařené 
z profilů, madlo ocelové. 
 Alkovny (5.NP) severního objektu  budou zpřístupňovat mlynářská schodiště. 
V objektu jsou navrženy dva osobní výtahy s trakčním pohonem bez strojovny 
(pohon umístěn v horní části výtahové šachty) s plynulou regulací frekvenčním 
měničem, nosnost 630kg / 8osob, jmenovitá rychlost 1m/s, počet stanic 5 neprůchozí. 
Šachta bude zděná světlosti 1650x1800 mm s prohlubní 1150 mm a horním 
dojezdem 3450 mm, kabina 1100x1400 mm, šachetní dveře 800x2000 mm s min. 
požární odolností EW15. 
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 Výtahy budou mít samostatnou nosnou konstrukci, šachtu z cihelných 
tvarovek Porotherm 25 AKU akusticky oddilatovanou od okolních konstrukcí 
zvukovou izolací z minerální vaty tl. 30 mm. Ztužující železobetonové věnce jsou 
navrženy v každém podlaží nad dveřmi. V mezilehlých polohách budou na stěně, 
provedeny železobetonové prahy pro kotvení vodítek výtahu. Střecha výtahu bude 
železobetonová, tl. 120mm, do střechy bude vložen montážní nosník I120. 
1.5 Zastřešení 
 Stavebně technické řešení:  
 Konstrukce krovu bude ocelová a dřevěná. Zhruba ve vzdálenostech 4 až 4,8 
m jsou navrženy příčné rámy z  válcovaných HEA profilů. Tyto rámy budou kotveny 
do věnců nad posledním podlažím nad vnější obvodovou stěnou. Mezi rámy budou 
podélně vloženy vaznice ze dvou svařených U profilů. Vaznice budou na koncích 
uloženy na věnce ve štítových zdech. Tím vznikne tuhá kostra, na kterou se budou 
šrouby a svorníky připevňovat dřevěné prvky. Další ztužení střechy bude provedeno 
celoplošným bedněním. 
 V jižní části je krov dvoupatrový. Do příčných rámů bude ve výšce stropu 
mezonetu vložen válcovaný nosník z IPE profilu, který bude ještě uložen na 
vnitřních nosných zdech na věnec. Dřevěné trámy budou uloženy v podélném směru 
do ocelových příčlí, na nich budou dřevotřískové desky (OSB) jako nosná část 
podlahy podkroví. 
 V severním objektu budou v alkovnách a mezi alkovnami a 4.NP pohledové 
kleštiny – ohoblováno, namořeno. 
 Krokve jsou navrženy průřezu 140/180 a budou uloženy na ocelových 
vaznicích a u okapu na pozední zídce na pozednici. Pozednice průřezu 180/220 bude 
kotvena do věnce na pozední zídce. Pozednice i věnec budou přerušeny vždy v místě 
příčného ocelového rámu. Výztuž věnce se přivaří k ocelovému rámu. Pozednice 
budou za štítovými zdmi vytaženy konzolovitě a konce budou ozdobně vyřezány. 
V místě vaznic bude provedena dřevěná konzola, rovněž s ozdobným vyřezáním na 
konci. Ozdobné vyřezání bude provedeno také na koncích krokví. 
 Nevytápěný prostor pod hřebenem střechy budě větrán přes správně 
provedený detail hřebene. Tepelná izolace z minerální vaty bude ze strany interiéru 
chráněna parozábranou, ze strany exteriéru pojistnou hydroizolací.  
 Střešní krytina (imitace břidlice) – vláknocementová střešní krytina Eternit 
Dacora (česká šablona, barva antracitová) položená na zhuštěné laťování (alt. na 
celoplošné bednění a pojistnou hydroizolaci).  
 Nad střešní rovinu budou kromě střešních vikýřů vystupovat pouze hlavy 
instalačních šachet (falešné komíny), do nichž budou staženy všechny přívody a 
odvody vzduchu a odvětrání kanalizace. Hlavy budou imitovat omítnuté komínové 
hlavy s plechovou stříškou. 
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 Plochá střecha nad spojovacím traktem tvoří terasu pro čtyři sousedící byty. 
Pochozí vrstvu terasy tvoří kamenná dlažba uložená na plastových terčích. 
1.6  Obvodový plášť  
 Stavebně technické řešení:  
  Finální povrchová úprava obvodového pláště bude omítka, kamenný 
sokl, dřevěný obklad. 
1.7 Hrubé vnitřní práce 
 Stavebně technické řešení:  
 Zdění vnitřních nenosných stěn 
 Příčky v objektu budou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 P+D a 
8 P+D. V chodbě jižní části objektu budou instalační předstěny z lehkých 
plynosilikátových tvárnic tl.75mm s omítkou vyztuženou sklotextilní síťovinou. 
Rozvody plynu budou zazděné (nesmí být vedeno v dutinách). 
 Obezdění van bude provedeno z příčkových tvárnic Ytong s revizním 
otvorem 300/300mm v obkladech (magnety s protikusy).  
 Příčky mezibytové budou sendvičové z tvarovek Porotherm11,5 AKU + 50 
mm minerální vaty + Porotherm11,5 AKU (R‘w=56 dB, U=0,53 W/(m2.K)). 
 V podkroví (5.NP) jižní části objektu budou příčky sádrokartonové. Jako 
mezibytová bude použita bezpečnostní příčka - např. Rigips SK 14 B3 (2 x 2 RB 
12,5 + 2 x pozink. plech tl.1mm), tl.127mm, CW 75 + 2x CD /1 pole, 75mm izolace, 
neprůzvučnost Rw=61 dB, požární odolnost 60 min, hmotnost 57,1 kg/m2, 
bezpečnostní třída 3. Příčky uvnitř bytů 5.NP jednoduché např. Rigips SK 12 (2 x 
RB 12,5), tl.100mm, CW 75, 40mm izolace, neprůzvučnost Rw=45 dB, požární 
odolnost 30 min, hmotnost 23 kg/m2. Stěny šachet např. Rigips (RF 15), tl.65mm, 
2xCW 50, 50mm izolace, požární odolnost EI 30. Konstrukce SDK šachty bude 
provedena a zateplena až po rovinu střechy (podbití), včetně zateplení podbití – 
eliminace tepelných mostů. 
 SDK příčky koupelen a WC budou pod obklad opláštěny deskami Rigidit 
12,5. 
 Čelní šachtové stěny na WC bytů budou SDK z 2xRFI na 2xCW50 (OK12) 
tl. 75mm. Instalační šachty jsou samostatné požární úseky – tomuto požadavku musí 
odpovídat vlastnosti dělících příček. 
 Příčky budou odpovídat požadavku požární odolnosti, tepelně technickým a 
zvukově-izolačním požadavkům. 
Podlahy 
 Podlahy v 1.NP až 4.NP budou těžké plovoucí, v podkroví jižní objektu těžké 
plovoucí s vrstvou lehčeného betonu a v podkroví severního objektu lehké plovoucí. 
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Jako podlahová krytina bude použita keramická dlažba, kamenná dlažba, laminátová 
podlaha, linoleum, zátěžový koberec, textilní čistící rohože a v 1.PP betonová 
mazanina s nátěrem na beton, epoxidový nátěr, kartáčovaný beton – krytina viz 
půdorysy. 
 Před pokládkou tenkovrstvých finálních podlahových vrstev budou podlahy 
stěrkovány samonivelačními stěrkami. 
 Keramické dlažby budou pokládány do lepícího tmelu, ve vlhkých prostorách 
(koupelny, WC, ...) je navrženo lepení dlažby na hydroizolační stěrku a spárovacím 
hydroizolačním tmelem. Tam kde na keramickou dlažbu nenavazuje keramický 
obklad bude proveden keramický sokl v=100mm. Dilatační spáry v dlažbě musí 
korespondovat s dilatačními spárami v podkladních betonech a budou vyplněny 
sanitárním silikonovým tmelem. Terasa nad vstupním traktem a nad restaurací bude 
z kamenné dlažby do plastových terčů. Terasa u jižní fasády a chodník u fasáda 
západní bude z kamenné dlažby ohraničené zahradním obrubníkem. 
 Betonové desky balkonů budou opatřeny keramickou mrazuvzdornou dlažbou 
do lepidla. Podklad tvoří hydroizolační systém na spádovém potěru – systémová 
skladby vhodná pro balkony. 
 V kuchyni, zázemí kuchyně a zázemí bufetu  (místnosti s vlhkým provozem) 
budou podlahy vyspádované ke vpustím. 
 Rovinnost lícových ploch nášlapných vrstev podlah je dána tolerančním 
limitem, zjišťovaným latí dlouhou 2 m  a bude v maximální odchylce 2 mm. 
Prostupy technických a technologických zařízení podlahou, která je součástí 
požárního stropu musí být utěsněny. Utěsněný prostup musí vykazovat požární 
odolnost shodnou s požární odolností stropu. Přechody různých nášlapných vrstev 
podlah budou řešeny přechodovými lištami. 
 Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou 
úpravu povrchu se součinitelem smykového tření 0,3. V části stavby užívané 
veřejností musí být tato hodnota nejméně 0,6. Dna výtahových šachet a stěny 
přiléhající do výšky 1m, budou opatřeny nátěrem proti prašnosti, otěru a ropným 
produktům. 
Podhledy 
 Podhled 1.PP (včetně průvlaků) bude zateplen kontaktním zateplovacím 
systémem z minerální vaty tl. 80mm ETICS. 
 V 1.NP podhledy plné, v obchodech a některých místnostech zázemí bufetu 
podhledy kazetové rastrové. 
 V nadzemních podlažích, v předsíních, koupelnách a WC bytů bude SDK 
podhled, v koupelnách a na WC z impregnovaných SDK desek (do vlhkého 
prostředí). V místě potřeby přístupu k instalacím v podhledu osazena revizní dvířka. 
 U bytů B.24 a B.25 jsou nad 4.NP části před alkovnami bez podhledu 
(viditelné kleštiny). 
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 Detail napojení SDK podhledu na zdivo bude proveden pomocí ukončovací 
(dilatační) lišty. 
 OSB desky tvořící stropní konstrukci nad 4.NP jižního objektu budou 
v místnostech bez podhledu z lícové strany opláštěny SDK deskami (mezi krokve) a 
ty opatřeny bílou malbou. 
 Ocelový rám krovu a stropu 4.NP jižního objektu zůstane v pohledu 
v obývacích pokojích a bude opatřen ochranným nátěrem v odstínu tmavošedém. 
V ostatních místnostech bude opatřen ochranným nátěrem v bílém odstínu nebo 
opláštěn SDK deskami. Opláštění bude provedeno v případech, kdy rám probíhá 
podél stěny. K této stěně bude opláštění dotaženo. 
 Nad CHÚC severní části objektu bude sádrokartonový podhled připevněn na 
ocelové nosné konstrukci nezávislé na konstrukci krovu - ve 4.NP sádrokartonový 
podhled ve funkci samostatného požárního předělu - sádrokartonový podhled 
s požadovanou požární odolností EI 30. Podhled bude proveden v typové skladbě 
vybraného systému autorizovaným dodavatelem. V jižní části objektu tuto funkci 
plní ŽB monolitický strop tl.130 mm. 
Výplně otvorů 
 Veškerá okna budou dřevěná z Euro profilů typ Rustikal s dřevěnými 
okapnicemi, barva bílá, zasklená tepelně izolačním dvojsklem (U=1,1W/m2K). Okna 
obytných místností budou dvoukřídlá otvíravá, horní ventilační křídlo v 1.NP 
sklápěcí, v ostatních patrech fix. Členění oken bude řešeno oboustrannými (pravými) 
profilovanými příčkami. Vnitřní parapety budou z laminované dřevotřísky se 
zaoblenou přední hranou v barvě bílé.  
 Dveřní křídla vnitřních dveří budou dřevěná hladká nebo kazetová osazená do 
dřevěných obložkových zárubní v nadzemních patrech a ocelových zárubní v 1.PP. 
Vstupní dveře do jednotlivých bytů budou hladké s ozdobným olištováním (imitace 
kazet) do obloukových zárubní. Tyto dveře budou zvukově izolační (Rw=32dB), 
bezpečnostní třída 3 a splňující požadavek požární bezpečnosti. 
 Vstupní venkovní dveře a prosklená stěna u bezbariérového vstupu ze 3/3 
prosklené (U = 1,7 W/m2K). Dveře v 1.NP z restaurace na terasu a z bytu na terasy 
prosklené ze 3/3 se sklopným nadsvětlíkem, dveře balkónové ve vyšších patrech 
s pevnými nadsvětlíky. 
 Ve střešní konstrukci budou osazeny výlezy na střechu (GXL) a střešní okna 
výklopně-kyvná s ventilační klapkou (GPU) ve standardu Velux s energeticky 
úsporným zasklením (59) (Uokna = 1,5W/m
2K). Součásti dodávky střešních oken je 
oplechování z titanzinku, lemování,  zateplovaní sada včetně manžety, parozábrana, 
ostění, vnitřní zastiňovaní roleta, ovládací tyč s adaptérem pro ovládání rolety. 
V podkrovních prostorech se schodištěm budou osazeny střešní okna kyvná GGU. 
Střešní okna budou opatřeny finální polyuretanovou bezúdržbovou povrchovou 
úpravou. 
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 V sedlových vikýřích budou Euro okna s parametry viz. okna v obvodovém 
zdivu. 
 Šířky dveří v zázemí kuchyně, bufetu atd. musí umožňovat instalaci 
technologického vybavení těchto prostor. 
 Vjezd na sjezdovou rampu bude uzavíratelný kovovou rolovací mříží, spodní 
díly plné. Ovládání mříže bude na dálkové ovládání – napojeno na světelnou 
signalizaci možnosti vjezdu (součástí dodávky vrat). 
 Výplně otvorů budou splňovat požadavky ČSN 730540-2 Tepelná ochrana 
budov, ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící 
akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky. 
1.8 Dokončovací práce 
 Stavebně technické řešení:  
Úpravy povrchů stěn a stropů 
 Vnitřní omítky budou vápenné štukové hladké. Na štukových omítkách 
zděných konstrukcí budou provedeny nestíratelné malby bílé barvy, na 
sádrokartonových konstrukcích bude proveden nátěr vhodný na sádrokarton. Veškerá 
výmalba bytů bude v odstínu bílá lomená. 
 Pórobetonové předstěny na chodbách budou omítnuty vápeno-sádrovou 
omítkou. 
 V koupelnách a na WC budou použity keramické obklady. Na WC do výšky 
1,2 m, v koupelnách také 1,2m, v exponovaných místech (sprcha, vana) do výšky 2,1 
m u místností s oknem a po úroveň podhledu (v = 2,4 m) v místnostech bez okna. 
V koupelnách a WC v podkroví obklad po šikmý podhled. V exponovaných místech 
bude zdivo pod keramickým obkladem opatřeno hydroizolační stěrkou (detaily řešit 
systémovými doplňky) a obklad vyspárován hydroizolační spárovací hmotou. 
 Za kuchyňskými linkami bude keramický obklad  výšky 600mm se spodní 
hranou 850 mm od podlahy. Stěny hygienického zařízení v 1.NP budou obloženy 
keramickým obkladem do výšky 2,2 m. 
V kuchyni, zázemí kuchyně a zázemí bufetu  (místnosti s vlhkým provozem) budou 
stěny obloženy do výšky 2000mm (požadavek gastro min. 1800mm). 
 Železobetové stěny 1.PP budou neomítané, tzn. povrch vyspraven 
cementovou vysprávkou do ztracena a natřen ochranným nátěrem proti karbonizaci 
betonu v barvě bílé. V garážích bude nad podlahou 0,5m pruh nátěru v barvě šedé 
(zbytek bílá). 
 Obvodové stěny budou v 1.NP omítnuté izolační omítkou. Fasáda bude 
natřena barvou v odstínu bílá lomená. Okolo otvorů budou šambrány a římsy 
v odstínu světle-béžová. Šambrány jsou profilované v omítce, parapetová římsa 
vytvořená pomocí podomítkové lišty (polystyrénová nebo z tvrzeného polyuretanu). 
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 2.NP až podkroví bude obloženo smrkovými fošnami kladenými horizontálně 
opatřené tmavohnědou lazurou korespondujícím s okolní lázeňskou zástavbou (např. 
odstín ořech). Dřevěné šambrány opatřené světle-béžovým nátěrem. Bednění štítu 
bude z fošen kladených na svislo, s krytím spár lištami. 
 Plášť falešných komínů opatřen omítkou v barvě jako fasáda 1.NP - bílá 
lomená. 
 Sokl bude z přírodního kamene - žula v žlutohnědém odstínu. Žula je lepena 
s úzkými spárami do výšky +0,350 m. Formát desek je kladen na výšku soklu, šířka 
desek je 60cm. Sokl je zarovnán s rovinou omítky. 
 Balkónové desky budou omítnuty a opatřeny nátěrem v barvě šambrán 1.NP. 
Klempířské výrobky 
 Klempířské výrobky budou z předzvětralého titanzinkového plechu (odstín 
břidlicově šedý). Krytina (imitace břidlice) bude položena klasickým způsobem bez 
viditelného oplechování, s lemováním okrajů střechy krytinou. Ukončení krytiny na 
štítech bude řešeno přesahem s dřevěnými návětrnými lištami, použití plechových 
návětrných lišt není přípustné. 
 Jsou navrženy podstřešní půlkruhové žlaby. Žlaby a úžlabí budou elektricky 
vyhřívány kabely. Střešní svody budou napojeny na lapače střešních splavenin. 
 Na objektu je dále použito lemování u zdí, u falešných komínů, oplechování 
římsy, oplechování dešťového přepadu, oplechování parapetů. 
 Stříšky komínových hlav budou z poplastovaného plechu barvy světle šedé. 
 Práce budou prováděny jednak dle ČSN 733610 Klempířské práce stavební,  
jednak se budou řídit technickými doporučeními a směrnicemi firmy výrobce. 
Požární výrobky 
 V objektu budou osazeny vstupní dveře do bytů včetně zárubní s požární 
odolností, požární dveře dřevěné plné i prosklené, vnitřní dřevěné prosklené stěny, 
kovové dveře vč. zárubní, výlez na půdu s poklopem s požární odolností.  
 Rozvaděčové skříně a skříně měřáků s požární odolností jsou dodávkou 
jednotlivých profesí. Dveře výtahů s požární odolností jsou součástí dodávky výtahů. 
 U požárních uzávěrů je zárubeň součástí dodávky. 
Truhlářské  výrobky 
 V objektu budou dřevěná Euro okna, vnitřní laminované dřevotřískové 
parapetní desky,  vnitřní dřevěné dveře hladké nebo s kazetami, obložkové zárubně, 
vnější prosklené stěny, vchodové a balkonové dveře, zábradlí balonů a teras, madla, 
stupnice schodišť mezonetových bytů, dřevěná mlynářská schodiště, dřevěný obklad 
fasád, montované stěny kabin veřejného sociálního zázemí, vestavěné skříně kotlů se 
zásobníkem, skříně na lyže a lyžáky.  
Studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu 
Bytový dům Hubertus, Karlova Studánka                                                                       46 
 
 Truhlářské práce se řídí platnou normou ČSN 733130 Truhlářské práce 
stavební – základní ustanovení. Tato norma platí pro osazování, dokončování a 
montáž stavebně truhlářských výrobků. Vyzděné nebo omítnuté otvory, výklenky a 
ostatní části stavebních konstrukcí musí být v souladu s odchylkami stanovenými dle 
ČSN 732310. Spáry mezi stavebně truhlářským výrobkem a zdivem musí být po 
celém obvodu dokonale utěsněny provazci a tmely podle platných předpisů, aby bylo 
zabráněno provzdušňování a zatékání. Zakotvení musí být pevné, aby nedocházelo 
k jejich uvolnění a dodatečné deformaci. 
 Dřevěné rámové zárubně, včetně pevně zasklených stěn, musí být osazeny do 
správné výškové polohy vzhledem k hotové podlaze, do roviny v ploše stěny a nesmí 
být středem prohnuty. Zárubně musí být se zdivem nebo stavební konstrukcí pevně 
spojeny, aby splnily funkci výrobku. 
 Veškeré vnitřní dveře musí být navrženy tak, aby splnily požární akustické a 
bezpečnostní požadavky. Dveřní křídla budou osazována do typů zárubní 
odpovídajícím osazování do hotových otvorů a podle druhu použitého zdícího 
materiálu, eventuálně sádrokartonových konstrukcí. 
 Vestavěný nábytek musí být správně sesazen a pečlivě sešroubován tak, aby 
v jednotlivých nezalištovaných spojích nevznikaly spáry větší než 1 mm. Nábytek 
musí být sesazen do svislé i vodorovné polohy. 
Zámečnické výrobky 
 Vřetenová schodiště mezonetových bytů budou ocelová s dřevěnou stupnicí. 
Dále v objektu budou kovové zárubně, vybavení WC invalidů, vnitřní schodišťová 
zábradlí, rošt a paraván nad anglickým dvorkem, ocelová stupadla, ocelová zábradlí, 
šatní lavice, střešní zachytávače sněhu, střešní stoupací plošiny a nášlapy, litinová 
mříž vč. rámu, poštovní schránky, dvířka nik venkovních vývodů, výškový 
omezovač vjezdu do garáží, dveřní mřížky a protidešťová žaluzie, opláštění VZT 
potrubí a falešné komíny, kotvy venkovních dřevěných zábradlí. 
 Ocelové zárubně musí být osazeny do správné výškové polohy vzhledem 
k hotové podlaze, do roviny v ploše stěny a nesmí být středem prohnuty. Zárubně 
musí být se zdivem nebo stavební konstrukcí pevně spojeny, aby splnily funkci 
výrobku. Dveřní křídla budou osazována do typů zárubní odpovídajícím osazování 
do hotových otvorů a podle druhu použitého zdícího materiálu, eventuálně 
sádrokartonových konstrukcí. 
 Součástí některých zámečnických výrobků jsou doplňky z jiných materiálů 
(sklo, dřevo,..), aby výrobek tvořil jeden kompletní, funkční celek 
Ostatní výrobky 
 Na veřejných WC budou osazeny zrcadla, nad vstupy do objetu skleněné 
markýzy na nerezových konzolách, v restauraci posuvné lamelové skládací příčky, u 
oken západní fasády (1.NP a 2.NP) venkovní nadokenní rolety, ve vjezdu do garáží 
průmyslová vrata (rolovací mříž), v podkroví výklopně-kyvná a kyvná střešní okna, 
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střešní výlezy, okolo objektu liniové odvodňovací žlaby, v interiéru nástěnné mapy 
v nehořlavé výtržně a nehořlavé nástěnky, vybavení WC kabin a předsíní WC, vnější 
a vnitřní čistící zóny, přechodové lišty a revizní dvířka. 
Izolace: 
Tepelné a zvukové 
 Tepelné a zvukové izolace  a konstrukce v nichž budou zabudované budou 
splňovat požadavky norem ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a ČSN 73 0532 
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků. 
Konstrukce: 








- střecha plochá (terasa) - polystyren EPS 150 S Stabil tl.160mm (λ=0,036 W/m2K)  
+ částečné nahrazení spádové vrstvy polystyrenem EPS 150 S 
- obvodové zdivo 1.NP až 5.NP – Porotherm 44 CB (nově PTH 44 Profi) 
(U=0,29W/m
2
K, Rw= 48dB) 
- příčky 1.-4.NP byt x chodba - Porotherm 25 AKU MK (U=1,00 W/(m2.K)), Rw=56 
dB) 
- příčky 1.-4.NP byt x byt - sendvičové z tvarovek Porotherm11,5 AKU + 50 mm 
minerální vaty + Porotherm11,5 AKU (U=0,53 W/(m2.K), R‘w=56 dB) 
- příčka 5.NP byt x byt - bezpečnostní SDK příčka - např. Rigips SK 14 B3 (2 x 2 
RB 12,5 + 2 x pozink. plech tl.1mm), tl.127mm, CW 75 + 2x CD /1 pole, 75mm 
izolace, neprůzvučnost Rw=61 dB 
- podlaha 5.NP severní objekt - Isover TDPT tl.35mm (λD=0,033 W/m
2
K) 




- podlaha 1.NP - kročejová izolace – elastický pás z extrudovaného PE s uzavřenou 
buněčnou strukturou tl. 5mm 
- tepelná izolace – polystyren EPS 100 S Stabil tl.70mm (λ=0,035 W/m2K) 
- podhled 1.PP – kontaktní zateplovaní systém ETICS MW - 80mm minerální vaty 
např. Orsil NF (λD=0,042 W/m
2
K) 
- štít severního objektu mezi dvěma rovinami střechy – minerální vata tl.160mm do 
roštu obkladu fasády 
 Podlahová krytina (kamenná dlažba, kamenné desky) na schodišťových 
ramenech a podestách bude uložena na izolačních rohožích přerušujících kročejový 
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hluk (např. Schock Tronsole typ R). Schodiště do podkroví mezonetových bytů 
budou točité ocelové s dřevěnými stupnicemi kotvenými k nosné konstrukci přes 
izolační podložky bránící šíření kročejového hluku. 
 Výtahy budou mít samostatnou nosnou konstrukci - šachtu z cihelných 
tvarovek akusticky oddilatovanou od okolních konstrukcí zvukovou izolací 
z minerální vaty. Vzniká tak sendvičová stěna - Porotherm 25 AKU + minerální vata 
tl .30mm + Porotherm 25 AKU. 
 Objekt bude založen pod hladinou podzemní vody. Konstrukce ve styku se 
zeminou budou chráně hydroizolačním souvrstvím ze tří asfaltových 
modifikovaných pásů typu S na penetrační nátěr (hydroizolace + izolace proti 
radonu). Izolace vytažena min. 300mm nad úroveň UT. 
 Hydroizolace bude provedena pomoci nízké podkladní vany - její stěny jsou 
v dolní části definitivní, v horní části provizorní. Izoluje se ve dvou etapách 
s použitím obráceného spoje. Provizorní část vany se vyzdívá na vápennou maltu a 
touto matlou se rovněž z vnitřní strany omítá. Po odstranění provizorní části 
přizdívky se izolační povlak na nosnou stěnovou konstrukci podzemní realizuje 
z vnější strany. Nosné podklady hydroizolačních povlaků jsou navrženy z betonu 
v min. tl. 80mm, ty se podkládají drenážní vrstvou ze štěrkopísku v tl. min. 200mm. 
Betonové podkladní plochy se u zlomů v šířce 800 mm zesilují na tloušťku 200mm. 
Povrch podkladních betonu je nutné vyrovnat v tl. 15 mm podkladním cementovým 
potěrem. Cihelné stěny pláště jsou navrženy z plných mrazuvzdorných, ostře 
pálených cihel v 150mm. Zdí se do cementové malty. Cihelné stěny pláště se dilatují 
ve vzdálenosti 6m vertikálními spárami, do kterých se vkládá pruh asfaltové lepenky. 
Vodorovné a šikmé plochy povlakových izolací z asfaltových hmot o sklonu do 45° 
budou v průběhu stavby chráněny cementovým potěrem tl. 50 mm. 
 Svislé části asfaltových povlaků se před armováním a betonáží přilehlých stěn 
chrání omítkovým postřikem v tl. 5mm cementového postřiku nebo cementové 
malty. Stěny ochranných plášťů se přizdívají ke svislým hydroizolačním povlakům 
s mezerou, která je souběžně se zděním vyplňována cementovou maltou. V prostředí 
podzemní vody ve spodní stavbě musí asfaltový izolační povlak plnoplošně spočívat 
na podkladní konstrukci a mezi konstrukcí a ochranným pláštěm se nesmí vyskytovat 
mezery a dutiny. 
 Je třeba dbát na správné provedení prostupů přes HI souvrství. 
 Hydroizolace spodní stavby bud provedena dle platných norem, především 
dle ČSN P 730600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení a ČSN P 73 0606 
Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení. 
Izolace krovu 
- difúzně otevřená pojistná hydroizolační folie nad tepelnou izolací (exteriér) 
- parozábrana pod tepelnou izolací (ze strany interiéru) 
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Vlhké prostory (koupelny, WC) – podlahy a stěny za vanou a sprchou – dlažba 
lepena na hydroizolační stěrku, hydroizolační spárovací tmel. 
Konstrukce pro zastínění 
 Sluneční záření bude v bytech cloněno vnitřními žaluziemi bílé barvy, 
v restauraci a bufetu vnitřními svislými lamelami také bílé barvy. 
 U vytipovaných oken 1.NP a 2.NP u západní fasády budou osazeny venkovní 
rolety, plnící zároveň bezpečnostní funkci. 
 Střešní okna budou opatřeny systémovými zastiňovacími prvky. 
1.9 Podzemní garáže 
 Stavebně technické řešení 
 Podzemní garáže jsou navrženy pro vozidla skupiny O2, tj. velké osobní 
automobily orientačních rozměrů 1,80x5,00x1,90m. Světlá výška garáží je navržena 
na min.2,30 m, tzn. všechny rozvody 1.PP budou vedeny co nejvýše pod stropem, 
aby tato výška byla dodržena. 
 Sklon vjezdové rampy je 17%. Šířka rampy ve vjezdu je 3,50 m, tj. jízdní 
pruh 3,00 m + 2x obrubník šířky 0,25 m. V oblouku je šířka rampy 4,50 m, tj. jízdní 
pruh 4,00m + 2x obrubník šířky 0,25 m. 
 Podzemní garáže jsou navrženy pro 32 automobilů – 12x běžné stání, 20x 
stání v parkovacích zakladačích. 
 Signalizace možnosti vjezdu na rampu je automaticky ovládána dálkovými 
ovladači na otevření vjezdových vrat (mříže). 
 Nad vjezdem do garáží bude zavěšen výškový omezovač. Na podlaze garáží 
bude systémem pozemního značení barvy žluté fluoreskující a písmem velikosti 300 
mm vymezeny jednotlivá parkovací stání a parkovací stání do 5-ti minut u sjezdu do 
garáží, čísla stání. 
 Rohy svislých konstrukcí v garážích opatřit do výšky 1,2m bezpečnostními 
žluto-černými pruhy.  
Parkovací zakladače - v podzemním podlaží objektu jsou navrženy garáže, které jsou 
řešeny z části pomocí zakladačového parkovacího systému – hydraulické výtahy – 
pro 20 aut. Je uvažováno se standardem Wohr Parklift 402 – 200/195. Systém 
parkovacích zakladačů Park Lift viz. část 11. Jiné zadání 
1.10   Požární nádrž 
 Stavebně technické řešení 
 Pod terasou restaurace bude osazena monolitická podzemní uzavřená 
železobetonová požární nádrž s jedním vstupním otvorem. Nádrž bude mít užitný 
objem 8 m
3
. Ve stěně je otvor pro přípojku vody a pro přepad – prostupy vodotěsně  
utěsnit. Nádrž bude trvale vystrojena sacím potrubím DN100 s osazeným sacím 
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košem a klapkou, savicovým šroubením s uzávěrem. Vstupní šachta je zakryta 
ocelovým zatepleným poklopem, v šachtě budou ocelová poplastovaná stupadla. 
Vnější povrch nádrže bude opatřen dvojnásobným ochranným bitumenovým 
nátěrem. Zához vykopanou zeminou bude hutněn po vrstvách max. 300 mm. 
1.11  Přístřešek 
 Stavebně technické řešení 
 U sjezdu do garáží, za integrovaným objektem bude postaven dřevěný 
přístřešek. Stávající přístřešek bude odstraněn a na jeho místě postaven nový. 
 Přístřešek je rozdělen na dva samostatné prostory – v jednom budou 
kontejnery a popelnice BD Hubertus a ve druhém sklad nářadí, posypového 
materiálu a skútrů. 
 Konstrukce přístřešku je dřevěná trámová, opláštění prkny, krytina plechová 
falcová z předzvětralého titanzinkového plechu na plnoplošném podbití o sklonu 7°. 
Detaily střechy řešeny klempířskými výrobky – lemování u zdiva, okapový plech, 
závětrná lišta. Nosná konstrukce přístřešku je tvořena dřevěnými trámy – sloupek 
140x140mm, vaznice 140x200mm, krokve 140x180 po 0,5m, zavětrování 
160x80mm v obou směrech, prvky pro kotvení dřevěného obložení 160x80mm. 
 Nosnou obvodovou konstrukci u prostoru pro kontejnery obložit jen ve výšce 
od +0,150 m do +2,150 m – přirozené větrání prostoru. 
 Podlaha je z betonové dlažby do štěrkodrti, okolní terén 20mm pod úrovní 
podlahy. Na fasádě jsou dvoje posuvné dveře – kovový rám s dřevěnou výplní.  
 Přístřešek bude založen na patkách z prostého betonu rozměru 650x650mm a 
výšky 1000mm na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 200mm. V patkách budou 
zabetonovány ocelové patky pro kotvení dřevěných sloupků. Základy přístřešku 
vybudovat až po dokončení spodní stavby bytového domu a odstranění pažící stěny u 
integrovaného objektu hasičů a obecní policie. 
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1 Projekt zařízení staveniště 
 
V rámci diplomové práce byly vypracovány výkresy zařízení staveniště pro 
jednotlivé etapy viz. příloha: 
B6. Výkresy zařízení staveniště : 
- zemní práce 
- hrubá stavba (jeřáb) 
- betonáž autočerpadlem (strop nad 1NP) 
 
Dále jsem vypracoval technickou zprávu ZOV a ZS, které jsou obsaženy v této části. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 
1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, 
předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie  a mezideponie, příjezdy a přístupy 
na staveniště 
 Místo stavby se nachází v intravilánu obce Karlova Studánka, je situováno na 
východní, okrajové části obce. Stavební objekt bude postaven na parcele 121/1, 
plocha staveniště zasahuje na parcely 121/1, 121/2, 128/1, 119/1. 
 Stavba přiléhá k místnímu parkovišti, toto parkoviště je v pronájmu investora 
stavby. Parkoviště je vydlážděno kostkovou dlažbou. Úpravy na staveništi budou 
menšího charakteru. Novostavba bytového domu je na místě vyhořelého objektu, 
z tohoto důvodu se na pozemku nevyskytuje ornice. Budou sejmuty dlažební kostky 
v míře dostatečné pro provádění výkopu. Kostky budou odvezeny, očištěny a 
uskladněny pro zpětné osazení. Stromy v okolí stavby budou, v rozsahu nezbytném 
pro otáčení jeřábu a ochrany zdraví okolí stavby, odstraněny. Vytěžená zemina bude 
odvážena na registrovanou skládku. Na parkovišti budou po dobu stavby omezeny 
parkovací stání asi o 1/4 z celkového množství. Příjezd a přístup na staveniště bude 
řešen přes uzamykatelné brány, které ústí přímo na parkoviště, to je spojeno s okolo 
vedoucí místní komunikací. Obvod staveniště bude oplocen montovaným stavebním 
plotem o výšce min 1,8 m, který bude přetažen barevnou síťovinou. Parkoviště 
přiléhá k místní komunikaci. 
 Staveniště přiléhá z jižní strany k místní komunikaci, respektive k chodníku 
šířky 3,9m. Na východní přiléhá k parkovišti. Na západní straně přiléhá přes 7 m 
široký zelený pás k pozemní komunikaci vedoucí směrem na Vidly. Na severní 
straně přiléhá z části k parkovišti z části k hospodářsky částečně zalesněné půdě a ke 
stávajícímu objektu garáží, patřícím městu Karlova Studánka. 
Plocha staveniště:   3 806,07 m2 
Plocha stavebního objektu:  1259,10 m2 
Obvod staveniště:   248,16 m2 
2 Významné sítě technické infrastruktury 
 Staveniště je napojené na technickou infrastrukturu skrze zpevněnou plochu 
přilehlého parkoviště. Na staveništi se vyskytuje místní splašková odpadní síť. Na 
jižní straně u opěrné zídky je veden vodovodní řad.  
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3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, 
odvodnění staveniště apod.  
 Staveništní přípojky budou obecně provedeny odbočkami z hlavních rozvodů 
inženýrských sítí. Staveniště bude napojeno na vodovodní řad, přípojku elektřiny a 
místní odpadní síť, ta bude využívána i pro odvádění vody při čerpání stavební jámy. 
Odvodnění staveniště je zajištěno stávajícími silničními vpustěmi na parkovišti, ke 
kterým je tato zabraná část parkoviště svažována. Potřeby a spotřeby vody a 
elektřiny viz Technická zpráva zařízení staveniště - kapitola 9.1.2 Voda, 9.1.3 
Elektro. 
 Vodovodní přípojka: Bude napojena v místě přípojky stavby. Bude zřízena 
plastová revizní šachta a osazen vodoměr. Vodovodní přípojka bude z HDPE DN80, 
zavěšena na staveništní oplocení. V místě křížení se staveništní komunikací bude 
vedena v pískovém loži pod elektrickou přípojkou a to nejméně 0,9m hluboko pod 
vozovkou. Budou osazeny 3 výtokové ventily DN 25, na jižní straně stavby pro 
ošetřovací vodu. 
 Elektrická přípojka: Bude napojena v přípojném místě staveniště daném 
místním provozovatelem sítě. Tímto bodem je rozvodná skříň zavěšená na sloupu 
veřejného osvětlení. Přípojka bude vedena v plastové chráničce v zemi, min. 0,8 m 
hluboko, po hlavní staveništní rozvaděč, bude z materiálu CYKY 4x2. Hlavní 
staveništní rozvaděč bude osazen jističem na 100A a elektroměrem. Vnitřní rozvody 
pro stavební buňky jsou z materiálu 2xCYKY 5x6 a budou vedeny v plastových 
chráničkách. Tyto rozvody budou zavěšeny na oplocení staveniště. V místě křížení 
se staveništní komunikací budou vedeny pod zemí v hloubce 0,8m. Budou 
zakončeny v podružném rozvaděči, osazeném vedle stavebních buněk. Vnitřní 
rozvod pro staveništní jeřáb bude CYKY 4x25 veden v chráničce. Rozvod bude 
zavěšen na plotě a bude převěšen přes strom na jeřáb. Pod jeřábem bude podružný 
rozvaděč opatřen tlačítkem stop pro jeřáb. Zavěšený kabel nebude překážet při 
manipulaci břemen pomocí jeřábu. Více o umístění jeřábu v Technické zprávě 
zařízení staveniště - Mechanizmy pro provedení stavby. Jeřáb je umístěn zhruba 
uprostřed objektu ve spojovacím jednopodlažním traktu mezi jižní a severní částí 
objektu, který bude dobudován až po demontáži jeřábu. Tudíž přívodní kabel nebude 
nijak komplikovat dopravu břemen na jižní a severní část objektu. 
 Kanalizační přípojka:  Hygienické buňky budou napojeny na podzemní 
odpadní vedení v Kamenině DN 300, materiálem napojení bude PP DN 150mm. 
Napojení bude skrze nynější silniční vpusť v hloubce min. 0,8 m pod terénem. 
 Odvodnění staveniště: Skládka bednícího materiálu, železa a další plochy 
jsou zpevněné a odvodněny směrem k odvodňovacím rýhám na staveništi, které ústí 
do stávající silniční vpusti. Stavební jáma je odvodněna drenážním systémem. 
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4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
třetích osob, včetně úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 Staveniště bude po obvodu oploceno pletivem do výšky min. 1,8 m a u 
vstupů na staveniště opatřeno uzamykatelnými bránami, které budou mimo pracovní 
dobu vždy uzamčeny. Pletivo bude potaženo síťovinou, která bude jednoznačně 
viditelná za snížené viditelnosti. Všechny přístupy na staveniště budou označeny 
bezpečnostní značkou: „Zákaz vstupu/vjezdu nepovolaným osobám. Staveniště 
nebude nijak bránit bezpečnému pohybu osob s pohybovým, či zrakovým 
postižením. 
5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 
ochrany veřejných zájmů. 
 Pro účely BOZP na stavbě bude veden deník bezpečnosti práce, do kterého se 
budou zaznamenávat kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její 
dodržování. Rovněž se budou zaznamenávat školení o BOZP v průběhu výstavby. 
 Na oplocení staveniště u vstupu a vjezdů budou umístěny výstražné a 
bezpečnostní tabulky zakazující vstup neoprávněným osobám. A v kanceláři 
stavbyvedoucího, bude umístěna nástěnka s telefonními čísly v případě havárie a 
nehody. 
 Dále se bude řídit nařízením vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. Dále pak vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. 
6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů. 
 Na staveništi budou zajištěny stavební buňky pro stavbyvedoucího, šatny,  
skladovací kontejner a buňka pro hygienu. Žádné stávající objekty nebudou 
využívány. 
7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících 
ohlášení. 
Na staveništi se nebude nacházet stavba zařízení staveniště vyžadující ohlášení. 
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8 Stanovení podmínek pro provádění z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při prácí na staveništi podle 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  
 Během provádění stavebních prací musí být především dodržovány 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí 
podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. 
9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě 
 Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí.  Při 
kolaudačním řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 
Ochrana proti hluku a vibracím 
 Bude zajištěno nejvhodnějším druhem a typem. Další ochrana není nijak 
vyžadována. 
 Veškeré stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 
prováděna v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb., které bylo novelizováno 
nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  a prachem 
 Veškeré vozidla, stroje a mechanizace stavby musí splňovat normy emisí 
příslušné vyhlášky. 
Ochrana proti znečištění komunikací 
 Příjezdové komunikace budou po dobu výstavby udržovány v čistotě a 
pravidelně čištěny. V období sucha je třeba předcházet nadměrnému prášení 
kropením vozovky. Většina strojů se bude pohybovat pouze po suché a zpevněné 
části staveniště. V případě znečištění strojů zeminou, budou tyto stroje před 
výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. 
 Po dobu prováděni se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. 
Odpady odváženy a likvidovány v zařízeních, které jsou oprávněny k likvidaci 
odpadů. Doklady o předání odpadů do těchto zařízení, musí zhotovitel skladovat a 
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být schopen je kdykoliv na stavbě předložit. Během stavby nesmí docházet ke 
znečišťování ovzduší. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
 Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich 
znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, 
tuky, atd.). 
 Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu a nesmí 
docházet k úniku motorových olejů a pohonných hmot. 
 Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom 
místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot 
vkládány záchytné vany. 
 
Ochrana zeleně před poškozením - ochrana zeleně 
 Zeleň, která nebude odstraněna a bude se nacházet na staveništi nebo 
v blízkosti stavby bude po dobu její výstavby ochráněna dřevěným bedněním do 
výšky 1,8 m. 
10 Orientační lhůta výstavby 
 
Datum zahájení stavby:  17.2.2014 
Datum ukončení stavby:  21.12.2015 
 
Délka trvání hlavního stavebního objektu, finanční a objektový harmonogram stavby 
viz. přílohy: 
B3. Finanční a objektový harmonogram stavby 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
1 Základní identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Bytový dům Hubertus 
Místo stavby:   Karlova Studánka, okres Bruntál 
Kraj:   Moravskoslezský 
Katastrální území:   793 24 Karlova Studánka 
Účel stavby:   Budova pro bydlení s podzemním parkovištěm 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Datum zahájení stavby:  17.2.2014 
Datum ukončení stavby:  21.12.2015 
 
Cena stavby bez DPH:  103 419 925 CZK 
Cena stavby s DPH:  125 138 109 CZK 
2 Dělení stavby na objekty 
SO 01 Bytový dům Hubertus 
SO 02 Přístřešek 
SO 03 Přípojka kanalizace 
SO 04 Přípojka vody 
SO 05 Přípojka plynu 
SO 06 Přípojka elektrické energie 
SO 07 Úprava parkoviště a zpevněné plochy 
SO 08 Záporové pažící stěny 
3 Popis staveniště 
 Místo stavby se nachází v intravilánu obce Karlova Studánka, je situováno na 
východní, okrajové části obce. Stavební objekt bude postaven na parcele 121/1, 
plocha staveniště zasahuje na parcely 121/1, 121/2, 128/1, 119/1. 
 Stavba přiléhá k místnímu parkovišti, toto parkoviště je v pronájmu investora 
stavby. Parkoviště je vydlážděno kostkovou dlažbou. Úpravy na staveništi budou 
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menšího charakteru. Protože se jedná o novostavbu bytového domu, který vyhořel, 
ornice se na pozemku nevyskytuje, budou sejmuty dlažební kostky v míře dostatečné 
pro provádění výkopu. Kostky budou odvezeny, očištěny a uskladněny pro zpětné 
osazení. Stromy v okolí stavby budou, v rozsahu nezbytném pro otoč jeřábu a 
ochrany zdraví a okolí stavby, odstraněny. Na parkovišti budou po dobu stavby 
omezeny parkovací stání asi o 1/4 z celkového množství. Příjezd a přístup na 
staveniště bude řešen přes uzamykatelné brány, které ústí přímo na parkoviště, to je 
spojeno s okolo vedoucí místní komunikací. Obvod staveniště bude oplocen 
montovaným stavebním plotem o výšce min. 1,8m, který bude přetažen barevnou 
síťovinou. Parkoviště přiléhá k místní komunikaci. 
 Staveniště přiléhá z jižní strany k místní komunikaci, respektive k chodníku 
šířky 3,9m. Na východní přiléhá k parkovišti. Na západní straně přiléhá přes 7m 
široký zelený pás k pozemní komunikaci vedoucí směrem na Vidly. Na severní 
straně přiléhá z části k parkovišti z části k hospodářsky částečně zalesněné půdě a ke 
stávajícímu objektu garáží patřícím městu Karlova Studánka. 
Plocha staveniště:   3 806,07 m2 
Plocha stavebního objektu:  1259,10 m2 
Obvod staveniště:   248,16 m2 
4 Hranice staveniště 
 Hranice staveniště je navržena tak, aby nejlépe chránila osoby v okolí stavby 
proti nebezpečím vyplývajících z provozu staveniště a z hlediska rozsahu prací. 
Především na západní straně je rozšířena hranice až na zlom terénu, tak aby bylo 
oplocení staveniště dostatečně viditelné. Po dokončení stavby bude oplocení 
odstraněno a budou provedeny dokončovací zemní práce.  
5 Základní koncepce staveništního provozu 
 Staveniště je vymezeno hranicí staveniště po celém jeho obvodu a to 
montovaným stavebním plotem o výšce min. 1,8m, který bude přetažen barevnou 
síťovinou. Staveniště bude rozděleno na plochy montážní, skladovací, plochy kde 
budou umístěny kontejnery pro odpad a plochy pro umístění staveništních buněk – 
sociální, administrativních a skladovacího kontejneru. Staveništní přípojky elektřiny, 
kanalizace, vody jsou řešeny s požadavky příslušných orgánů a správců sítí. 
 Pro administrativní a sociální zařízení budou vybudovány stavební buňky –
 kontejnery. Ty budou umístěny u vjezdu na staveniště po pravé straně. Vjez se 
nachází na jižní straně staveniště. Plocha staveniště pro přístup k buňkám je zcela 
tvořena stávající kostkovou dlažbou.  
 Dle výkresu ZS je patrná poloha jeřábu, včetně skladovacích ploch. Na 
staveništi se nachází pouze jeden jeřáb. Ten bude umístěn přibližně ve středu 
dispozice na monolitickou patku, s požadavky dle výrobce (Liebherr 110EC-B6 
fr.tronic). Velikost patky pro jeřáb bude doložena statickým výpočtem. Diplomová 
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práce tento statický výpočet neřeší. Více o umístění jeřábu v části Mechanizmy pro 
provedení stavby. 
 Přilehlá komunikace bude v průběhu stavby průjezdná v obou směrech bez 
omezení. V blízkém okolí stavby budou umístěny informativní a výstražné dopravní 
značky týkající se provozu v blízkosti staveniště. Komunikace na parkovišti bude na 
svém počátku omezena na jeden pruh. Parkoviště je řízeno pracovníkem místní 
správy (výběrčí parkovného na stávajícím parkovišti). Pracovník bude poučen o 
provozu na staveništi a bude mu každý večer sdělována předpokládána doprava 
následujícího dne s požadavky na průjezdnost. 
6 Objekty zařízení staveniště 
6.1 Typy kontejnerů použitých na stavbě 
 Všechny použité kontejnery budou pronajaty od subdodavatele. Budou 
uloženy přes dřevěné podklady na zpevněnou plochu staveniště. Kontejnery budou 
napojeny na inženýrské sítě. Napojení na inženýrské sítě viz. příloha - Výkresy 
zařízení staveniště. 
Požadavky na základy pro kontejner: kontejner musí být uložen na vodorovnou 
plochu v toleranci 10 mm 
Možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
Manipulace: jeřábem nebo přídavným zvedacím zařízením na dopravním zařízení, za 
zvedací oka v rozích nosného rámu kontejneru 
 Buňky stavbyvedoucího, skladovací kontejner a šatny pracovníků jsou 
sesazeny do jednoho bloku ve dvou podlažích. Sociální buňka stojí samostatně 
v jejich blízkosti. Na místo budou osazeny pomocí stavebního jeřábu nebo 
přídavným zvedacím zařízením na dopravním zařízení. 
6.2 Typy použitých buněk a kontejnerů: 
Sanitární buňka SAN 2/A 
Bude sloužit veškerým pracovníkům na stavbě včetně stavbyvedoucích. 
Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm (do 25 osob-muži) 
Základní vybavení:  1 x venkovní dveře  
2 x vnitřní dveře 
3 x sanitární okno  
2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře  
4 x keramické umyvadlo t/s 
2 x pisoár 
2 x sprchový kout 
1 x boiler 
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Obytná buňka OB 6 







Šatna pro pracovníky - 3 buňky 







Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm 
Základní vybavení:  1 x venkovní dveře  
1 x plastové okno s roletou 
Elektrické rozvody 
Topení 
Základní kancelářský nábytek 
Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm 
Základní vybavení:  1 x venkovní dveře  
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Skladový kontejner 20" 
Určen pro skladovaní materiálů, nářadí a ostatních věcí, které je nutno chránit před 
nepříznivými klimatickými vlivy. 
Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2591 mm 
Základní vybavení:  8 x rohy ve svařovaném provedení 
kapsy pro vysokozdvižný vozík  
1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks zašpér. tyčí 
podlaha plechová nebo dřevěná  
- bezpečnostní klapka 
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6.2.1 Dimenzování provozního a sociálního zařízení 
Buňky vedení stavby 




Výpočet: 1*18m2 (vedoucí stavby) + 1*12m2 (technický pracovník) = 30m2 
Navrženo: 3x Obytná buňka OB 6 - 43,2 m2 
Buňky šatny  
Požadavek: 1,25m2/os (pokud se počítá i s jídlem +0,5m2/os) 




Návrženo: 3x Obytná buňka OB 6 - 43,2 m2 
Buňky hygienické zařízení 
Požadavek: 1umyvadlo/10osob, 1sprcha/15osob, 2 záchodové mísy  pro 11-50mužů, 
počet pisoárů shodný s počtem záchodových mís 
Výpočet: 24 osob - 2 umyvadla, 2 záchodové mísy, 2 pisoáry, 2 sprchy 
Navrženo: 4 umyvadla, 2 záchodové mísy, 2 pisoáry, 2 sprchy  
 
Poznámka: v rámci dokončovacích prací se bude na stavbě pohybovat více 
pracovníků pro jednotlivé části a to zejména v rámci dokončovacích prací. Část 
sociálního zázemí pracovníku (šatny) bude umístěna již uvnitř objektu na vymezené 
části podlaží dle probíhajících prací. Pro zajištění hygienické kapacity se v případě 
potřeby dopraví na staveniště mobilní toalety TOI TOI Fresh s mytím rukou nebo 
mobilní toaleta TOI TOI Vision, kterou lze napojit na fekální nádrž (odpadá nutnost 
napojovat na odpad ). 
7 Provozní zařízení staveniště 
 Provozní zařízení staveniště tvoří přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny, 
staveništní oplocení, sklady a skládky, WC + umývárny, kancelář a šatny. 
7.1 Staveništní přípojky 
Významné sítě technické infrastruktury 
 Stávající sítě technické infrastruktury, které vedly do bývalého objektu, buď 
již jsou, nebo budou po odkopání zrušeny. Budou vystavěny nové sítě. Jediná, která 
bude částečně zachována je kanalizace, která bude z části nahrazena přeložkou. 
Veškerá napojeni stavebního objektu budou provedena standardním způsobem - 
výkopem. Před zahájením prací musejí být protokolárně vytyčeny veškeré 
inženýrské sítě v přilehlém okolí staveniště, zejména v místech napojení.  
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Za hranicemi staveniště a na staveništi se nacházejí tyto sítě: 




- veřejné osvětlení 
- sdělovací vedení 
 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště. Pro 
stavbu je třeba při zahájení prací připravit tyto následující napojené a odběrné body: 
Staveništní přípojka vody 
 Bude napojena v místě přípojky stavby. Bude zřízena plastová revizní šachta 
ø 900 mm a osazen vodoměr. Vodovodní přípojka k šachtě bude z 
materiálu HDPE DN80. Výpočet minimálního průměru potrubí pro staveništní 
rozvod viz. bod 9.1.2. 
Staveništní přípojka kanalizace 
 Hygienické buňky budou napojeny na podzemní odpadní vedení v Kamenině 
DN 300, materiálem napojení bude PP DN 150mm. Napojení bude skrze nynější 
silniční vpusť v hloubce min. 0,8 m pod terénem. 
Staveništní přípojka nízkého napětí 
 Bude napojena v přípojném místě staveniště daném místním provozovatelem 
sítě. Tímto bodem je rozvodná skříň, zavěšená na sloupu veřejného osvětlení. 
Přípojka bude vedena v plastové chráničce v zemi, min.0,8m hluboko, po hlavní 
staveništní rozvaděč. Bude z materiálu CYKY 4x25mm. Hlavní staveništní rozvaděč 
bude osazen jističem na 100A. Výpočet elektrického příkonu viz. bod 9. 
7.2 Skládky materiálů 
 Na pozemku se po bouracích pracích na bývalém vyhořelém objektu 
nevyskytuje žádná ornice. Jako provozní zařízení staveniště jsou uvažovány skládky 
armovacího železa, bednících dílců. Tyto skládky jsou navrhnuty v místech, kde se 
nachází stávající kostková dlažba, proto není potřeba nijak plochy zpevňovat. Jejich 
poloha a plocha je vyznačena ve výkresu ZS. 
Plochy jsou navrženy pro fázi výstavby s největšími požadavky na společnou 
velikost skladovacích ploch pro bednění a armovací materiál. 
Obecný postup: 
1.    
 
 
        ; Kde  F0 … Čistá plocha skládky  
Z … Zásoba materiálu v příslušných jednotkách 
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q … Množství uskladnitelného materiálu na 1m2 plochy 
2.    
  
 
          
F … Celk. plocha včetně komunikací a man. ploch 
β … Koeficient využití skladovací plochy 
Návrh ploch: 
Skládka železa 
1.    
     
   
         
2.    
     
    
         
Navrženo: 10m*10m = 100 m2 
Skládka bednícího materiálu 
1.    
    
  
         + ostatní materiál cca 25m2       
  
2.   
  
    
       
Navrženo: 10m*7m = 70 m2 
7.3 Sklady materiálů 
 Na hlavní materiál stavby je navržen uzamykatelný skladový kontejner. 
Počítá se s uskladňováním menších materiálů a pomocných strojů či nářadí. Popis 
kontejneru viz. bod 6.2 Typy použitých buněk a kontejnerů. 
7.4 Výrobní objekty 
Na stavbě je uvažována plocha pro předmontáž bednících dílců. Tato plocha je 
vyznačena na výkrese ZS. 
8 Způsob zajištění materiálů pro stavbu 
 Čerstvá betonová směs bude dovážena z betonárny v Bruntále. Vzdálenost z 
betonárny na staveniště je 19,6 km. 
 Ve městě Bruntál se vyskytují 2 dodavatelé betonu: Českomoravský cement a 
Kareta Bruntál. 
 Armovací železo a bednící prvky budou na stavbu dováženy pomocí 
autodopravců, s valníky případně přívěsy či návěsy. 
 Zemina a štěrkový materiál používaný na stavbě budou dováženy nákladními 
automobily. 
 Tímto nebo obdobným způsobem budou na stavbu dovezeny i další materiály. 
Menší materiály a budou dovezeny menšími nákladními auty.  
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9 Popis a dimenzování objektů na staveništi 
9.1 Přípojky  
Viz. kapitola 7.1 Staveništní přípojky 
9.1.1 Kanalizace 
 Hygienické buňky budou napojeny na podzemní odpadní vedení v Kamenině 
DN 300mm, materiálem napojení bude PP DN 150mm. Napojení na nynější silniční 
trativod v hloubce pod terénem. Hloubka napojení bude zjištěna na místě. 
9.1.2 Voda  
 Bude napojena v místě přípojky stavby. Bude zřízena plastová revizní šachta 
a osazen vodoměr. Vodovodní přípojka bude  HDPE DN 25 umístěna v blízkosti 
oplocení staveniště na vnitřní straně. V místě křížení se staveništní komunikací bude 
vedena v zemi v pískovém loži tl.100mm pod elektrickou přípojkou a to nejméně 1,2 
m hluboko pod vozovkou. Obsyp bude z písku a minimálně 300 mm nad přípojkou. 
Zásyp bude proveden vytěženou zeminou. 
Postup návrhu přípojky: 
   
     
      
 
Qa … množství vody z podstaty provozního zařízení [ l*s
-1 
] 
Sv … spotřeba vody za den [ l ] 
kn … koeficient nerovnoměrnosti spotřeby 
t … čas, po který je voda odebíraná [ h ] 
   
        
      
 
Qa … množství vody z podstaty sociálního zařízení [ l*s-1 ] 
Ns … norma spotřeby vody na osobu [ l ] 
Pp … počet pracovníků 
t … čas, po který je voda odebíraná [ h ] 
         
Návrh přípojky: 
Voda provozní - mytí osobních vozidel 150 l, mytí nákladních vozidel 1000l,  
ošetřování betonu 200 l  
Sv=1350  l 
Voda pro hygienu pracovníků - pracovník 40 l, sprchování 45 l 
Sv = 85 l 
Projekt zařízení staveniště 
Bytový dům Hubertus, Karlova Studánka                                                                              67 
 
   
        
      
        l*s-1 
   
         
      
        l*s-1 
Q = Qa + Qb = 0,0703 + 0,1913 = 0,2616 l*s
-1
 
Dle tabulky pro výpočtový průtok Q navrženo potrubí o průměru 25 mm. 
Požární voda: po dohodě s příslušným útvarem požární ochrany lze použít v případě 
potřeby požární hydrant. Ten se nachází v bezprostřední blízkosti staveniště, před 
jeho vjezdem, který poslouží pro případné čerpání požární vody, v případě proti 
požárního zásahu. Hydrant se od nejvzdálenějšího místa staveniště nachází ve 
vzdálenosti 76,7 m vzdušnou čarou. Poloha požárního hydrantu je vyznačena ve 
výkresu ZS. Hydrant se nachází v dosahu do 200 m od staveniště, proto nebude 
potřeba zabezpečit požární vodu ze zdroje vody pro staveništní účely. 
9.1.3 Elektro 
 Bude napojena v přípojném místě staveniště daném místním provozovatelem 
sítě. Tímto bodem je rozvodná skříň zavěšená na sloupu veřejného osvětlení. 
Přípojka bude vedena v plastové chráničce v zemi, min.0,8m hluboko, po hlavní 
staveništní rozvaděč, bude z materiálu CYKY 4x2. Hlavní staveništní rozvaděč bude 
osazen jističem na 100A, elektroměrem. Vnitřní rozvody pro stavební buňky jsou 
z materiálu 2xCYKY 5x6 a budou vedeny v plastových chráničkách. Tyto rozvody 
budou zavěšeny na oplocení staveniště. V místě křížení se staveništní komunikací 
budou vedeny pod zemí v hloubce 0,8m. Budou zakončeny v podružném rozvaděči, 
osazeném vedle stavebních buněk. Vnitřní rozvod pro staveništní jeřáb bude CYKY 
4x25 veden v chráničce. Pod jeřábem bude podružný rozvaděč opatřen tlačítkem stop 
pro jeřáb. Přívodní kabel nebude nijak komplikovat dopravu břemen na jižní a 
severní část objektu. Více o umístění jeřábu v části Mechanizmy pro provedení 
stavby. 
Postup návrhu přípojky: 
                                 
kde S… zdánlivý příkon 
1,1 … koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5;0,8 … koeficient náročnosti 
P1 … instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [ kW ] 
P2 … instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [ kW ] 
P3 … instalovaný výkon vnějšího osvětlení [ kW ] 
Návrh přípojky: 
P1: jeřáb 42kW, vibrátory, elektrické nářadí (0,44 + 0,57 + 1,8 + 0,45 + 2,1 + 1,5 + 
0,465 + 4,8 + 1,2 + 0,51), míchací centrum max. 20kW - celkem 76 kW 
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P2: vnitřní osvětlení staveništních buněk 8*40W/buňka = 0,32 kW  
P3: staveništní reflektory 4*150W + 2*500W = 1,6 kW 
                                               
Obslužná komunikace 
 Primární doprava stavebních materiálů, strojů a dalších zařízení na staveniště 
bude probíhat po místní komunikaci, na niž navazuje sekundární vnitro staveništní 
komunikace. Vnitro staveništní komunikace je řešena jako průjezdná jednosměrná 
komunikace šířky 4 m. Staveniště je napojeno otvíravými uzamykatelnými branami 
na komunikaci parkoviště. Brány jsou široké 4m, stejně tak jako vnitro staveništní 
komunikace. Plocha komunikace je vedena na stávajícím parkovišti, které je 
vydlážděno dlažebními kostkami. Celá plocha je spádovaná a odvodněna do 
stávajících odvodňovacích vpustí na parkovišti. 
Oplocení 
 Staveniště bude po celém jeho obvodu oploceno. Obvod staveniště je 
248,16m. Oplocení staveniště patrné z výkresu ZS. Staveniště je oploceno 
montovaným stavebním plotem o výšce min1,8m, který bude přetažen barevnou 
síťovinou. 
Osvětlení 
 Na stavebních buňkách budou osazeny 4 reflektory o výkonu 4x150 W. Dva 
reflektory budou zavěšeny na věži stavebního jeřábu (2x500W), tak aby bylo 
osvícené celé staveniště. Světla na stavebních buňkách budou využívány jako 
provizorní opatření proti krádeži. Osvětlení bude napojeno na podružný rozvaděč, 
který zajišťuje připojení stavebních buněk k elektrickému proudu. Osvětlení 
zavěšené na stavební jeřáb budou taktéž napojeny do podružného rozvaděče, 
situovaného u paty jeřábu. 
Odpady 
 Na staveništi budou umístěny kontejnery na odpad včetně štítků 
s informacemi o druhu odpadu, a kdo za odpad zodpovídá. 
 
Sklady a skladovací plochy 
 Na staveništi se nachází skládka železa a skládka bednícího materiálu. Dále 
pak uzamykatelný sklad. Skladovací plochy jsou odvodněny do stávajících vpustí 
parkoviště na ploše staveniště. 
Skládky odpadů a zeminy 
 Odpady a vytěžená zemina budou odváženy na nedalekou registrovanou 
skládku odpadů a zemin v Jeseníku vzdálenou cca 26 km od staveniště. 
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Parkoviště 
 Parkování osobních aut zaměstnanců stavby bude probíhat na parkovišti. Pro 
krátkodobé parkování do 30 minut jim bude také vyhrazen prostor po levé straně u 
vjezdu na staveniště. Investor a zároveň pronajímatel parkoviště s tímto řešením 
souhlasí. 
Mechanizmy pro provedení stavby 
Viz. Návrh strojní sestavy část A6. 
Zvedací mechanismy 
Zdůvodnění umístění jeřábu: jeřáb bude umístěn zhruba uprostřed objektu ve 
spojovacím jednopodlažním traktu mezi jižní a severní částí objektu, který bude 
dobudován až po demontáži jeřábu. Takto zvolené umístění jsem navrhnul jako 
nejvhodnější variantu s ohledem na poměry na staveništi a na dosah ramene jeřábu a 
nejvzdálenějšího a nejtěžšího břemene. Vnitřní rozvod pro staveništní jeřáb bude 
CYKY 4x25 veden v chráničce. Rozvod bude zavěšen na plotě a bude převěšený 
přes dřevěný sloup na jeřáb. Kabel bude systémově zavěšen a označen výstražnými 
značkami po délce celého visu. Pod jeřábem bude podružný rozvaděč opatřen 
tlačítkem stop pro jeřáb. Zavěšený kabel nebude překážet při manipulaci břemen 
pomocí jeřábu. Přívodní kabel nebude nijak komplikovat dopravu břemen na jižní a 
severní část objektu. Okolo jeřábu bude ochranné pásmo v poloměru 2 metry. Podél 
celé základové desky spojovacího krčku bude vynechán pruh (dilatační spára 
základové desky spojovacího krčku) v min šíři ochranného pásma okolo jeřábu. 
Deska spojovacího krčku bude dobetonována až po demontáži jeřábu - po dokončení 
nezbytných prací s použitím jeřábu na severní a jižní části objektu. Následně bude 
dokončen jednopodlažní spojovací krček a objekt severní a jižní části bude tak 
propojen. 
Autočerpadlo betonu: použité autočerpadlo betonu na stavbě nepokrývá dle výkresu 
zařízení staveniště celou plochu stavby tak, aby mohla být zajištěna betonáž pouze 
autočerpadlem. Týká se betonáže stropní desky od 1NP a výše. Je to z důvodu různé 
výšky daných podlaží stavby, kde se ramena autočerpadla lámou, tak aby byl zajištěn 
vertikální dosah a tím se zkracuje vodorovná délka dosahu. Zajištění betonáže 
nepokrytých částí autočerpadlem bude pomocí bádií s jeřábem. V průběhu betonáže 
desek nad 1NP a výše lze autočerpadlo přestavit oproti původnímu umístění dle 
výkresu zařízení staveniště a tím dosáhnout nejvyššího možného pokrytí betonáže 
autočerpadlem v rámci jednotlivých podlaží tak, aby pro zbylou betonáž bádií zbyl 
co nejmenší objem. Při výběru a umístění autočerpadla jsem bral ohled na poměry na 
staveništi a také dostupnost a možnosti dopravy autočerpadla na stavbu. Plocha a 
uspořádání staveniště je zařízeno tak, aby v co nejmenší přípustné míře nezabíralo 
zbytečně plochu stávajícího spádového parkoviště pro obec Karlova Studánka, která 
je turisticky vytížená během celého roku. 
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Lékařská ošetření 
 Lékárnička je umístěna u stavbyvedoucího a také na stavbě a šatně. Nejbližší 
nemocniční zařízení je umístěno ve Vrbně pod Pradědem, které je vzdáleno 8,8 km 
od staveniště. Další  nemocnice se nachází v Bruntále vzdáleném 18,4 km. 
Výstražná tabulka a ohlášení havárie 
 Vstupy na staveniště musí být opatřeny výstražnými značkami zakazující 
vstup neoprávněným osobám. Před staveništěm na silnici jsou umístěny značky 
upozorňující na výjezd vozidel ze stavby, maximální povolená rychlost na staveništi 
a stopka u výjezdu. V kanceláři stavbyvedoucího a šatně bude umístěna tabule s tel. 
čísly pro případ havárie: požár, potrubí, první pomoc, policie, ing. sítě. 
9.2 Propočet ceny nákladů na zařízení staveniště: 
  Počet Jednotka Cena 
Montáž oplocení (100 Kč/bm) 249 m 24 900 Kč 
Demontáž oplocení (100 Kč/bm) 249 m 24 900 Kč 
Mobilní oplocení (komplet) 1490 Kč/díl  
72 dílu 
 (a 3,5m) 
  107 280 Kč 
Uzamykatelná brána (vjez a výjezd ze staveniště) 2 ks 49 600 Kč 
Staveništní buňka - kancelář (včetně vybavení) 3 ks 185 000 Kč 
Staveništní buňka - šatny (včetně vybavení) 3 ks 146 700 Kč 
Staveništní buňka - hygienická (včetně vybavení) 1 ks 105 000 Kč 
Staveništní buňka - sklad (včetně vybavení-regály, 
osvětlení) 
1 ks 45 000 Kč 
Kontejnery - odpad (plastové kontejnery a 
velkoobjemové vany) 
5 ks 88 900 Kč 
Staveništní přípojka - voda (komplet) 62,9 m 157 029 Kč 
Staveništní přípojka - elektřina (komplet) 113,5 m 68 459 Kč 
Staveništní přípojka - kanalizace 3,5 m 20 094 Kč 
Úprava ploch staveniště (komunikace, parkoviště-
rozebrání kostek) 
1600 m2 91 200 Kč 
Zajištění skladovacích ploch a ploch pro stání strojů 
(odvodnění-rýhy, podkladky, záchytné vany a rohože, 
atd…) 
    59 000 Kč 
Osvětlení staveniště (reflektory) 6 ks 1 914 Kč 
DIO (dopravně inženýrské opatření) včetně DIR 
(dopravně inženýrské rozhodnutí) 
    52 250 Kč 
Geodetické práce pro ZS     10 000 Kč 
Reklamní materiál (informační plachta stavby)     8 500 Kč 
        
Cena celkem (bez DPH)     1 245 725 Kč 
Cena celkem (s DPH)     1 507 328 Kč 
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Likvidace objektů ZS 
 Budou probíhat v souladu s průběhem výstavby. 
BOZP 
 Pro účely BOZP bude na stavbě založen deník bezpečnosti práce, do kterého 
se budou zaznamenávat provedená školení o BOZP všech pracovníků v průběhu 
stavby. 
 Na oplocení staveniště u vstupu a vjezdů budou umístěny výstražné a 
bezpečnostní tabulky zakazující vstup neoprávněným osobám. A v kanceláři 
stavbyvedoucího, bude umístěna nástěnka s telefonními čísly v případě havárie a 
nehody. 
Ubytování pracovníků 
Předpoklad: využití ubytoven v blízkém okolí stavby a pracovníci z blízkého okolí 
(Malá Morávka, Ludvíkov, Vrbno pod Pradědem, ...) nebo v rámci obce Karlova 
Studánka. Náklady na ubytování pracovníků a vedení stavby - diplomová práce 
neřeší. 
10 Hlavní předpisy 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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10.1 Ostatní předpisy 
Vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
Bližší a konkrétní požadavky na BOZP a plán BOZP nejsou v mé diplomové práci 
řešeny - nejsou součástí zadání mé diplomové práce.  
11 Ochrana životního prostředí 
 Po dobu prováděni se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. 
Odpady odváženy a likvidovány v zařízeních, které jsou oprávněny k likvidaci 
odpadů. Doklady o předání odpadů do těchto zařízení, musí zhotovitel skladovat a 
být schopen je kdykoliv na stavbě předložit. Během stavby nesmí docházet ke 
znečišťování ovzduší. 
 Při realizaci stavby se vyskytne následující odpad a z hlediska životního 
prostředí se jedná podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., resp. vyhlášky 
381/2001- Katalog odpadů o následující odpady: 
12 01 03 Odpady ze svařování 
12 01 20 Upotřebené brusné nástroje a materiály obsahující nebezpečné látky 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a materiály neuvedené pod 12 01 20 
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta 
15 01 06 Směsné obaly 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
17 01 01 Beton 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu 
17 02 01 Dřevo 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06 03 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály 
obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené 
dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 
20 03 01 směsný komunální odpad 
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Odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě dle §12 odst. 3, 4 
zákona č. 185/2001 o odpadech. Při hospodaření s odpady budou respektována 
ustanovení zákona č. 185/2001 o odpadech, vyhlášky MŽP č.381/2001 sb. - katalog 
odpadů, vyhláška MŽP č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní 
prováděcí předpisy. 
11.1   Ochrana proti hluku a vibracím 
 Bude zajištěno nejvhodnějším druhem a typem. Další ochrana není nijak 
vyžadována. 
 Veškeré stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 
prováděna v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. 
11.2  Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  
a prachem 
 Veškeré vozidla, stroje a mechanizace stavby musí splňovat normy emisí 
příslušné vyhlášky. 
11.3  Ochrana proti znečištění komunikací 
 Příjezdové komunikace budou po dobu výstavby udržovány v čistotě a 
pravidelně čištěny. V období sucha je třeba předcházet nadměrnému prášení 
kropením vozovky. Většina strojů se bude pohybovat pouze po suché a zpevněné 
části staveniště. V případě znečištění strojů zeminou, budou tyto stroje před 
výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. 
11.4  Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a 
vizuální rušení okolí 
 Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka a obce Karlova 
studánka. Předpokládá se max. denní pracovní doba od 7:00 do 18:00 h výjimečně do 
22h. 
11.5  Ochrana proti znečišťování podzemních a 
povrchových vod 
 Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich 
znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, 
tuky, atd.). 
 Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté 
úkapů olejů. 
 Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom 
místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot 
vkládány záchytné vany. 
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11.6  Ochrana zeleně před poškozením - ochrana zeleně 
 Zeleň, která nebude odstraněna a bude se nacházet na staveništi nebo 
v blízkosti stavby bude po dobu její výstavby ochráněna dřevěným bedněním do 
výšky 1,8 m. 
11.7  Podmínky pro ochranu životního prostředí při 
výstavbě. 
 Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí.  Při 
kolaudačním řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 
11.8  Požární ochrana  
 Pro stavbu musí být vypracován systém požární ochrany a požární řád, který 
vychází ze zákona č. 203/1994 Sb. a vyhláška MV ČSR č. 37 ze dne 30. 5. 1956. Na 
stavbě je nezbytné dodržovat požárně bezpečnostní předpisy. V prostoru staveniště je 
zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých a výbušných látek. 
Sklady hořlavých a výbušných látek musí být provedeny v souladu s protipožárními 
předpisy a vybaveny hasícími přístroji typy dle uskladňované látky.  
 Hasicí přístroje budou umístěny v buňce stavbyvedoucího, šatně a skladovém 
kontejneru na stavbě. Hydrant pro zásobování zásahu vodou je na vjezdu na 
parkoviště, přibližná vzdálenost ke středu stavby je 41 m. 
 
12 Použité zdroje a související legislativa 
 
Obytné buňky a kontejnery [online] [cit. 2013-12-12].Dostupné z: http://www.ab-
cont.cz/prodej/obytne-stavebni-bunky/ 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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1 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 V této časti jsou zpracovány údaje o jednotlivých strojích a mechanismech, 
které budou používány v průběhu výstavby bytového domu Hubertus v Karlové 
Studánce.  
2 Popis objektu 
 Místo stavby se nachází v intravilánu obce Karlova Studánka, je situováno na 
východní okrajové části obce. Stavební objekt bude postaven na parcele 121/1.  
Jedná se o novostavbu bytového čtyřpodlažního objektu s jedním podzemním 
podlažím.  Stavba je navržena v místě stávajících objektů hotelu Hubertus, který 
vyhořel. Stávající objekty budou odstraněny. Nový objekt sestává ze dvou domů, 
které mají společné základy, podzemní a první nadzemní podlaží. Založení nového 
objektu bude ve větší hloubce, než byly založeny stávající objekty. Konstrukce 
podzemního podlaží je železobetonová, nadzemní podlaží jsou kombinací 
železobetonových a zděných konstrukcí, krov má ocelovou nosnou kostru, ostatní 
konstrukce krovu jsou dřevěné. V interiéru je objekt rozdělen hlavním schodištěm, 
které umožňuje přístup  z 1.NP do 3.NP. – podkroví. Schodiště je situováno u severní 
obvodové zdi a navazuje na hlavní vstup do objektu. Zdivo bude zvenku obloženo 
dřevěným obkladem. 
 Konstrukčně se jedná v horních podlažích o stěnový nosný systém podélný 
s monolitickými stropy a nosnými zdmi z cihel, doplněnými betonovými sloupy a 
průvlaky. 1.nadzemní podlaží má uvolněnou vnitřní dispozici - vnitřní nosné sloupy 
a průvlaky, obvodové stěny z cihel. V suterénu je systém příčných nosných stěn ze 
železobetonu, které přecházejí nad průjezdnými místy ve vysoké průvlaky. Některé 
sloupy z horního (1.nadzemního) podlaží jsou uloženy na průvlacích 1.PP.  
 Objekt bude založen na základové železobetonové desce a hutněném 
štěrkopískovém polštáři. 
3 Těžké mechanismy a stroje 
Název stroje: Pásová vrtná souprava HVS 2xx 
Obrázek: 
 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Bytový dům Hubertus, Karlova Studánka                                                                           77 
 
Použití na stavbě: Použita při provádění záporových stěn - jejich pažení. Toto pažení 
se skládá ze zápor, pažin a z kotev provedených přes ocelové převázky. 
Technické parametry: 
Velikost vrtné soupravy: 
Minimální šířka: 780 mm 
Maximální šířka: 1200 mm 
Délka bez lafety: 3000 mm 
Váha se základním vybavením: 5000 kg 
Pohon 
HVS 246 spalovací motor Hatz  
Výkon dle DIN 70020: 46 kW 
HVS 236 elektromotor 3000 ot/min: 36 kW 
HVS 254/278 spalovací motor DEUTZ  
Výkon: 54kW / 78 kW 
Pásový podvozek 
Krouticí moment na jednom pásu: 6 kNm 
Pojezdová rychlost: max. 3 km/h 
Specifická plocha pásu: 2x 3400 cm2 
Hydraulický systém 
Regulační pístové čerpadlo: 0-120 l/min 
Tlak v systému: 240 bar 
Zubové čerpadlo: 24 l/min 
Tlak v systému: 220 bar 
Množství hydraulického oleje: 250 l 
Elektrický systém 
Akumulátor: 12V 88Ah VARTA SILVER se stříbrnou 
technologií, startovací proud až 850A 
Alternátor: 14V 55A BOSCH 
Startér: 12V BOSCH 
Elektroinstalace: Plovoucí - umožňuje svařování na soupravě za 
provozu 
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Použití na stavbě: pro výrobu a aplikaci injekčních směsí - pro speciální zakládací 
práce (záporové stěny). 
Technické parametry: 
Výkon: cca 5m3 / hod  
Aktivační míchačka: pracovní objem 250 l  
přívod vody - nátrubek pro hadici Js 25  
oběhové čerpadlo - COLCRETE , příkon 11kW  
Domíchávač: pracovní objem – 320 l  
pohon vrtule - převodovka DP100 4AP90S-4/29K; příkon 2,2 kW;  
Inj. čerpadlo HP1080 příkon 5,5kW  
max. injekční tlak (rychlý/pomalý chod) 4 / 11 MPa  
max. dodávané množství (rychlý/pomalý chod) 60 / 20 l/min  
Rozměry: délka 2010 mm x šířka 1700 mm x výška 1850 mm  
Celkový max. příkon: 20 kW  
Celková váha stroje cca 1400 kg 
 
Název stroje: spádová míchačka stavebních směsí S230HR 
Obrázek: 
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Použití na stavbě: míchačka stavebních směsí na beton a na maltu a jiných 
stavebních materiálů 
Technické parametry: 
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Hmotnost: 126.5 kg 
Max. obj. mokré směsi: 175 l 
Max. obj. suché směsi: 140 l 
Objem bubnu: 230 l 
Příkon: 1600 W 
Rozměr 155x83x144 cm 
 
Název stroje: hladička betonu Halcon 95 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: hlazení betonové základové desky  
Technické parametry: 
- motor: Honda GX160, benzin 
- výkon motoru: 5.5 HP / 4 kW 
- otáčky lopatek:125 ot./min 
- nastavení lopatek: mechanické 
- šířka záběru: 91 cm 
- hmotnost: 83 kg 
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Použití na stavbě: pro nakládku vytěžené zeminy, těžba a nakládka zeminy 
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BL71B Specifikace  
Motor Volvo D5D Turbo 
ISO 9249 / DIN 6271 užitečný* 68 kW (91 hp) / 73 kW (98 hp) 
celkový*, ISO 14396 70 kW (94 hp) / 74,9 kW (100 hp) 
Maximální krouticí moment** 400 / 420 Nm 
Nakládací zařízení - 
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Nosnost 3320 - 3130 kg 
Vylamovací síla lžíce 1m3 GP / MP 57,1 / 55,5 kN 
Rýpací zařízení - 
Vylamovací síla lžíce ISO/SAE J1179 62,4 / 56 kN 
Otáčení hloubkové lžíce 205° 
max. hloubka hloubení, standardní/vysunovací rameno 4,29 / 5,35 m 
Maximální hloubka hloubení 6,02 m 
Provozní hmotnost 7740 - 9800 kg 
*při 2200 ot/min ** při 1600 ot/min  
 
Název stroje:  vibrační válec AMMANN ASC150 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: hutnění štěrkového polštáře při základových pracích 
Technické parametry: 
15 610kg   
Výška stroje: 3 030mm 
Šířka stroje: 2 500mm 
Délka stroje: 5 686mm 
Rychlost pojezdu: 7 - 8,1 - 10km/hod 
Průměr bubnu: 1 500mm 
Stoupavost: 55 / 60% 
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Název stroje: kráčivé rypadlo Meizi Muck A81 
Obrázek: 
  
Použití na stavbě: těžení zeminy v extrémních podmínkách při výkopových pracích 
Technické parametry:  
viz. technický list výrobce - http://www.menzimuck.com/cz/multi/prospekt.html 
Název stroje: Tatra T815 6x6 třístranný sklápěč  
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: pro odvoz vytěžené zeminy a pro návoz materiálu (štěrk, písek, 
...) 
Technické parametry: 
Motor PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 1 
410 ot/min 
Převodovka ZF 16S 2230 TO 
Kabina Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s nezávislým 
topením. 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Stoupavost při 30 000 kg 67,0 % 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 10 m3. 
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Název stroje: Volvo FH16 tahač návěsů 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: tahač návěsů pro dovoz stavebních materiálů 
Technické parametry: 
viz. technický list výrobce - http://www.volvotrucks.com/trucks/czech-market/cs-
cz/trucks/Volvo-FH16/Pages/data.aspx 
 
Název stroje: návěs pro tahač s plachtou pro přepravu stavebních materiálů 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: návěs pro tahač k dopravě stavebního materiálu 
Technické parametry: 
celková hmotnost - 38000 kg, rozměry karosérie - 13,6 m x 2,48 m x 2,75 m. 
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Název stroje: valník pro tahač pro dopravu strojů a staveništních buněk 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: valník pro tahač pro dopravu strojů a staveništních buněk 
Technické parametry: 
celková hmotnost - 37000 kg, barva - šedá, celkové rozměry - 13,6 m x 2,5 m x 1 m. 
 
Název stroje: Autodomíchávač RENAULT KERAX 8x4 Betonmischer 10 m³ 
Obrázek: 
  
Použití na stavbě: pro dopravu betonové směsi na staveniště a následné zásobování 
čerpadla betonové směsi při betonářských pracích 
Technické parametry: 
V=10m3, celková hmotnost - 32000 kg, celkové rozměry - 10,07 m x 2,5 m x 3,87 
m. 
Název stroje: bádie na beton 1,5m3 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: pro transport betonu a sypkého materiálu (štěrk, písek . . .) hůře 
dostupných míst 
 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 





Průměr rukávu: 200mm 
Nosnost: 3300kg 
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Použití na stavbě: pro čerpání betonové směsi z autodomíchávače na místo určení 
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Název stroje: věžový jeřáb Liebher 110 EC-B 6 FR.tronic 
Návrh jeřábu a ověření kritických břemen viz. Návrh věžového jeřábu Liebherr 110 
EC-B 6 FR.tronic. 
Obrázek: 
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Název stroje: Terex manipulátor 3509 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: pomocí manipulátoru s paletovací vidlicí budou skládány palety s 
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Příslušenství: čelní lžíce 210cm/0,7m3, paletovací vidle 
4 Ruční nářadí a stroje 
Název nářadí/stroje: Makita HR1830 ELEKTRONICKÉ VRTACÍ KLADIVO 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: vrtání 
Technické parametry: 
Upnutí / velikost vrtáku Upraveno pro nástroje SDS-PLUS  
Příkon 440 W 
Otáčky naprázdno 0 - 1.500 min-1 
Počet úderů naprázdno 0 - 5.000 min-1 
Síla jednotlivého úderu 1,2 J 
Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo Ø) 13 / 18 / 24 mm 
Vrtací výkon (korunka Ø) 65 mm 
Hmotnost 1,9 kg 
Rozměry (DxŠxV) 279 x 66 x 208 mm 
 
Název nářadí/stroje: Makita FS4000 ELEKTRONICKÝ ŠROUBOVÁK 
Obrázek: 
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Použití na stavbě: šroubování 
Technické parametry: 
Příkon 570 W 
Otáčky naprázdno 0 - 4.000 min-1 
Utahovací moment (tvrdý/měkký) 16 / 10 Nm 
Samořezné šrouby 6 mm 
Šrouby do sádrokartonu 5 mm 
Hmotnost 1,3 kg 
Rozměry (DxŠxV) 269 x 65 x 192 mm 
 




Použití na stavbě: šroubování, utahování, vrtání 
Technické parametry: 
Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 400 min-1 
Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 1.300 min-1 
Rozsah upínání sklíčidla 0,8 - 10 mm 
Výkon do oceli Ø 10 mm 
Výkon do dřeva Ø 25 mm 
Utahovací moment (tvrdý/měkký) 36 / 20 Nm 
Akumulátor 14,4 V / 1,9 Ah  
Hmotnost 1,6 kg 
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Název nářadí/stroje: Makita UC3020A ŘETĚZOVÁ PILA  
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: řezání dřevěných prvků 
Technické parametry: 
Příkon 1.800 W 
Délka řezu 30 cm 
Rychlost řetězu 13,3 m/s 
Rozteč řetězu 3/8 " 
Drážka 1,1 mm 
Hmotnost 4,3 kg 
Rozměry (DxŠxV) 436 x 244 x 200 mm 
 
Název nářadí/stroje: Makita EG671A ELEKTROCENTRÁLA 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: záložní zdroj elektrické energie 
Technické parametry: 
Objem nádrže 22 l 
Palivo Normalbenzin - Bleifrei  
Motor Subaru EX400D 4-takt  
Obsah 404 cm³ 
Výkon motoru 14,0 PS / 10,3 kW 
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Jmenovitý výkon 5,5 kW 
Maximální výkon 6,7 kW 
Systém startování Startování kabelem  
Hmotnost 89 kg 
Rozměry (DxŠxV) 725 x 530 x 577 mm 
 




Použití na stavbě: řezání  
Technické parametry: 
Příkon 450 W 
Počet úderů za minutu 500 - 3.100 min-1 
Výška zdvihu 18 mm 
Řezný výkon (dřevo) 65 mm 
Řezný výkon (ocel) 6 mm 
Hmotnost 1,8 kg 
Rozměry (DxŠxV) 217 x 77 x 197 mm 
Název nářadí/stroje: Makita 5104S RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: řezání 
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Technické parametry: 
Příkon 2.100 W 
Otáčky naprázdno 3.800 min-1 
Řezný výkon při 90° 100 mm 
Řezný výkon při 45° 73 mm 
Pilový kotouč (Ø) 270 mm 
Otvor pilového kotouče (Ø) 30 mm 
Hmotnost 9,2 kg 
Rozměry (DxŠxV) 405 x 315 x 323 mm 
Název nářadí/stroje: Makita MLT100X STOLNÍ OKRUŽNÍ PILA 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: řezání různých stavebních materiálů 
Technické parametry: 
Příkon 1.500 W 
Otáčky naprázdno 4.300 min-1 
Řezný výkon při 90° 93 mm 
Řezný výkon při 45° 64 mm 
Pilový kotouč (Ø) 260 mm 
Otvor pilového kotouče (Ø) 30 mm 
Hmotnost 34,1 kg 
Rozměry (DxŠxV) 726 x 984 x 333 mm 
 
Název nářadí/stroje: Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Perles AV 385 
Obrázek: 
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Použití na stavbě: ponorný vibrátor betonu 
Technické parametry: 
Napětí  42 V  
Hmotnost  9 kg  
Elektrický příkon  465 W  
Hutnící výkon  15 m3/hod  
Otáčky  12 000 ot./min  
Průměr  38 mm  
Délka hřídele  5 m  
 
Název nářadí/stroje: Inventorová svářečka GC 130 WIG 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: svařování  
Technické parametry: 
Napětí 230 V / 50 Hz 
Max. výkon 4,8 kVA 
Min. pojistka 16 A 
Napětí při chodu naprázdno 81 V 
Elektrody MMA 1,6-3,2 mm / WIG 1,6-3,2 mm, WIG 1,6-2,4 mm 
Tloušťka materiálu MMA1,2-10mm / WIG 0,7-4mm 
Max. svářecí proud MMA 115A/WIG 130 A 
Regulační rozsah MMA 20-115A/WIG 20-130 A 
Doba zapnutí MMA 115 A -20% / 84A-60% / 20A-100% 
Doba zapnutí WIG 130A-20% / 84A-60% / 65A-100% 
Třída izolace / druh ochrany H/IP21S 
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Název nářadí/stroje: Nivelační přístroj sada PENTAX 20 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: zaměřování (nivelace) 
 
Technické parametry: 
- nivelační přístroj Pentax AP-201 s krytkou objektivu 
- přenosný kufr pro nivelační přístroj Pentax AP-201 
- olovnice 
- rektifikační klíč 
- hliníkový stativ  
- teleskopická nivelační lať 5m 
 
Název nářadí/stroje: Laser rotační Bosch BL 200 GC Set Professional 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: zaměřování 
Technické parametry:  
Laserová dioda 635 nm, < 5 mW  
Provozní teplota -20 – 50 °C  
Skladovací teplota -20 – 70 °C  
Třída laseru 3R  
Pracovní rozsah 75 m  
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Pracovní dosah s přijímačem 400 m  
Přesnost nivelace ± 0,05 mm/m  
Rozsah samonivelace ± 8 % (± 5°)  
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 66  
Rychlost rotace 10, 50, 200, 600 ot/min  
Průměr paprsku cca 8 mm u přístroje  
Napájení 4 x 1,2 V KR20 (D) (5000 mAh)  
4 x 1,5-V-LR20 (D)  
Doba provozu, max. 30 h  
Stativový závit 5/8" závit v horizontální a vertikální poloze  
Hmotnost, cca 3 kg  
Délka 211 mm  
Šířka 180 mm  
Výška 190 mm 
 
Název nářadí/stroje: AN902 HŘEBÍKOVAČKA SE ZÁSOBNÍKEM 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: hřebíkovačka ze zásobníkem pro tesařské práce 
Technické parametry: 
Délka hřebíku (spojených drátem) 45 - 90 mm 
Délka hřebíku (spojených plastem) 45 - 65 mm 
Úhel 16 ° 
Obsah zásobníku 150 - 300 ks 
Pracovní tlak 12,8 - 22,6 bar 
Hmotnost 2,4 kg 
Rozměry (DxŠxV) 293 x 125 x 319 mm 
 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Bytový dům Hubertus, Karlova Studánka                                                                           100 
 
Název nářadí/stroje: MASTERMONTOLIT 47M - řezačka obkladů, dlažby 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: řezání dlažby a obkladů 
Technické parametry: 
- délka řezu 62 cm  
- diagonální řezání materiálu 44 x 44 cm  
- výška řezaného materiálu 0 ÷ 2,5 cm  
- hmotnost 16,5 kg 
- obklady, dlažba, keramická rovná střešní krytina 
 
Název nářadí/stroje: Fréza na dlaždice Bosch GTR 30 CE + L-Boxx 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: řezání dlaždic a vyřezávaní otvorů dlaždic, frézování 
Technické parametry: 
Hmotnost : 1,5 kg 
Jmenovitý příkon: 701 W 
Upínání nástrojů: 15.000 – 30.000 mm 
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Název nářadí/stroje: MAKITA SG1250 drážkovací fréza na zdivo 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: drážkovací fréza na zdivo 
 
Technické parametry: 
Max. šířka drážky 6 - 30 mm 
Hmotnost 3,9 kg 
Max. hloubka drážky 0 - 30 mm 
Průměr kotouče 125 mm 
Příkon 1400 W 
Volnoběžné otáčky10000 ot/min 
 
Název nářadí/stroje: Omítací stroj 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: Omítací stroj je vhodný zejména pro zpracování předpřipravených 
maltových směsí, suchých předmíchaných materiálů jako jsou např. lepidla na 
dlaždice a obklady, dále strukturované omítky jakož i běžné omítkové hmoty. 
Technické parametry: 
Parametr Jedno / třífázový 
Výkon* [l/min] 12 
Dopravní vzdálenost* [m] cca. 40 
Dopravní výška* [m] cca. 20 
Pohon 230 – 400 V (3 kW) 
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Kompresor 220 l/min – 3,5 bar – 1 HP 
170 l/min – 3,5 bar – 1 HP 
Rozměry DxŠxV [mm] 1410 x 590 x 1280 
Hmotnost bez kompresoru [kg] 155 
 
Název nářadí/stroje: Střihačka výztužeWACKER RCE 16/230 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: stříhaní výztuže betonových konstrukcí 
Technické parametry: 
Max. průměr výztuží 16 mm 
Hmotnost 7,1 kg 
Max. trvání střihu 5 s 
Střihací síla 11 t 
Pohon elektrohydraulický 
Výkon 1,2 kW 
Napětí sítě 230 V 
Proud 5,8 A 
Síla výztuží 750 N/mm2 
 
Název nářadí/stroje: Hitachi VB16Y ohýbačka výztuže 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: ohýbačka výztuže 
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Max. průměr ohýbaného materiálu : 8–16 mm 
Příkon : 510W 
Čas střihu : 3,1 s 
Čas ohybu : 5,1 s 
Možnost nastavení 45° ,90°,135°,180° 
Rozměry : 466 × 212 × 231 mm 
Hmotnost : 17,0 kg 
 
Název nářadí/stroje: Enar Plovoucí vibrační lišta QZR 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: vibrační hutnící lišta na beton 
Technické parametry: 
Hmotnost: 17 / 22 kg 
Objem nádrže: 0,5 l 
Palivo bezolovnatý benzín 
Odstředivá síla: 150 kN 
Motor: ROBIN EH025 4-taktný 
Délka: 2 nebo 3 mm 
Zdvihový objem: 24,5 cm3 
Výkon HP/ot.: 1,1 / 7000 
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Název nářadí/stroje: ponorné kalové čerpadloELPUMPS CT 4274 
Obrázek: 
 
Použití na stavbě: pro čerpání vody během výstavby k odvodnění základové spáry 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon 800 W 
V/Hz 230/50 
Max. čerpací výkon 15 000 l/hod 
Max. výška 10 m 
Max. průměr pevných příměsí 35 mm 
Max. tlak 1 bar 
Průměr závitu 5/4” 
Kabeláž H05 RNF 3 × 0,75 mm2 
Délka kabelu 10 m 
Max. teplota média 35 °C 
Velikost balení 210 × 170 × 360 mm 
Hmotnost 5,5 kg 
 
 Všechny stavební mechanismy a stroje budou v dobrém technickém stavu a 
budou pravidelně kontrolovány a udržovány. Obsluha stojů a mechanismů bude 
prováděna proškolenými pracovníky a popřípadě pracovníky s daným průkazem pro 
obsluhu daného stroje. (například pracovník pro obsluhu věžového jeřábu s 
průkazem jeřábníka atd.) 
5 Osobní ochranné pomůcky pracovníků 
Pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, přilby, ochranné brýle, obličejový štít, 
svářečská kukla a rukavice, respirátor, mycí, čistící a dezinfekční prostředky, ... 
6 Časový harmonogram nasazení hlavních strojů 
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Výše uvedené odkazy dostupné k 29.10.2013 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
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- Nařízení vlády 229/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o 
technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků. 
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1 Návrh věžového jeřábu Liebher 110 EC-B 6 
FR.tronic 
 Ověření použití věžového jeřábu Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronic na stavbě 
Bytového domu Hubertus v Karlové Studánce. 
 Nejvzdálenější břemeno: 30,1 m - viz. příloha -  Výkres zařízení staveniště - 
hrubá stavba (jeřáb) 
 Nejtěžší břemeno: bádie jejíž maximální nosnost je 3300 kg  
   paleta cihel Porotherm 44 Profi: 60ks/paleta = 1255 kg 
2 Technický list výrobce 
 Vybraná data z technického listu výrobce pro ověření použití jeřábu na stavbě 
bytového domu Hubertus v Karlové Studánce: 
Název stroje: věžový jeřáb Liebher 110 EC-B 6 FR.tronic 
Obrázek: 
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Použití na stavbě: pro přepravu materiálů v rámci stavby (betonování bádií, přeprava 
stavebních materiálů, ...) 
Technické parametry: 




 Věžový jeřáb Liebher 110 EC-B 6 FR.tronic VYHOVÍ a lze ho použít v 
průběhu výstavby bytového domu Hubertus v Karlové Studánce. 
 
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ      
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1 Časový plán hlavního stavebního objektu SO01 - 
Bytový dům Hubertus 
 Časový harmonogram byl sestaven pomocí programu Microsoft Project 2007 
pro hlavní stavební objekt SO01 - Bytový dům Hubertus. 
Viz. příloha - B4. Harmonogram SO01 - Bytový dům Hubertus.
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AUTOR PRÁCE                   Bc. JAKUB MRÓZEK  
AUTHOR 
 




BRNO 2014                  
Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba 
113 
 
1 Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus 
- hrubá stavba 
 Rozpočet zpracován pomocí programu BUILDPOWER - Rozpočty a 
kalkulace.  
 
Viz. příloha - B1. Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba. 
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1 Obecný úvod 
 Jedná se o novostavbu bytového čtyřpodlažního objektu s jedním podzemním 
podlažím v Karlové Studánce.  Stavba je navržena v místě stávajících objektů hotelu 
Hubertus, který vyhořel. Stávající objekty budou odstraněny. Nový objekt sestává ze 
dvou domů, které mají společné základy, podzemní a první nadzemní podlaží. 
Založení nového objektu bude ve větší hloubce, než byly založeny stávající objekty. 
Konstrukce podzemního podlaží je železobetonová, nadzemní podlaží jsou 
kombinací železobetonových a zděných konstrukcí, krov má ocelovou nosnou 
kostru, ostatní konstrukce krovu jsou dřevěné. Zdivo bude zvenku obloženo 
dřevěným obkladem. 
 Konstrukčně se jedná v horních podlažích o stěnový nosný systém podélný s 
monolitickými stropy a nosným zdivem z cihel, doplněnými betonovými sloupy a 
průvlaky. 1.nadzemní podlaží má uvolněnou vnitřní dispozici - vnitřní nosné sloupy 
a průvlaky, obvodové stěny z cihel. V suterénu je systém příčných nosných stěn ze 
železobetonu, které přecházejí nad průjezdnými místy ve vysoké průvlaky. Některé 
sloupy z horního (1.nadzemního) podlaží jsou uloženy na průvlacích 1.PP. Objekt 
bude založen na základové železobetonové desce a hutněném štěrkopískovém 
polštáři. 
 Tento technologický předpis se bude zabývat betonáží stropní desky D12 nad 
1NP. Nad 1. nadzemním podlažím je strop uložen na podélných a příčných 
průvlacích a sloupech a po obvodu na cihelných zdech. Železobetonové věnce jsou 
vytvořeny po obvodu v rámci stropní desky. Stropní deska nad 1.NP je navržena tl. 
200mm. Beton konstrukcí – C25/30-XC1-Cl 0,2 Dmax 16-S3, výztuž Bst 500 a Kari 
sítě. Ze stropní desky bude vytažena výztuž pro napojení schodišťových ramen. 
V jižní části bude vytvořena monolitická římsa – ozdobná atika pro schování 
zaatikového žlabu. Ze stropní desky bude vytažena výztuž do této atiky. Ze stropní 
desky budou vytaženy konzolovité desky balkonů. Do balkonových desek budou 
vloženy izolační nosníky Isokorb K80-CV30 (Schöck-Wittek) pro přerušení 
tepelného mostu. Balkonové desky jsou navrženy tl. 170mm, vyložení je 1,5m. 




Podélný nosník DOKA H20 3,9m  77 ks 
Podélný nosník DOKA H20 2,65m  179 ks 
Podélný nosník DOKA H20 eco 1,25m 51 ks  
Výpis stropních stojek, hlavic a opěrných trojnožek 
Podpěra EUREX 20 TOP 350  189 ks 
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Spouštěcí hlavice H20   189 ks 
Opěrná trojnožka    189 ks 
Podpěra EUREX 20 TOP 350  129 ks 
Přidržovací hlavice H20 DF   129 ks 
Výpis bednících desek 
DOKA FormWork Sheet 3-SO 27mm, rozměr: 200/50cm 416 ks 
Dořezová dřevěná deska pro bednění čel - 57 m2  
Sloupek zábradlí AW, základní rám a řezivo - 67 ks, 6m3 
Doplňkový materiál 
Vázací ocelový drát, distanční podložky, odbedňovací prostředek 
Výpis prvků stropu 
Beton C25/30-XC1-Cl 0,2 Dmax 16-S3, objem betonu deska D12: 102,4 m
3 
 
Beton balkonové desky C30/37-XC4-XF3-Cl 0,2-Dmax 16-S3, objem betonu 
balkonových desek: 3,72 m3 
Výztuž: Bst 500 - 16,185 t, kari sítě 6/100-6/100mm - 0,6998t 
Izolační nosníky Isokorb K80-CV30 (Schöck-Wittek) 
Ošetřovací voda 
Voda musí být chemicky a organicky nezávadná a musí odpovídat požadavkům ČSN 
3 Převzetí staveniště, pracoviště 
Převzetí staveniště 
 Staveniště převezme dodavatel stropní konstrukce od hlavního dodavatele za 
přítomnosti TDI. Součástí předání staveniště bude předání kompletní PD, kde bude 
znázorněno místo pro skladování materiálu, polohy všech inženýrských sítí a jejich 
ochranných pásem. Dále výškové a polohové zaměření stavby. O převzetí staveniště 
se zapíše řádný záznam do SD. Součástí zápisu bude stav elektroměru a vodoměru. 
Připravenost staveniště 
Plocha staveniště:   3 806,07 m2 
Plocha stavebního objektu:  1259,10 m2 
Obvod staveniště:   248,16 m2 
 Stavba přiléhá k místnímu parkovišti, toto parkoviště je v pronájmu investora 
stavby. Parkoviště je vydlážděno kostkovou dlažbou. Úpravy na staveništi budou 
menšího charakteru. Protože se jedná o novostavbu bytového domu, který vyhořel, 
ornice se na pozemku nevyskytuje, budou sejmuty dlažební kostky v míře dostatečné 
pro provádění výkopu. Příjezd a přístup na staveniště bude řešen přes uzamykatelné 
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brány široké 4m, které ústí přímo na parkoviště, to je spojeno s místní komunikací. 
Na vstupní bráně je vyvěšena informační cedule stavby a možných nebezpečí v 
rámci staveniště. Pohyb příchozích a odchozích osob nebo automobilů je 
zaznamenáván na vrátnici sídlící za vstupem. Vnitrostaveništní komunikace bude 
široká 4m. Vnitrostaveništní komunikace je jednosměrná. Je zde vymezen pás pro 
pohyb nákladních automobilů a prostor pro stroje a pás pro pohyb pracovníků - pruh 
pro pěší. Obvod staveniště je 245 m a bude oplocen montovaným stavebním plotem 
o výšce min. 1,8m, který bude přetažen barevnou síťovinou.  
 Staveniště přiléhá z jižní strany k místní komunikaci, respektive k chodníku 
šířky 3,9m. Na východní přiléhá k parkovišti. Na západní straně přiléhá přes 7m 
široký zelený pás k pozemní komunikaci vedoucí směrem na obec Vidly. Na severní 
straně přiléhá z části k parkovišti z části k hospodářsky částečně zalesněné půdě a ke 
stávajícímu objektu garáží patřícím městu Karlova Studánka. 
 Staveništní přípojky elektřiny, kanalizace, vody je řešeno s požadavky 
příslušných orgánů a správců sítí. V průběhu provádění stavby nebude přilehlá místní 
komunikace v průměru zatížena větším náporem provozu, než je obvyklé. 
Administrativní a sociální zařízení bude vybudováno formou stavebních buněk –
 kontejnerů. Ty budou umístěny u staveništního vjezdu, který je na jižní straně 
staveniště. Dle výkresu ZS je patrná poloha jeřábu, včetně skladovacích ploch. Na 
staveništi se nachází pouze jeden jeřáb, ten bude osazen přibližně ve středu dispozice 
na monolitickou patku, s požadavky dle výrobce.  
 Staveništní přípojka nízkého napětí bude napojena v přípojném místě 
staveniště daném místním provozovatelem sítě. Tímto bodem je rozvodná skříň 
zavěšená na sloupu veřejného osvětlení. Přípojka bude vedena v plastové chráničce 
v zemi, min.0,8m hluboko, po hlavní staveništní rozvaděč. Bude z materiálu CYKY 
4x25mm. Hlavní staveništní rozvaděč bude osazen jističem na 100A. 
 








 Pracoviště převezme vedoucí pracovní čety pro stropní konstrukce od 
vedoucího čety pro zdící práce, za účasti stavbyvedoucího. O převzetí se zapíše zápis 
do SD. 
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Připravenost pracoviště 
 Připravenost pracoviště spočívá v dokončení nosných konstrukcí s minimálně 
70% pevností. Dále podklad pro ukládání stropní konstrukce musí být rovný a pevný, 
zbavený volných nečistot (kamínků, apod.). Odchylka podkladu od rovinnosti, tj. 
měřeno latí délky 2m, nesmí přesáhnout ± 5 mm. Na podkladu nesmí být voda, sníh 
ani led. 
3.1 Primární doprava 
 Beton a betonářská výztuž spolu s dalšími prvky pro provedení stropní 
konstrukce budou dovezeny nákladním vozem a autodomíchávačem s čerpadlem 
dodavatelské firmy. Tato betonová směs musí být bez průtahů dopravena na místo 
uložení, kvalita směsi se nesmí znehodnotit. Nesmí začít tuhnout -> musí být uložen 
do 2 hodin po smísení, a nesmí ztratit ani část své cementové malty. 
Betonová směs bude dovážena z betonárny v Bruntále. Vzdálenost z betonárny na 
staveniště je 19,6 km. 
Orientační určení doby jízdy autodomíchávače a stanovení počtu autodomíchávačů 
pro zásobování betonem: 
Příjezd/odjez ze staveniště s průměrnou rychlostí 50km/h: 
19,6 km * 2 = 39,2 km, 39,2/50 = 0,784 hodin 
Z toho v rámci staveniště: 170 m (max. povolená rychlost v rámci staveniště je 
10km/h: 
0,17 km/10 = 0,017 hodin 
Autodomíchávač - objem 10m3 
Čas naplnění autodomíchávače: cca 0,3 hodin (odhad) 
Čas vyplnění autodomíchávače: cca 0,25 hodin (odhad) 
Čas celkem: 1,35 hodin 
Výkon čerpadla: 60m3/h 
Objem betonáže desky D12 (včetně průvlaků P20 a P21): 110,06 m3 
Výkon domíchávače: 10m3/1,35h = 7,407 m3/h 
Počet domíchávačů pro betonáž desky D12: 60m3/h / 7,407 m3/h = 8,1 = 9 aut 
 
Betonáž pomocí bádie: zbylá část desky, která je mimo dosah čerpadla betonové 
směsi se bude dobetonovávat pomocí jeřábu a bádie. Výšková úroveň stropní desky 
je + 3,550 m. Rameno autočerpadla Putzmeister M56-5 pro betonáž stropní desky 
nad 1NP je o 10,4 m kratší než celková vodorovná délka dosahu. Proto se zbylá část 
stropní desky bude dobetonovávat pomocí bádie a jeřábu. 
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Výkon ukládání pomocí bádie: 10m3/h 
Objem bádie: 1,5 m3 
Autodomíchávač - objem 10m3 
Objem betonáže zbylé části desky D12: cca 9,7m*8,7m*0,2m = 16,878 m3 
Čas naplnění: cca 0,3 hodin (odhad) 
Čas vyplnění: cca 0,6 hodin (odhad) 
Čas celkem včetně cesty z betonárny na staveniště: 1,701 hodin 
Výkon domíchávače: 10m3/1,701h = 5,88 m3/h 
Počet domíchávačů pro betonáž desky D12: 10m3/h / 5,88 m3/h = 1,7 = 2 auta 
3.2 Sekundární doprava 
 Výztuž a ostatní prvky a budou na dané místo stropní konstrukce dopraveny 
stacionárním jeřábem Liebher. Betonáž bude probíhat pomocí mobilního 
autočerpadla a bádií pomocí jeřábu. Betonování ucelené části musí být plynulé a 
probíhat bez přerušení. Za nízkých a záporných teplot nesmí teplota betonové směsi 
klesnout pod +5°C. Při sekundární dopravě je nutné dbát hlavně na to, aby při 
manipulaci s prvky stropu jako je výztuž byly zavěšované konce ve vzdálenosti 
maximálně 500 mm od konce nosníku a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. 
3.3 Skladování 
 Veškeré části výztuže a bednící materiál budou skladovány na vyznačených 
zpevněných a odvodněných skládkách.  
 Hlavní prvky pomocného podpěrného bednění (nosníky, stojky, sloupky a 
betonářská překližka bude uložena na skládce v dosahu zvedacího mechanismu. 
Doplňkové součásti jako háky, hlavice, stojánky budou uskladněny v uzamykatelné 
buňce na dobu nezbytně nutnou před samotným procesem montáže. 
 Betonářská ocel bude skladována na skládce, zpevněné a odvodněné ploše, 
zároveň bude chráněna proti povětrnostním vlivům. Na každém svazku sítí bude 
zavěšen štítek obsahující rozměr ok, průměr drátu a počet sítí ve svazku. Maximální 
hmotnost svazku 1500 kg. Svazky je možné uložit na sebe do výšky maximálně 1,5 
m. Doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelných buňkách chráněn proti 
povětrnostním vlivům. 
4 Pracovní podmínky 
 Pro monolitické konstrukce je nutné zbudovat zařízení staveniště v plném 
rozsahu, vyznačit přípojná místa sítí a plochy skládek. Stropy se budou provádět za 
stálého dobrého počasí bez deště a mlhy a max. rychlost větru nesmí překročit 11 
m/s. Teplota nesmí klesnout pod 5oC. Naopak při teplotách vyšších než 25°C je 
nutné beton chránit proti spálení. Základní ochranou bude zakrytí geotextílií a 
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dostatečné ošetření betonu vodou. Práce musí být rovněž okamžitě ukončeny při 
pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části.  
 Přístupová cesta ke staveništi je přímo z existující komunikace a je šířky 4 m. 
Je zpevněna - stávající kostková dlažba parkoviště je dostatečná. Staveniště bude 
oploceno drátěným plotem do výšky 1,8 m a bude přetažen barevnou síťovinou. 
Skládky budou umístěny v oploceném prostoru. Budou zpevněny a odvodněny. 
Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním záchodem s umývárnou. WC 
provedeno metodou suché WC. Přípojky elektrického proudu a vody jsou zavedeny 
na okraji pozemku. Na staveništi jsou také zbudovány šatny a kancelář 
stavbyvedoucího.  
 Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou nastat při 
provádění konstrukcí stropu nad 1 NP, dále budou proškoleni v oblasti BOZP, které 
budou během práce dodržovat to ztvrdí podpisem do protokolu o školení. Instruktáž 
pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím prací na stropní konstrukci a 
bude zaznamenána ve stavebním deníku. 
5 Personální obsazení 
Na veškeré provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
pověřený mistr. Budou prováděny kontroly materiálů, jejich kubatury a typy. 
1x zedník - vedoucí pracovní čety 
řídí práce, určuje postup montáže dle montážního plánu, kontroluje a odpovídá za 
správnost provedení, zodpovídá za bezpečnost při práci 
 
4x zedník, betonář 
spolupracuje s vedoucím pracovní čety na sestavení bednění stropu, následně 
provede uložení a zpracování betonové směsi 
6x tesař, vazač 
sestavuje podepření stropu, bednění hran, otvoru, prostupů a zajišťuje sestavení 
bezpečnostní konstrukce, svázaní armatury věnce, sestavení vyztužení stropu 
6x zedník, vazač 
pomoc při betonáži stropu, pomoc při sestavení armatury 
2x dělník 
pomoc všem členům PČ 
 
Další pracovníci: 
1x obsluha stacionárního jeřábu 
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1x řidič, strojník – obsluha betonového autočerpadla 
Všichni pracovníci musí být řádně a poučeni s technologií provádění stropní 
konstrukce, dále poučeni a proškoleni v oblasti BOZP. 
1x certifikát o školení systému DOKA 
1x vazačský průkaz 
1x průkaz jeřábníka nebo osvědčení k danému typu jeřábu 
6 Stroje a zařízení 
Stroje: 
-  stacionární jeřáb Liebher 110 EC-B 6 FR.tronic pro přemísťování prvků stropu 
- Autodomíchávač RENAULT KERAX 8x4 Betonmischer 10 m3. výkon motoru: 
280kW, max. rychlost: 85 km/h) pro dopravu betonu na místo určení 
Nářadí:  
ponorný vibrátor na hutnění a vibrační lať, lopaty, kladiva, kleště, hladítka, dřevěné a 
hliníkové latě, ruční a motorová pila, pilky na železo, aku vrtačka, příklepová 
vrtačka, stavební provázek, vodováha, sekera, páčidlo, úhlová bruska s kotoučem na 
rozbrus oceli, svářečka, nivelační přístroj, pásmo, svinovací metr 
Pomůcky:  
Pracovní rukavice, kvalitní obuv a gumáky, plastové přilby, reflexní vesta, ochranné 
brýle, pracovní oděv (dle klimatických podmínek). 
7 Pracovní postup  
 Bednění DOKA bude dovezeno na staveniště dodavatelskou firmou 
s vlastním nákladním automobilem. Montáž systémového bednění DOKA provedou 
kvalifikovaní pracovníci. Bednění bude opatřeno odbedňovacím přípravkem. 
 Práce započnou zhotovením bezpečnostních opatření proti pádu při montáži a 
betonáži stropní konstrukce a bednění. Nejprve je nutné osadit bednící sloupek, a to 
tak že podle výkresu podpěr a bednění rozměříme vzdálenosti a výšky otvorů na 
zdech. Pomocí příklepové vrtačky vyvrtáme otvor pro táhlo DW 15. Následně táhlo 
osadíme a stáhneme se sloupkem přes stěnu. Do sloupku je možné vsadit sloupek 
zábradlí HSGP a uložit vodorovné příčky pro funkčnost zábradlí. Rozteč příček dle 
výkresu. Rovněž osadíme bednící desky pro bednění ŽB věnce. 
 Okolo prostoru schodiště bude rovněž zhotoveno bezpečnostní zábradlí. U 
strany, kde je výstupní rameno schodiště, instalujeme na příhradové nosníky sloupky 
zábradlí AW, které připevníme k nosníkům vruty. Sloupky zábradlí AW spojíme 
mezi sebou základním rámem AW a nakonec doplníme zábradlí řezivem (vodorovné 
příčky), tak aby plnilo svoji funkci. Výška zábradlí je min. 1100 mm. U paty sloupků 
osadíme bednící desky pro bednění ŽB desky schodiště. 
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Před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a závady odstraněny. Převzetí a kontrola bednění musí 
být zapsány do stavebního deníku odpovědným pracovníkem. 
Rozestavění stropních podpěr 
 Stropní podpěry rozmístíme do maximální vzdálenosti 2m v podélném a 1m v 
příčném směru. Pro stabilitu použijeme opěrnou trojnožku. Na stropní podpěru 
umístíme padací hlavici. Podpěry vysuneme do požadované výšky a vertikálně je 
vyrovnáme. Podpěry začneme rozmísťovat z rohu bedněného prostoru a to podle 
výkresu bednění. 
Instalace podélného (hlavního) nosníku 
 Podélné bednící nosníky se umisťují do padací hlavice a nosník je tak zajištěn 
proti vyháknutí a posunu do strany. Sestavíme hlavní řadu nosníků podél stěny, 
stojky s trojnožkami stabilizujeme a vertikálně vyrovnáme. Maximální rozestup 
nosníků je 2,2m. Hlavní nosník je na okraji přisazen ke stěně tak, aby přesah bednění 
pláště byl menší než 10cm. Nosníky osazujeme pomocí montážních vidlic. 
Instalace příčného nosníku 
 Příčné nosníky se kladou na podélné a to v maximální vzdálenosti 0,5m. 
Přesah přes podélný nosník je také maximálně 0,5m. Nosníky osazujeme pomocí 
montážních vidlic. 
Kladení bednících desek 
 Dále bude provedeno přídavné svislé bednění z dřevěných desek, které bude 
lícovat s vnější hranou obvodové konstrukce. A bude provedeno ochranné zábradlí 
stropu proti pádů. 
 Desky začneme klást ze spodu. Bednící desky se ukládají vedle sebe na 
příčné nosníky. Opět začneme z rohu bedněného prostoru a desky skládáme podle 
výkresu bednění. Poté až bude vytvořen dostatečný pracovní prostor, budeme desky 
klást shora a desky klást vždy ve směru před sebou. 
 Zvýšenou pozornost dbáme při obedňování otvorů pro instalace a prostupy. 
 Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. 
Uložení výztuže 
 Před uložením výztuže zkontrolujme těsnost spojů a celistvost bednění. 
Armokoše ocelové výztuže budou dovezeny výrobcem přímo na staveniště a kari sítě 
6/100-6/100mm). Tyto armokoše spolu s distančními podložkami a kari sítěmi se 
následně uloží do bednění. Ze stropní desky bude vytažena výztuž pro napojení 
schodišťových ramen. V jižní části bude vytvořena monolitická římsa – ozdobná 
atika pro schování zaatikového žlabu. Ze stropní desky bude vytažena výztuž do této 
atiky. Ze stropní desky budou vytaženy konzolovité desky balkonů. Do balkonových 
desek budou vloženy izolační nosníky Isokorb K80-CV30 (Schöck-Wittek).  
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 Před započetím betonáže musí zhotovenou armaturu převzít odpovědný 
pracovník zápisem do stavebního nebo montážního deníku s výjimkou jednoduchých 
prvků, kde nehrozí poškození konstrukce z důvodu nesprávného uložení výztuže. 
Způsob zavěšování a dopravy hotových výrobků (prostorových konstrukcí) stanoví 
výrobce.  
Betonáž stropu 
 Beton C25/30-XC1-Cl 0,2 Dmax 16-S3 bude na stavbu dovezen v 
autodomíchávači z  betonárky v Bruntále vzdálené 19,6 km. Betonování bude 
provedeno pomocí betonového autočerpadla. Ukládání čerstvého betonu proběhne v 
souvislých vodorovných vrstvách po celé výšce konstrukce, koncový nástavec 
čerpadla bude spuštěn těsně nad úroveň betonáže. Při betonáži není dovolen pád 
betonu z výšky větší než 1,5 m. Tloušťka stropní ŽB desky je 200 mm. Tl. balkonové 
desky je 170mm a její vyložení je 1,5m. Beton balkonové desky C30/37-XC4-XF3-
Cl 0,2-Dmax 16-S3. 
 Hutnění bude provedeno pomocí ponorného vibrátoru a stahovací vibrační 
lišty. Následné zahlazení bude provedeno taktéž kvalifikovanou osobou. Při ukládání 
betonu je nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové směsi, především rozmíšení 
a dodání na stavbu v co nejkratším čase po výrobě.   
Technologická pauza 
 Další práce lze zahájit až po dosáhnutí požadované pevnosti betonu. Délka 
technologické pauzy je 28 dní. Během technologické pauzy budou dělníci ošetřovat 
základovou konstrukci vodou. To je závislé na klimatických podmínkách, obecně lze 
konstatovat že ošetření započne cca 24 hodin po betonáži. Teplota ošetřovací vody 
musí být max. o 10°C nižší než teplota povrchu betonové konstrukce. 
Odbednění 
 Kompletní odbednění i stropních stojek je možné až po dosažení úplné 
pevnosti betonu v tlaku tj. po 28 dnech. Odbednění provedou kvalifikovaní 
pracovníci. Stojky povolíme o cca 25 cm a nosníky bednění vyjmeme, poté 
vysuneme hlavy stojky složíme. Po odbednění konstrukce budou bednící desky 
okamžitě očištěny a natřeny odbedňovacím prostředkem. Bednící prvky budou hned 
po odbednění ukládány určené místo. 
VÝPOČET DOBY ČÁSTEČNÉHO ODBEDNĚNÍ 
lokalita: Karlova Studánka, okres Bruntál (nadmořská výška: 800 m n. m.) 
období: srpen 2014 -> průměrná teplota v tomto období byla v roce 2013 14,6 °C 
( zdroj: http://maruska.ordoz.com/pocasi_prehledy/mesicni_prehledy ) 
Použitý beton: C 30/37   ->  Rb28d = 37 MPa 
 
 
Technologický předpis pro stropní železobetonovou konstrukci nad 1NP  
Bytový dům Hubertus, Karlova Studánka                                                                            124 
 
Obecné vzorce: 
1) DOBA ODBEDNĚNÍ 
Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5logd) d.… počet dnů 
2) FAKTOR ZRÁNÍ 
f = (t + 10) * d t…. teplota [°C] 
3) PRŮMĚRNÁ TEPLOTA 
t prům = ( t 7:00 + t 13:00 + t 21:00 + t 21:00 ) / 4 
Výpočet: 
1) DOBA ODBEDNĚNÍ 
20 = 37 * ( 0,28 + 0,5logd ) 
d = 3,32 dnů 
2) FAKTOR ZRÁNÍ t lab = 20 °C, t prům = 14,6 °C, d = 3,32 dnů 
f = (20 + 10) * 3,32 
f = 99,6 [°C dny] 
t prům = 14,6 °C 
99,6 = (14,6 + 10) * d 
d = 4,048 = 4 dny 
Závěr: 
Konstrukci lze částečně odbednit po 4 dnech jejího zhotovení.  




zrání (při prům. teplotě) 
rozebrání a očištění bednění 
počet výrobních etap 
Základní náklady na betonáž by zahrnovaly: 
množství betonu x cena za m3 betonu 
náklady na mzdy:  mzda Kč/h  
   Nh/den                   x počet dní 
   počet dělníků 
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Náklady na pronájem bednění by zahrnovaly: 
cena za m² bednění za 1 den (včetně doplňků) 
plocha bednění (pro celou konstrukci uvažovaných desek) 
8 Jakost a kontrola kvality 
Kontrolní a zkušební plán pro tento technologický předpis, kde jsou uvedeny 
konkrétní požadavky, kritéria, hodnoty a tolerance na kontrolu jakosti a kvality, je 
obsažen v následující části této diplomové práce. V rámci tohoto předpisu si 
uvedeme obecný popis kontrol. Podrobně uvedeno v KZP viz. část A10. 
8.1 Vstupní kontrola 
- Kontrola předchozí činnosti – převzetí pracoviště 
- Kontroluje se kompletnost nosných zdí a sloupů. Rovinnost a svislost nosných zdí a 
sloupů. Dále výška projektované pokládky stropu. Podklad musí být rovný a pevný, 
zbavený volných nečistot (kamínků, apod.).  
- Kontrola materiálu 
- Při dodávce materiálu se kontroluje množství, druh a značení dle objednávky a PD 
podle dodávky i dodacího listu. 
- Kontrola PD - kompletnost zakreslení otvorů, prostupů, světlá výška 
- Kontrola mechanismů a pracovních pomůcek - Kontrola kalibrace měřidel, 
funkčnost a stav mechanismů 
8.2 Mezioperační kontrola 
- Kontrola zhotovení bezpečnostních a bednících konstrukcí 
- Kontroluje se kompletnost, dovolená rozteč, návaznost na předchozí podlaží 
- Kontrola osazení výztuže a jejího typu 
- Kontrola podpůrné konstrukce 
- Kompletnost, utažení stojek 
- Kontrola otvorů a prostupů 
- Kontroluje se počet, rozměr a tvar bednění, ošetření odbedňovacím prostředkem, 
tuhost bednění 
- Kontroluje se navázání výztuže věnců, pokládka kari sítí, přesahy, doarmování 
detailů 
- Kontrola betonáže 
- Kontrola vibrování 
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8.3 Výstupní kontrola 
- Kontrola kompletnosti 
- Kontroluje se kompletnost provedení nosné stropní konstrukce, odbednění otvorů a 
prostupů, odstranění podpůrné konstrukce po uplynutí doby pro odbednění 
- Kontrola rozměrů 
- Kontrola půdorysných rozměru otvorů, prostupů, líc betonu věnce s lícem 
obvodových stěn a rovinnost  
 
O všech kontrolách bude proveden zápis do SD Práce budou prováděny v souladu s 
platnými normami.  
9 Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění 
stropních konstrukcí 
 Před zahájením výkonu činnosti musí být všichni pracovníci seznámeni s 
předpisy BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí 
podpisem do protokolu o školení, popř. do knihy o školení BOZP. 
9.1 Hlavní legislativa: 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveniště 
 I. Požadavky na zajištění staveniště 
 II. Zařízení pro rozvod energie 
 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 IX. Vibrátory 
 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
 ukončení práce 
 XV. Přeprava strojů 
- Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
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 I. Skladování a manipulace s materiálem 
 IX. Betonářské práce a práce související 
 IX.l Bednění 
 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 IX.3 Odbedňování 
 IX.5 Práce železářské 
Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 III. Používání žebříků 
 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 VIII.Shazování předmětů a materiálu 
 IX. Přerušení práce ve výškách 
 X. Krátkodobé práce ve výškách 
 XI. Školení zaměstnanců 
9.2 Obecná opatření dle NV 362/2005 Sb. 
I. Volné okraje budou zajištěny konstrukcí zábradlí proti pádu z výšky, složení ze 2 
madel výšky 0,15 m. Horní úroveň madla je min 1,1 m nad úrovní betonovaného 
stropu. 
II. Při montáži technické konstrukce budou pracovníci vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky proti pádům z výšky. 
III. Při výstupu po žebříku, sestupu a práci na žebříku bude zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. Žebřík bude výstupní plošinu překrývat o min 1,1 m. 
IV. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy, popř. skladovány tak aby 
byly zajištěny proti pádu. Pro drobný materiál bude použita vhodná výstroj. 
V. Pod místem práce ve výšce bude vyloučen provoz, ohrožený prostor má šířku 2 
m. 
VIII. Shazovat předměty lze jen pokud bude místo dopadu zabezpečeno proti vstupu 
osob a okolí chráněno proti případnému odrazu 
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IX. Přerušení práce ve výškách nastane, když nastane nepříznivá povětrnostní situace 
a to: bouře, déšť, sněžení nebo námraza. Dále dohlednost bude menší než 30 m. a 
teplota prostředí neklesne pod – 10°C. Rychlost větru nepřekročí 11 m/s. 
XI. Školení zaměstnanců poskytuje zaměstnavatel a účast je povinná. 
9.3 Další vlivy na BOZP legislativně upravují 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým 
se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 
137/1998 Sb. a vyhl.č.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplněna 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nař.vl.č.441/2004 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
10 Ochrana životního prostředí 
 Při realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona č.185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zařazení dle vyhlášky č.381/2001 Sb. 
Katalogu odpadů. 
 Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, 
provést opatření ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v 
blízkosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na 
stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou 
likvidovány v nedaleké firmě, která má oprávnění na nakládání s odpady. Vozidla 
budou pravidelně čištěna, parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro 
zabránění vsakování oleje z aut v případě úniku oleje z aut.  
Třídění odpadů dle 381/2001 Sb.: 
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Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 
Likvidace 
15 01 00 Odpady obalů O Odvoz najatou firmou 
17 01 01 Beton O Odvoz skládka 
17 02 01 Dřevo O Otop 
17 04 05 Železo nebo ocel O Odvoz najatou firmou 
17 06 02 Ostatní izolační materiál O Odvoz najatou firmou 
17 07 01 Směsný stavební nebo demoliční odpad N Odvoz najatou firmou 
20 01 01 Papír a lepenka O Odvoz najatou firmou 





Další vlivy na ekologii legislativně upravují: 
- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší) 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 




ČSN P ENV 10080 Technické dodací podmínky pro betonářskou ocel 
ČSN EN 1992 – 2 (7313) Betonové konstrukce, navrhování 
ČSN EN 12504 Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN 732403 – Beton – Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
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Stavební objekt: SO 01 - Bytový dům Hubertus 









četnost kontrol  
Požadovaná kritéria, hodnoty, tolerance  Záznam Odpovědný 
pracovník  







c) Kontrola vstupních 
materiálů 





a) Odsouhlasena; platnost označena na 
výkresech  
b) předán před zahájením prací. 
c) Převzetí materiálů – kompletnost a kvalita 
dle PD – zápis přímo na dodacím listu.  
d) Certifikáty, atesty a Prohlášení o shodě dle 
Zákona č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č 






















Potřebný počet bodů pro přesnou montáž 
bednění 
Soulad s geodetickým protokolem 
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3 Bednění a 
podpěrná 
lešení 
a) Osazení bednění 
b) Otvory 






a) Tolerance osazení dle ČSN 73 0210 – 1:  
Tab.A.4 - horní hrana 10mm;  
odklon od svislice: 
h do 10m - větší z  h/400 nebo 15mm 
h nad 10m - větší z h/600 nebo 25mm 
půdorysná odchylka od osy  8mm;  
návaznost líců bed.desek ve spáře  5mm.  
Bez zbytků materiálu a prachu, těsné, 
prostorově tuhé, proveden nástřik 
odbedňovacím prostředkem.  
b) umístění, tvar a rozměry dle PD 
c)Osazení rohových lišt a provedení hran dle 
požadavků PD. 
Protokol Mistr 
4 Výztuž a) Správnost profilů 
b) Poloha výztuže 
c) Krytí výztuže 
d) Kontrola povrchu  
e) Provázanost profilů  
Všechna výztuž a), b), c) soulad s PD 
b), c)  Dle ČSN ENV 13670 
b) maximálně ± 20mm 
c) Distanční podložky dle PD a TPř. Krytí 
výztuže: v PD stanoveno cnom/cmin, dle ČSN 
EN 1992-1-1 a ČSN EN 13670 Obr.4b .  
d) výztuž není znečištěna 
e) řádně svázána a zajištěna proti posunutí 










Materiál, typ, rozměr a umístění dle PD. Při 
osazování prvků respektovat doporučení 
Protokol Mistr 
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b) Správná poloha 













povolení betonáže zástupcem investora Stavební 
deník 
Mistr, TDI 
7 Betonáž a) Dodací list 
b) Vizuální kontrola 
směsi  
c) Teplota vzduchu 









a) shoda s PD, označení dle  ČSN EN 206-1  
b) stejnorodost, vizuálně stejné vlastnosti 
c) je-li t< 0°C,  opatření proti poškození 
mrazem  
d) Provádění jednotlivých činností (betonáž, 
vibrování, úprava povrchu) dle TP  
Protokol Mistr 
8 Ošetřování a) Povrch betonu 








podle ČSN EN 
13670) 
 
a) zajištění pozvolného vypařování vody, 
zakrývání konstrukce, udržování povrchu 
betonu ve vlhkém stavu  
b) teplota betonu nesmí klesnout pod 0, dokud 
beton nedosáhne  pevnosti v tlaku větší než 5 
MPa 
Protokol Mistr 
9 Odbednění a) svislé konstrukce Všechny Možno provést až po dosažení dostatečné Protokol Mistr 
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b) vodorovné kce betonové 
konstrukce 
pevnosti betonu  
(dobu určuje statik) 
a) odstranění všech montážních vložek, 
začištění povrchu stěn 
b) začištění povrchu stropu 
10 Geometrická 





b) místní rovinnost 
c) rozměry průřezu 
Každá vodorovná  
konstrukce 
(stropy, průvlaky) 
Dle ČSN EN 13670 
a) ±20mm 
b) povrch ve styku s bedněním nebo hlazený 
9mm na 2m lati       
    povrch bez styku s bedněním 15mm na 2m 
lati 
c) stropy ± 15mm, průvlaky ±6mm 
Protokol Geodet stavby,  
Mistr 
11 Geometrická 
tolerance –  
prostupy 
a) světlé rozměry 
otvorů 
b) polohové a výškové 
umístění otvorů 
Každý prostup Dle ČSN 730210-2 
a) ±25 mm 
b) ±25 mm 














a) celková plocha pórů max. 5%  











a) Fyzická kontrola kompletnosti 
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c) Předání hotového 
díla 
Přeměření b) Seznam provedených opatření a náprav 
c) Předávací protokoly 
SD... Stavební deník 
TDI... Technický dozor investora 
PD... Projektová dokumentace 
 
Seznam použitých norem:  
 ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky, ČNI 7/2002 
 ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, ČNI 12/1992 
 ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím, UNMZ 10/2009 
 ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČNI 9/2001 
 ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 
11/2006 
 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, UNMZ 6/2010 
 ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, ČNI 1/1997 
 ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení, ČNI 02/1982  
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1 Úvod 
 V této části diplomové práce jsem si v rámci "jiného zadání" vybral téma 
parkovací systémy, konkrétně systém ParkLift 402 od společnosti Wöhr, který je 
použit v bytovém domě Hubertus. Popíšeme si základní typy a možnosti hromadného 
parkování v rámci nabídky společnosti Wöhr a dále rozebereme systém nejen systém 
ParkLift, ale i další varianty parkovacích systémů společnosti Wöhr. Parkovací 
systémy se obecně stávají čím dál tím víc populární a to hlavně z důvodu úspory 
místa. Dále se taky zaměřím na vhodný výběr parkovacích systémů Wöhr a jejich 
výhody a nevýhody.  
 Parkovací systémy slouží pro rychlé zaparkování všude tam, kde není 
dostatek běžných parkovacích míst. Často se můžete také setkat s názvem 
(parkovací) zakladače nebo autozakladače. Postup je vždy stejný. Řidič 
zaparkuje na určeném místě, potvrdí uložení vozidla a odchází.   
2 Parkování v bytovém domě Hubertus 
 V suterénu bytového domu Hubertus je navrženo stání pro 32 osobních 
automobilů skupiny O2 (20 s využitím parkovacích hydraulických výtahů Wöhr 
Parklift 402 – 200/195 a 12 běžných  parkovacích stání) zpřístupněné z úrovně terénu 
krytou rampou u severní fasády. Signalizace možnosti vjezdu na rampu je 
automaticky ovládána dálkovými ovladači na otevření vjezdových vrat (mříže). Nad 
vjezdem do garáží je zavěšen výškový omezovač. 
3 Typy parkovacích systémů Wöhr 
 Parkovací systémy dělíme na automatické a poloautomatické parkovací 
systémy. Dostupné moderní technologie několikanásobně zvýší kapacitu parkovacích 
míst a umožní zaparkovat vozidlo kdykoliv bez hledání volného parkovacího místa. 
V automatických parkovacích systémech jsou navíc vozidla chráněna jak před 
povětrnostními vlivy, tak i případným vandalismem či krádeží. Do prostoru 
parkovaných vozidel nemá nikdo přístup. Postup parkování v automatických 
systémech není náročný. Řidič vjede s vozidlem na plošinu a po opuštění prostoru 
potvrdí uložení svého vozu a odchází. V poloautomatických systémech si řidič 
ovládá zařízení sám klíčkem. 






Poloautomatické parkovací systémy: 
Parkovací systémy ParkLift 






 EASYPARK.  
3.1 PARKSAFE 
 
Obrázek 1: parkovací systém PARKSAFE 
 Parksafe - umožňuje parkování vozidel v mnoha vrstvách nad sebou. S 
jedním terminálem a dopravníkem je možno na pozemku o rozloze 47 m2 zaparkovat 
až 57 vozidel v případě umístění více vozidel vedle sebe. Při nepatrně větší ploše 
pozemku umožní zaparkovat až 80 vozidel. Podle požadavků lze každý parkovací 
systém přizpůsobit výškám parkovaných vozidel a jejich hmotnostem. Parksafe jako 
všechny systémy chrání vozidla před poškozením a krádežemi. Do prostoru 
zaparkovaných vozidel nemá nikdo přístup. Řidiči ve svých vozidlech mohou 
ponechat i klíčky v zapalování. 
3.2 PARKPLATTEN 
 
Obrázek 2: parkovací systém PARKPLATTEN 
 Parklplatten – umožňují parkování vozidel na pojezdných plošinách 
v příčném a podélném směru. Plošiny se pohybují na kolejích zabudovaných 
v podlaze, která musí být vyrovnaná dle technických požadavků. Jedná se vždy o 
nezávislé parkování, které může mít různé varianty uspořádání. Pro lepší představu 
můžete shlédnout názorné animace u jednotlivých systémů. Zařízení jsou ovládána 
klíčkem.  
Parkovací systémy ParkLift 




Obrázek 3: parkovací systém EASYPARK 
 Parkovací systém EasyPark je nezávislý parkovací systém pro 
zaparkování osobních vozidel na pojezdné plošině. 
 Vozidlo je parkováno přední části kol na posuvné plošině, která se podélně 
pohybuje na kolejích zabudovaných v podlaze.  Řidič najede na plošinu předními 
koly vozu. Poté vystoupí a vozidlo posunem plošiny zaparkuje do určeného prostoru. 
Technologie je vhodná pro úzký prostor, kde není dostatek místa k vystoupení a 
nastoupení řidiče. K ovládání systému slouží skříňka s klíčovým ovládáním a 
pohotovostním STOP- tlačítkem. U skříňky je pevně připevněn návod k obsluze. 
3.4 PARKLIFT 
 
Obrázek 4: parkovací systém PARKLIFT 
 Tento typ parkovacího systému je použit v objektu bytového domu Hubertus. 
V další části této práce si představíme konkrétní použitý systém ParkLift 402. Nyní 
obecně k typu ParkLift. 
3.4.1 Parklift, ideální řešení pro obytné domy 
 Parklift - řešení, která umožňují parkování vozidel ve dvou nebo třech 
vrstvách nad sebou. Jedná se buď o nezávislé parkování, které využívá stavební jámy 
nebo závislé parkování, které stavební  jámu nepotřebuje. Tyto systémy fungují 
pouze na principu svislého pohybu plošin.  
3.4.2 Parklift - nosnost, výšky vozidel a ovládání 
 Parklifty je možno dodat v nosnosti 2 až 3.2 tuny pro jedno vozidlo. Výšky 
parkovaných vozidel jsou dané prostorem, který je k dispozici. Parklift umožňuje 
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zaparkovat velkoprostorová vozidla (MPV), sportovní užitková vozidla (SUV), 
osobní vozidla a vozidla kombi.  Zařízení jsou ovládána klíčkem.  
3.5 MULTIPARKER 
 
Obrázek 5: parkovací systém MULTIPARKER 
 Multiparker - umožňuje parkování vozidel v řadách vedle sebe a současně 
nad sebou. Jedno nebo více předávacích stanic (terminálů) je propojeno s 
parkovacími pozicemi obslužným regálovým vozíkem. Toto zařízení využívá systém 
rychlé výměny palet s případným otočným mechanismem, který během pohybu 
výtahu vozidlo otáčí správné pozice. Předávací terminál je možno umístit do 
libovolné vrstvy celého systému. Tento systém je díky rychlým vyparkovacím časům 
určený zejména k veřejnému využití. Není třeba najížděcích ramp, zaručuje jistotu 
zaparkovaného vozidla před krádeží a vandalismem. Jako všechny technologie 
redukuje zatížení prostředí emisemi. 
3.6 FLURPARKER 
 
Obrázek 6: parkovací systém FLURPARKER 
 Flurparker - umožnuje parkování pomocí společného posunu v jedné nebo 
více vrstvách a minimálně dvou řadách za sebou. Pohyb palet v jedné vrstvě k výtahu 
probíhá cyklicky v podélném a příčném směru. Tento systém, podobně jako ostatní 
automatické systémy, nepotřebuje najížděcí rampy. Chrání vozidla před 
vandalismem a poškozením, nejsou zde potřeba složité větrací a osvětlovací systémy. 
Vozidla jsou vždy chráněna také požárním systémem. Způsob ovládání může být 
čipem, kartou, pagerem nebo také vyzvednutým parkovacím lístkem, jestliže se jedná 
o veřejný parking. 
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3.7 CROSSPARKER 558 
          
Obrázek 7: parkovací systém CROSSPARKER 558 
 Crossparker 558 - umožňuje parkování vozidel v řadách za sebou, vedle sebe 
a současně nad sebou. Jedna předávací stanice (terminál) je propojena s výtahem. 
Tento parkovací systém nepotřebuje obslužný regálový vozík. Díky této výhodě 
umožňuje maximálně rychlé vyparkování vozidel, která jsou umístěna v prvních 
řadách vedle výtahu. Využití je vhodné pro hotely, administrativní a obytné budovy. 
Jako u všech automatických parkovacích systémů není třeba najížděcích 
ramp. Crossparker zaručuje jistotu zaparkovaného vozidla před krádeží a 
vandalismem. Technologie redukuje zatížení prostředí emisemi. 
3.7.1 SLIMPARKER 557 
            
Obrázek 8: parkovací systém SLIMPARKER 557 
 Slimparker 557 - umožňuje parkování vozidel v řadách za sebou a současně 
nad sebou. Jedna předávací stanice (terminál) je propojena s výtahem. Tento 
parkovací systém nepotřebuje obslužný regálový vozík. Díky této výhodě umožňuje 
velmi rychlé vyparkování všech vozidel. Využití je vhodné pro hotely, 
administrativní a obytné budovy. Jako u všech automatických parkovacích systémů 
není třeba najížděcích ramp. Crossparker chrání zaparkovaná vozidla před krádežemi 
a vandalismem. Technologie redukuje zatížení prostředí emisemi. 
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3.8 COMBIPARKER 556 
 
Obrázek 9: parkovací systém COMBIPARKER 556 
 Combiparker 556 - umožňuje parkování vozidel v řadách vedle sebe a 
současně nad sebou. Terminál je v každém rastru spodního nájezdového místa. Při 
vyparkování se posunují celé sloupce v jednotlivých řadách současně. Tento 
parkovací systém také nemá obslužný regálový vozík. Dodává se v rastrech počtu 2, 
3, 4, 5. Tato technologie umožňuje parkovat vozidla od tří do šesti vrstev nad sebou. 
Díky tomuto uspořádání je maximálně rychlé vyparkování všech vozidel. Nosnost 
vozidel je do 2.0 tun. 
 Využití je vhodné pro hotely, administrativní a obytné budovy. Jako u všech 
automatických parkovacích systémů není třeba najížděcích ramp.  
3.8.1 COMBIPARKER 555 
 
Obrázek 10: parkovací systém COMBIPARKER 555 
 Combiparker 555 - umožňuje parkování vozidel v řadách vedle sebe a 
současně nad sebou. Pět rastrů má např. dva terminály s výtahy, které jsou ve 
spodním nájezdu. Vedle terminálu jsou dole po stranách dvě konvenční místa k 
parkování. Jeden rastr (sloupec) je volný pro posun vozidel. Tento parkovací systém 
nemá obslužný regálový vozík. Dodává se pouze v rastrech počtu 3, 5, 7 (sloupců). U 
počtu rastrů 3 a 5 je možné parkovat vozidla od tří do osmi vrstev nad sebou. U 
sedmi rastrů pouze od tří do pěti vrstev nad sebou. Technologie umožňuje velmi 
rychlé vyparkování všech vozidel. Nosnost vozidel je do 2.6 tun. 
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 Využití je vhodné pro hotely, administrativní a obytné budovy. Jako u všech 
automatických parkovacích systémů není třeba najížděcích ramp.  
3.9 COMBILIFT 
 
Obrázek 11: parkovací systém COMBILIFT 
 Combilift - nezávislé parkování combilift umožňuje parkování vozidel ve 
dvou nebo třech vrstvách nad sebou. Jedná se vždy o nezávislé parkování, které 
může být s jámou nebo bez jámy. Systémy Combilift fungují na principu 
vodorovného a svislého pohybu plošin. Pro lepší představu můžete u jednotlivých 
technologií Combilift shlédnout názorné animace . Combilift je možno dodat 
v nosnosti 2.0 až 2.6 tuny pro jedno vozidlo. Zařízení je možno ovládat klíčkem nebo 
numerickou klávesnicí.   
4 JAK VHODNĚ VYBRAT PARKOVACÍ 
SYSTÉM 
Výběr u závislých a nezávislých systémů ovlivňuje:  
U závislých systémů - Parklift 401, 411: 
- světlá výška v místě instalace parkovacího systému 
- požadovaná nosnost vozidel 
4.1.1 Parklift 401  
 Je vhodný pro prostory, které mají omezenou světlou výšku od 280 cm do 
320 cm. Sklopná horní plošina umožňuje parkovat osobní vozidla od 150 cm v této 
minimální výšce. Na spodním – konvenčním místě lze parkovat osobní vozidlo i 
vozidlo kombi.  Nevýhodou je nosnost horního vozidla do 2 tun a šíře plošiny pouze 
220 cm.  
4.1.2 Parklift 411  
 Je vhodný pro prostory, které mají světlou výšku od 320 cm.  Rovná horní 
plošina umožňuje parkovat osobní vozidla i kombi. Výhodou zařízení je nosnost 
horního vozidla od 2 do 2.6 tuny a volitelná šíře plošiny od 230 do 270 cm. 
U nezávislého parkovaní - Parklift 340, 402, 440 a Combilifty: 
- světlá výška v místě instalace parkovacího systému 
- hloubka jámy parkovacího systému 
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- nosnost vozidel 
- zvolená šířka parkovacích plošin pro jedno vozidlo nebo dvě vedle sebe 
Nezávislé parkovací systémy Parklift, vyžadují vždy stavební jámu: 
- hloubka 150/155 cm – nutné minimum pro spodní vozidla do 154 cm, 
Parklift 340 
- hloubka 165/170 cm – spodní vozidla do 150 cm 
- hloubka 180/185 cm – spodní vozidla do 165 cm 
- hloubka 195/200 cm – spodní vozidla do 180 cm 
- hloubka 220/225 cm – spodní vozidla do 220 cm, pouze v nosnosti 2.6 
tuny 
 Světlá výška ovlivňuje nosnost vozidel a výšku horních, ale také spodních 
vozidel. Je třeba pamatovat na to, že spodní vozidlo se zvedá současně s horním. 
Pokud je malá světlá výška a hluboká jáma, tak není prostor pro vysoká horní 
vozidla.  Minimální prostor světlé výšky je 295 cm pro vozidla 150 cm nahoře a 154 
cm dole, s jámou 150/155 cm. Ideální je 335 cm, kde je možno při 2 m jámě 
parkovat nahoře vozidla do 165cm a dole SUV vozidla do 180 cm. Komfortní je 
světlá výška od 385 cm, která umožňuje parkovat nahoře a dole SUV vozidla do 
výšky 180 cm a nosnosti 2.6 tun. 
 Všeobecně platí, že čím vyšší světlá výška a hloubka jámy, tím vyšší horní i 
spodní vozidla a možnost zvýšených nosností až do 3.2 tuny. 
4.1.3 Parklift 340  
 Vhodný do minimálních prostor s omezenou volbou hloubky jámy. 
Nevýhodou je spodní vozidlo do 154 cm. Systém se dodává pouze v nosnosti do 2 
tun. Obě plošiny jsou při parkování sklopené.  
4.1.4 Parklift 402  
 Moderní systém vhodný od světlé výšky 295 cm do 340 cm. Pro jedno 
vozidlo nahoře a dole lze volit nosnost do 2.3 tun. Při parkování dvou vozidel vedle 
sebe je nosnost omezena do 2 tun. Za určitých podmínek může být jedno horní místo 
zvýšeno na 2.3 tuny. Velkou výhodou je, že horní plošina je při nájezdu rovná! 
Spodní zůstává sklopená. Při šířce plošiny 350 cm umožňuje horní místo využít jako 
invalidní stání. Parklift 402 je nejvíce projektovaný a realizovaný systém.  
4.1.5 Parklift 440  
 Vyžaduje vysoké světlé výšky, protože má obě plošiny rovné. Jeho velkou 
výhodou je volba nosností mezi 2 - 2.6 - 3.2 tuny. Pro uživatele je tak velmi 
pohodlný, protože neparkují na sklopených plošinách.  S šířkou plošin 350 cm se 
také dodává jako invalidní Parklift pro 2 vozidla. Parklift 440 lze využít do 
venkovního prostředí bez zastřešení. Pokud lze splnit jeho prostorové požadavky, tak 
plně nahradí konvenční stání. 
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5 Technické parametry  Wöhr PARKLIFT 402  
 Parkovací systém Parklift 402 je nezávislý parkovací systém pro parkování 
čtyř osobních vozidel (dvě vedle sebe a dvě nad sebou) do hmotnosti 2.0 tuny. 
 Vozidla která jsou parkována na horních plošinách najíždí řidič vodorovně, 
na spodní plošiny se potom najíždí ve sklonu cca 8°. Ke správnému zaparkování 
vozidla slouží stavitelné klíny, které si uživatel nastaví podle parkovaného vozidla 
(horní i dolní plošiny mají po dvou klínech).  K ovládání systému slouží skříňka 
s klíčovým ovládáním a pohotovostním STOP- tlačítkem. Každému parkovacímu 
místu náleží dva klíčky. Skříňka je umístěna na sloupu nebo zdi před parkovacím 
systémem tak, aby byl při ovládání pohybující se parkovací systém dobře viditelný. 
U skříňky je pevně připevněn návod k obsluze. 
5.1 Specifikace Wöhr PARKLIFT 402 
 Výška vozidel 150 cm až 180 cm 
 Šířka parkovacích míst max. 270 cm a 500 cm, nosnost max. 2000 kg 
 Na daném prostoru lze zaparkovat dvakrát tolik vozidel 
 1 jízdní úroveň = 2 parkovací úrovně = úspora nákladů 
 Nezávislé parkování 
 Stálí uživatelé nebo parkovací místa pro návštěvníky nahoře 
 Nízké náklady na údržbu 
 Vysoká bezpečnost obsluhy a funkce [zkoušeno TÜV | certifikováno CE] 
 
Obrázek 12: parkovací systém Wöhr PARKLIFT 402-200/195 
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Tento systém lze použít i jako typ garáže s vraty nebo bez nich.  
Dále můžeme uvažovat jako:  
- jednoduché zařízení pro 2 vozidla (1+1 nad sebou) 
- dvojité zařízení pro 4 vozidla (2+2 nad sebou) 
- kombinované zařízení pro 6 vozidel (3+3 nad sebou) 
 
 
Obrázek 13: výtah z technického listu Wöhr PARKLIFT 402 
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Obrázek 14: výtah z technického listu Wöhr PARKLIFT 402 
5.2 Polohování parkovacího sytému Wöhr Parklift 402 
 
Obrázek 15: polohování parkovacího systému Wöhr PARKLIFT 402 
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Obrázek 16: fotodokumentace polohování parkovacího systému - snižování plošiny 
 
 
Obrázek 17: fotodokumentace polohování parkovacího systému - snižování plošiny 
 
 
Obrázek 18: fotodokumentace polohování parkovacího systému - plošina 
připravena k nájezdu vozidla 
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Obrázek 19: fotodokumentace polohování parkovacího systému - nájezd vozidla 
 
 
Obrázek 20: fotodokumentace polohování parkovacího systému - zaparkované 
vozidlo 
 
6 Výhody a nevýhody parkovacích systémů 
6.1 Výhody parkovacích systémů 
 Základní výhodou je především úspora a maximální využití prostoru 
např. i v lokalitách, kde by vůbec konvenční parkování nebylo možné. 
Systém je navíc naprosto flexibilní a modulární pro parkování nad zemí, 
pod zemí, případně kombinaci obojího.  
 Parkovací systémy dávají možnost doslova uklidit vozidla z ulice do 
podzemí a tím zlepšují životní prostředí a zajišťují vyšší kapacitu 
bezpečného parkování. Na původních prostorách venkovních parkovišť 
ve vnitroblocích mohou vzniknout zelená atria a v ulicích je možno místo 
parkovacích míst vysázet stromy. 
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 Systém je  plně automatizován, skládá z jednotlivých strojů, které pracují 
jak autonomně, tak i v závislosti  a v součinnosti s ostatními stroji.  
 Minimalizace místa mezi vozidly 
 Krátká doba realizace 
 Maximální univerzálnost a variabilita 
 Minimální náklady na provoz a údržbu 
 Ekologicky šetrné řešení 
 Komfort a pohodlí obsluhy. Plně automatizovaný provoz systémů stojí 
také za nejvíce uživatelsky ceněnou předností ze strany řidiče. Stačí totiž 
pouze najet s vozidlem na správné místo a systém už se automaticky 
postará o vše ostatní. 
  K vozidlu má přístup pouze majitel karty, na kterou bylo vozidlo 
zaparkováno. 
 Eliminace možnosti odcizení vozidla 
 Odpadní voda ve formě ledu a sněhu, která obsahuje mechanické 
příměsi, soli a zbytkové ropné látky jsou zachycovány ve vodotěsných 
jímkách a technologie parkingu zajišťuje svedení vody do jímky na dno 
parkingu.  
6.2 Nevýhody parkovacích systémů 
 Cena a rozměr prostoru pro instalaci.  
 Záleží na geologických podmínkách podloží a na výskytu inženýrských 
sítí pod stavbou 
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Závěr 
 V diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickým řešením 
Bytového domu Hubertus v Karlově Studánce. Diplomovou práci jsem zpracovával 
dle zadání svého vedoucího. Zabýval jsem se zejména návrhem zařízení staveniště, 
při kterém jsem kladl důraz na místní poměry v obci Karlova Studánka, tak abych 
docílil optimálního návrhu. Časový harmonogram jsem zpracoval pro hlavní stavební 
objekt SO01. Dále pak časový a finanční propočet stavby po objektech, který jsem 
vytvořil dle THU. Zpracoval jsem rovněž položkový rozpočet pro hrubou stavbu 
SO01. Součástí zadání bylo také vypracování stavebně technologické studie realizace 
hlavních etap hlavního stavebního objektu, která předběžně stanovuje hlavní součásti 
předvýrobní přípravy. V rámci zadání jsem také vypracoval technologický předpis 
pro stropní železobetonovou konstrukci nad 1NP s kontrolním a zkušebním plánem 
kvality. V rámci jiného zadání jsem si vybral parkovací systémy, které jsou použity v 
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Normy a zákony 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Zákon č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Zákon  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a  
ochrany  zdraví  při činnosti  nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní 
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vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při 
práci). 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
- Zákon č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 395/1992 Sb. a její novelizace, Vyhláška MŽP, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. 
- Vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
- 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška Ministerstva životního prostředí  č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje 
katalog odpadu 
- Vyhláška  Ministerstva  životního  prostředí  č.  383/2001  Sb.  o podrobnostech 
nakládání s odpady 
- Zákon o odpadech  č. 106/2005 Sb. 
- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
- Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
- Zákon č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 





Mircrosoft Office Word, Excel, Powerpoint, Project 2007 
BUILDpower verze 15.0.0.1; RTS, a.s. 
CONTEC verze 12.12, Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 
 
Podklady poskytnuté firmou TOPGEO pro zpracování diplomové práce 
Projekt pro stavební povolení, zpracovaný v roce 2008  
Rozpracovaný projekt stavební části 
Rozpracované projekty profesních částí 
Inženýrsko-geologický průzkum, zpracovaný v dubnu 2007 
 
Další odkazy a zdroje jsou uvedeny za jednotlivými kapitolami.
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Seznam zkratek 
PD  Projektová dokumentace 
TP  Technologický předpis 
SD   Stavební deník 
THU  Technicko-hospodářský ukazatel 
TDI  Technický dozor investora 
NV  Nařízení vlády 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ZOV  Zásady organizace výstavby 
ČSN  Česká státní norma 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
VŠKP  Vysokoškolská kvalifikační práce 
KZP  kontrolní a zkušební plán 
PD  Projektová dokumentace 
SO  Stavební objekt 
BD  Bytový dům 
HSV  Hlavní stavební výroba 
PSV  Přidružená stavební výroba 
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
ZRN  Základní rozpočtové náklady 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
ZS  Zařízení staveniště 
ŽB  Železobeton 
NP  Nadzemní podlaží 
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Seznam příloh 
 B1. Položkový rozpočet SO01 - Bytový dům Hubertus - hrubá stavba 
 B2. Propočet podle THU 
 B3. Finanční a objektový harmonogram stavby 
 B4. Harmonogram SO01 - Bytový dům Hubertus 
 B5. Nasazení pracovníků  
 B6. Nasazení strojů 
 B7. Výkresy zařízení staveniště  - zemní práce 
      - hrubá stavba (jeřáb) 
      - betonáž autočerpadlem (strop nad 1NP) 
